Obra
Construção do Campo de Futebol Society - Campus Cristalina

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 06/2020 - Goiás **20,7%**
ORSE - 04/2020 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás

Anexo V - Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.674,62	100,00% 2.674,62	
2	SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 1.300,30	100,00% 1.300,30	
3	FUNDAÇÕES	100,00% 13.094,18	100,00% 13.094,18	
4	ALAMBRADOS, PORTÕES E GOLS	100,00% 81.641,79	50,00% 40.820,90	50,00% 40.820,90
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 35.231,04	40,00% 14.092,42	60,00% 21.138,62
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 8.987,48	50,00% 4.493,74	50,00% 4.493,74
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 4.809,50	50,00% 2.404,75	50,00% 2.404,75
Porcentagem			53,39%	46,61%
Custo			78.880,90	68.858,01
Porcentagem Acumulado			53,39%	100,0%
Custo Acumulado			78.880,90	147.738,91

Documento Digitalizado Público

Anexo V - Cronograma Físico Financeiro

Assunto: Anexo V - Cronograma Físico Financeiro
Assinado por: Dalila Rabelo
Tipo do Documento: Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Dalila Silva Rabelo**, **ENGENHEIRO-AREA**, em 12/08/2020 07:25:57.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/08/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 154968
Código de Autenticação: d06eb9f6cf