Obra
REMANESCENTE PAVILHÃO SALAS DE AULA IPAMERI - NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Goiás
ORSE - 08/2021 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 10/2021 - Goiás

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

ANEXO V – Modelo de Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ESTRUTURA	100,00% 143.435.28	100,00% 143.435.28			
2	TRANSPORTES	100,00% 736.80	20,00% 147.36	30,00% 221.04	30,00% 221.04	20,00% 147.36
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 49.891.81		100,00% 49.891.81		
4	COBERTURA	100,00% 276.597.32		40,00% 110.638.93	60,00% 165.958.39	
5	ESQUADRIAS	100,00% 44.470.02			50,00% 22.235.01	50,00% 22.235.01
6	REVESTIMENTOS	100,00% 71.232.87		40,00% 28.493.15	60,00% 42.739.72	
7	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 91.763.43		30,00% 27.529.03	50,00% 45.881.72	20,00% 18.352.69
8	PINTURA	100,00% 36.457.80			50,00% 18.228.90	50,00% 18.228.90
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	100,00% 40.742.53	20,00% 8.148.51	20,00% 8.148.51	25,00% 10.185.63	35,00% 14.259.89
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 85.370.70	30,00% 25.611.21	30,00% 25.611.21	20,00% 17.074.14	20,00% 17.074.14
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 823.00				100,00% 823.00
12	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 49.156.49				100,00% 49.156.49
13	GERENCIAMENTO DE OBRAS	100,00% 84.532.40	20,00% 16.906.48	30,00% 25.359.72	30,00% 25.359.72	20,00% 16.906.48
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 37.701.72		20,00% 7.540.34	10,00% 3.770.17	70,00% 26.391.20
Porcentagem			**19,18%**	**27,98%**	**34,72%**	**18,12%**
Custo			**194.248,84**	**283.433,74**	**351.654,44**	**183.575,16**
Porcentagem Acumulado			**19,18%**	**47,16%**	**81,88%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**194.248,83**	**477.682,57**	**829.337,01**	**1.012.912,17**