Obra
GARAGEM E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - CAMPUS POSSE - NÃO DESONERADA

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

B.D.I.
19,43%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

ANEXO V – Modelo de Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.758,22	100,00% 6.758,22			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 13.310,60	100,00% 13.310,60			
3	FUNDAÇÕES	100,00% 53.871,57	80,00% 43.097,26	20,00% 10.774,31		
4	ESTRUTURA	100,00% 42.883,63		100,00% 42.883,63		
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 2.467,55		100,00% 2.467,55		
6	ALVENARIAS	100,00% 21.646,92		80,00% 17.317,54	20,00% 4.329,38	
7	COBERTURA	100,00% 77.262,45		30,00% 23.178,74	70,00% 54.083,72	
8	REVESTIMENTOS	100,00% 15.614,76			90,00% 14.053,28	10,00% 1.561,48
9	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 34.704,81			80,00% 27.763,85	20,00% 6.940,96
10	ESQUADRIAS	100,00% 13.878,76			40,00% 5.551,50	60,00% 8.327,26
11	INSTALAÇOES HIDRAULICAS, SANITARIAS, LOUÇAS E METAIS (SALA DO PROFESSOR)	100,00% 20.346,47	10,00% 2.034,65	10,00% 2.034,65	40,00% 8.138,59	40,00% 8.138,59
12	PINTURAS	100,00% 15.654,15			40,00% 6.261,66	60,00% 9.392,49
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	100,00% 17.531,33	10,00% 1.753,13	10,00% 1.753,13	40,00% 7.012,53	40,00% 7.012,53
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 892,60				100,00% 892,60
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 934,42				100,00% 934,42
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 31.958,60	20,00% 6.391,72	30,00% 9.587,58	35,00% 11.185,51	15,00% 4.793,79
17	EQUIPAMENTOS	100,00% 2.503,02				100,00% 2.503,02
Porcentagem			**19,7%**	**29,55%**	**37,18%**	**13,57%**
Custo			**73.345,58**	**109.997,13**	**138.380,03**	**50.497,13**
Porcentagem Acumulado			**19,7%**	**49,26%**	**86,43%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**73.345,57**	**183.342,70**	**321.722,72**	**372.219,86**

Documento Digitalizado Público

Anexo VI - Cronograma Físico e Financeiro

Assunto: Anexo VI - Cronograma Físico e Financeiro
Assinado por: Dalila Rabelo
Tipo do Documento: Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Dalila Silva Rabelo**, **ENGENHEIRO-AREA**, em 29/04/2022 11:38:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/04/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 342580
Código de Autenticação: 2f4f317541

Documento Digitalizado Público

ANEXO V - MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Assunto: ANEXO V - MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Assinado por: Ronnie Godoi
Tipo do Documento: Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi**, **DIRETOR - CD3 - DA-REI**, em 13/05/2022 09:34:06.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 348138
Código de Autenticação: ec5b496dad