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1. OBJETO

1. Contratação de empresa de engenharia para  a conclusão da construção de pavilhão de salas de aula

do Campus Avançado Ipameri - IF Goiano, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Anexo I – Memorial Descrito;

Anexo II – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços;

Anexo III – Composições de custo unitário;

Anexo IV – Planilha Estimativa de Composição de BDI;

Anexo V – Cronograma físico-financeiro;

Anexo VI – Projetos de Engenharia e Arquitetura;

Anexo VII – Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade das peças

técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço de engenharia, tratando-se de construção.

3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados nas planilhas orçamentárias

anexas ao Projeto Básico.

4. O contrato terá vigência pelo período de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, não sendo

prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei de Licitações.

5. Destaque-se que o prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência do contrato. Esse

corresponde ao prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem,

enquanto aquele é o tempo determinado para que o contratado execute o seu objeto. Desta forma,

para composição do prazo contratual, considerou-se os seguintes períodos:

1. 30 (trinta) dias entre a assinatura do contrato, emissão de ordem de serviço de mobilização da

empresa;

2. 120 (cento e vinte) dias para execução dos serviços;

3. 90 (noventa) dias para emissão do termo de recebimento provisório e definitivo.

6. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global, não havendo previsão

de sub ou superestimativas relevantes no levantamento realizado.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

1. A justificativa da contratação baliza-se na necessidade do Campus Avançado Ipameri em ampliar o

número de salas de aula, tendo em vista o aumento expressivo de alunos e cursos, bem como a

necessidade de salas que atendam um maior número de alunos.

2. As especificações técnicas do serviço a ser executado para construção encontram-se

pormenorizadas nas peças técnicas anexas a este projeto básico, a saber, projetos de engenharia e



arquitetura, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias.

3. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos

Estudos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

4. Os quantitativos apresentados nos orçamentos foram pautados no levantamento realizado

minuciosamente nos projetos elaborados para atendimento da demanda e são suficientes e

específicos para atender às necessidades desta contratação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nas peças técnicas anexas a este

projeto básico, abrange a construção do pavilhão de salas de aula do Campus Avançado Ipameri - IF

Goiano, com fornecimento de mão de obra capacitada e material de primeira qualidade.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

1. Trata-se de obra de engenharia,  não comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei

10.520, de 2002 licitável mediante uma das modalidades da Lei nº 8.666, de 1993, as quais sejam

concorrência ou tomada de preços, devido ao valor final da obra e sua complexidade, podendo ser

adotadas quaisquer das modalidades previstas conforme interesse da Administração.

2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido

decreto, cuja execução indireta é vedada.

3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1.  Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o
seguinte:

1.  A empresa deverá ser especializada em engenharia e atender todas as
exigências legais ambientais, inclusive no que se refere a destinação de resíduos
(pormenorizadas no item de obrigações da contratada deste projeto básico).

2. A empresa deverá adotar critérios e práticas de sustentabilidade baseados na
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, adotando as seguintes
providências:

1. realizar o adequado acondicionamento dos resíduos recicláveis descartados
pela Administração.

1. os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à
coleta seletiva.

2. otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição,
através das seguintes medidas, dentre outras: 

1. racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;
2. substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor

toxicidade;
3. usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos

inanimados que obedeçam às classificações e especificações
determinadas pela ANVISA;

4. racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdício de água tratada;

5. realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos
três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo
de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

6. treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de
redução de desperdícios e poluição;

3. utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível
(águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por



metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

4. observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e legislação correlata,
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu
funcionamento;

5. respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

6. desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais: 

1. pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo,
cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de
assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores;

2. lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação
específica;

3. pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina
normativa vigente.

3.  O prazo do contrato e da respectiva garantia contratual será de 240 (duzentos e
quarenta) dias corridos, com o objetivo de atender o prazo para emissão de
ordem de serviços (após a emissão do contrato), o prazo de execução e o prazo
de recebimento provisório ainda na vigência contratual, de forma que caso haja
recusa da licitante vencedora em atender algum ajuste durante o termo de
recebimento provisório o INSTITUTO FEDERAL GOIANO esteja resguardado por
intermédio da garantia contratual.

4.  O prazo para execução dos serviços será conforme cronograma físico-financeiro;
5.  Todas as peças técnicas desenvolvidas pela contratada, adequações, projetos as

built, bem como soluções de tecnologias ou técnicas empregadas não acarretarão
ônus adicionais ao INSTITUTO FEDERAL GOIANO e serão disponibilizadas à
comissão de fiscalização.

2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias
para o cumprimento do contrato, após a realização de visita técnica no local.

3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico e
devem ser observadas por todos os licitantes, não havendo possibilidade de alteração
após a abertura das propostas.

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

1. A visita e a vistoria aos locais de execução dos serviços não são de caráter obrigatório, porém, é

recomendada para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta. O licitante poderá

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor

designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 10:30 horas e das 13:00

horas às 16:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (64) 3491-

8400, no Campus Avançado Ipameri do Instituto Federal Goiano, na Avenida José Benevuto Filho, Qd

11 S/N, Setor Leste Universitário, Ipameri - GO.

2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se  até

as 16:30h do terceiro dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes.

1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado,

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

3. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, de modo a não incorrer em omissões, as

quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais alterações no valor do objeto licitado.

4. A apresentação do Atestado de Visita/Vistoria, comprovando que possui conhecimento das condições

locais da construção, conforme modelo disponibilizado no Edital será obrigatória na fase de

habilitação do certame. 

5. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM,

“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto



da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

6. A não realização da vistoria, não inabilitará o licitante.

7. Além disso, não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das instalações, dúvidas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante

vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes de omissões quanto aos serviços previstos.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. Os serviços de engenharia serão executados pela LICITANTE VENCEDORA obedecendo às normas

legais pertinentes e de acordo com este Projeto Básico e seus anexos (projetos, memoriais

descritivos, relatório fotográfico, orçamentos, cronograma físico-financeiro e demais complementos).

Fica claro que os projetos e os demais documentos anexos a este projeto básico se complementam

entre si e, caso haja alguma inconsistência a mesma deverá ser apontada formalmente e

solucionada pela comissão de fiscalização.

2. A execução do objeto seguirá a dinâmica determinada pelo cronograma físico-financeiro.

3. A execução dos serviços será iniciada após autorização para o início da construção, efetivada através

de anotação por escrito (ORDEM DE SERVIÇO) fornecida pelo INSTITUTO FEDERAL GOIANO, cujas

etapas observarão o cronograma físico-financeiro.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

1. A construção será fiscalizada por pessoal credenciado, capacitado e designado pelo
dirigente da unidade, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA, a qual será aqui denominada de FISCALIZAÇÃO. Conforme disposto
2.6 do Anexo V da IN SEGES/MP 05/2017, a execução do objeto será fiscalizada pelos
seguintes agentes, cada qual seguindo sua área de atuação:

1. Gestor dos contratos;
2. Fiscal Administrativo;
3. Fiscal Técnico.

2. Todos os servidores envolvidos na fiscalização do objeto estarão sob presidência de
um fiscal administrativo, que será o responsável pela gerência da Comissão de
Fiscalização e transmitirá à contratada todas as mensagens necessárias, sejam
notificações por atrasos ou outras que forem necessárias. Além disso, o fiscal
administrativo será responsável por repassar todas as documentações referentes aos
pagamentos ao setor competente da instituição, após ateste de qualidade e
quantidade realizado pelos agentes que compõem a fiscalização técnica.

3. Toda comunicação existente entre a prestadora de serviços e o órgão será feita por
intermédio do presidente da comissão de fiscalização, e quaisquer reuniões que não
envolvam os fiscais técnicos e administrativos não terá efeito para fins de decisões
relativas ao contrato.

4. Os serviços serão medidos conforme cronograma-físico financeiro, instrumento este
que será válido para demonstrar se a quantidade de serviços está sendo fornecida no
tempo previsto. Em caso de inconformidade de prazos a fiscalização técnica notificará
a empresa, por intermédio do presidente da comissão de fiscalização, ficando a
empresa sujeita às sanções cabíveis, principalmente quanto ao descumprimento de
cláusula contratual.

5. Fica reservado ao INSTITUTO FEDERAL GOIANO, neste ato representado pela
FISCALIZAÇÃO, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos
demais documentos técnicos e contratuais, e que não seja definido em outros
documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato, projetos ou outros
elementos fornecidos.

6. Na existência de serviços não descritos, mas necessários, a LICITANTE VENCEDORA
somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO, mediante solicitação
por escrito e formalização de termo aditivo. A omissão de qualquer procedimento
técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, não exime a LICITANTE VENCEDORA da obrigatoriedade da
utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as
normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.



7. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela
LICITANTE VENCEDORA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento
das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações
técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificações e métodos da ABNT, e outras normas oficiais pertinentes. A existência e
a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e
exclusiva da LICITANTE VENCEDORA no que concerne às obras e serviços e suas
implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na
União.

8. As condições especiais do contrato, e os memoriais e especificações técnicas
predominam sobre os projetos, bem como os projetos específicos de cada área
predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos predominam
sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de
qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as
providências e compatibilizações necessárias.

9. As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a
descrição e a execução das obras e serviços completamente acabados nos termos
deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito
funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos
devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos
documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais.

10. A LICITANTE VENCEDORA aceita e concorda que as reparações/adaptações objeto dos
documentos contratuais, deverão ser complementadas em todos os detalhes ainda
que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

11. A LICITANTE VENCEDORA deverá efetuar todas as correções, interpretações e
compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos
serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO e os
autores dos projetos.

12. A construção será conduzida por pessoal pertencente ao quadro da LICITANTE
VENCEDORA, competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e
de acabamento esperado, em número de trabalhadores compatível com o ritmo da
construção, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.

13. A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da LICITANTE VENCEDORA,
deverá estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados
no CREA, com visto no Estado de Goiás, quando for o caso, e que no caso da LICITANTE
VENCEDORA deverá ser os responsáveis técnicos.

14. A LICITANTE VENCEDORA não poderá executar qualquer serviço que não seja
autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente,
como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da
reparação/adaptação.

15. A construção terá garantia de 5 (cinco) anos, conforme disposto no Art. 618 do Código
Civil Brasileiro. No caso de materiais e/ou equipamentos fornecidos pela LICITANTE
VENCEDORA, o prazo mínimo é de 12 (doze meses) ou a garantia legal, o que for
maior.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades

estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Exercer a fiscalização dos serviços por intermédio de servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei nº. 8.666/93.

2. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da LICITANTE VENCEDORA
para execução dos serviços solicitados; prestar as informações e os esclarecimentos
que venham a ser solicitados pelos empregados da LICITANTE VENCEDORA.

3. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste



contrato.
4. Fiscalizar a execução dos serviços.
5. Notificar, por escrito, à LICITANTE VENCEDORA qualquer evento que esteja fora da

rotina de trabalho na reparação/readaptação, indicando horário, local e pessoas
responsáveis.

6. Quando for o caso, conferir a formação técnica específica da mão de obra oferecida,
através de Certificado de Curso de Formação, expedido por Instituições devidamente
habilitadas e reconhecidas ou por tempo de serviço na área registrado em carteira de
trabalho.

7. Exigir da LICITANTE VENCEDORA a imediata correção de serviços mal executados e
substituição de materiais, equipamentos e acessórios em desacordo com o
especificado no contrato.

8. Exigir que a LICITANTE VENCEDORA mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como
complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto no
respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, provendo-os de
Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI’s e EPC’s, que deverão ser
fornecidos pela Licitante Vencedora).

9. Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documentos de cobrança.
10. Caso o Diário de Obra estiver desatualizado ou não estiver no canteiro da obra, a

Fiscalização do INSTITUTO FEDERAL GOIANO deverá aplicar multa à LICITANTE
VENCEDORA, equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato da
reparação/adaptação, em cada uma das vezes que o fato ocorrer.

11. Verificar e exigir a execução das rotinas de serviços estabelecidas neste edital.
12. Acrescentar a estas, as obrigações padrões constantes dos Editais e

Contratos padronizados.
13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
14. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

15. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a
sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas.

16. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma
físico-financeiro.

17. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017.

18. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;

2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para
efeito de concessão de diárias e passagens.

19. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato.

20. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
21. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.
22. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

23. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:



1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da

reparação/adaptação junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo

em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art.
12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

24. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, equipamentos,
veículos ou máquinas necessárias à execução dos respectivos serviços da
reparação/adaptação.

2. Fornecer todos os materiais de consumo, especificados nos ANEXOS, bem como todos
aqueles necessários à completa e efetiva execução total da reparação/adaptação
proposta.

3. Possuir e fornecer para serem utilizados nos serviços todas as ferramentas,
instrumentos, equipamentos, veículos e máquinas apropriados para execução dos
serviços solicitados.

4. Reparar/substituir prontamente o bem, obra ou serviço de engenharia, caso durante a
execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus
para o INSTITUTO FEDERAL GOIANO.

5. Executar serviços de primeira qualidade utilizando para isto mão de obra de pessoas
idôneas, tecnicamente capacitadas e identificadas, de forma que os serviços atinjam o
fim especificado.

6. Manter permanentemente na reparação/adaptação um Engenheiro Civil habilitado
tecnicamente para dirigir os trabalhos, bem como para responder por todos os atos
praticados pela LICITANTE VENCEDORA, durante a execução dos serviços contratados.

7. Dar ciência ao INSTITUTO FEDERAL GOIANO através da FISCALIZAÇÃO, imediatamente
e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços,
mesmo que estes não sejam de sua competência.

8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo INSTITUTO FEDERAL GOIANO,
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.

9. Assumir todas as despesas relativas à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas
ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas,
impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos
de proteção individual e coletiva, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em
repartições públicas, registros, autenticações do contrato, todos os tipos de cópias de
projetos ou documentos, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada
pela LICITANTE VENCEDORA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre
seus empregados e/ou prepostos e o INSTITUTO FEDERAL GOIANO.

10. A ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO do INSTITUTO FEDERAL GOIANO não eximirá
a LICITANTE VENCEDORA das responsabilidades previstas nas leis ou no contrato, bem
como nas normas da ABNT, CONFEA, CREA, INMETRO, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DE GOIÁS, CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO E
DEMAIS REGULAMENTOS OFICIAIS QUE REGEM OS ASSUNTOS VINCULADOS À
EXECUÇÃO DO OBJETO.

11. Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do INSTITUTO FEDERAL GOIANO.

12. Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsável técnico
e/ou administrativos, a comunicação das solicitações do INSTITUTO FEDERAL GOIANO.

13. Manter, durante a licitação e a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação/edital, em relação as obras e serviços:
civis, elétricas e demais itens.

14. A LICITANTE VENCEDORA não poderá sub-empreitar o total dos serviços a ela
adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a
responder, porém direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações



contratuais, sendo necessária a autorização prévia do INSTITUTO FEDERAL GOIANO.
15. Se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI’s, EPC’s

e materiais necessários à segurança do pessoal que trabalha nos serviços, bem como
oferecer todas as condições exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo em vista o
risco que o tipo de serviço oferece.

16. Transportar por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das dependências do
prédio da SPU, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no
local de retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de transporte. Devendo os
lixos e entulhos ser encaminhados a locais permitidos pela Prefeitura Municipal de
Goiânia e/ou Órgãos Ambientais.

17. Desfazer e refazer as obras e serviços, que porventura apresentarem defeitos ou erros
de execução, detectados pela FISCALIZAÇÃO, e quando não aceitos pelo INSTITUTO
FEDERAL GOIANO, sem ônus adicional para este.

18. Submeter-se às normas e condições baixadas pelo INSTITUTO FEDERAL GOIANO,
quanto ao comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados.

19. Manter o seu pessoal uniformizado, bem como com complementos pertinentes de
acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho.

20. Visitar o local das obras e serviços e inspecionar as condições gerais do terreno e as
condições gerais dos acessos.

21. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável -
PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente – SISNAMA;

2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

3. florestas plantadas; e
4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão

ambiental competente.
22. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em

cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição,
mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos
florestais;

2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais –
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e
legislação correlata;

3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112,
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença
obrigatória;

4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual
tenham origem em estado que possua documento de controle próprio, a
CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
território estadual;

23. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a



CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados à áreas
de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados à áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;

3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.

3. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas,
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas;

4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob
pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle
de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

24. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere

ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na
execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação
do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 –
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislação correlata;

3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação
de preços os custos correspondentes;

1. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de
destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via pública junto à reparação/adaptação.

2. Comunicar à fiscalização da contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos
serviços.

4. Fica para a empresa ganhadora da licitação, a responsabilidade das instalações
hidrossanitárias e elétricas provisórias.

25. Fazer as anotações dos andamentos da construção em diário de obras. Este diário
deverá permanecer no canteiro e ficar disponível todos os dias à fiscalização do
INSTITUTO FEDERAL GOIANO, ou a qualquer outro órgão oficial de fiscalização que
precisar fazer algum tipo de anotação referente à obra ou serviço de engenharia em



execução. O diário de obras deverá ser anotado de forma contínua e simultânea à
execução da obra ou serviço de engenharia, com o registro sistemático, objetivo,
sintético e diário dos eventos ocorridos na reparação/adaptação, ou a ela relacionados,
bem como fazer as observações e comentários pertinentes. A não apresentação do
diário de obras à fiscalização (entregar o original e não cópias) impedirá o visto nas
notas fiscais referentes às medições dos serviços executados no período (para efetuar
medições, os serviços deverão estar executados).

1. Caso o Diário de Obra esteja desatualizado, ou não estiver no canteiro da
construção, será aplicada à LICITANTE VENCEDORA uma multa equivalente a
0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato em cada uma das vezes que
o fato ocorrer.

26. Tomar providências, às suas custas, da realização de todos os ensaios, verificações e
provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que
forem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

27. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto
Básico e em sua proposta.

28. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

29. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos.

30. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

31. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

32. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável
pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade
Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3)
certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS –
CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

33. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade
à Contratante.

34. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde,
segurança e bem-estar no trabalho.

35. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

36. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiros.

37.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

38. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram
este Projeto Básico, no prazo determinado.

39. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos



serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
40. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo.

41. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

42. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

43. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada
houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

44. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato.

45. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

46. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante.

47. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação.

48. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e
“b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis.

49. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a
capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a
execução dos serviços.

50. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante.
51. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
52. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que

adentrarão no órgão para a execução do serviço.
53. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais

e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do
órgão.

54. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme
descrito neste Projeto Básico.

55. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões
compatíveis com os compromissos assumidos.

56. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Contratante.

57. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.



58.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

59. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

60. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como,
número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em
relação ao cronograma previsto.

61. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

62. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos
anexos.

63. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-
se, Licença Ambiental de Operação, etc.).

64. No caso de execução de reparação/adaptação:
1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e
não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região
mais próxima;

2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;

3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários
e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições
sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execução do contrato;

4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do
contrato;

6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execução dos serviços objeto do contrato;

7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações
estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018;

9. Inscrever o serviço no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade



com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.
65. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um

conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a
abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento
de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do
objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua
aplicação correta nos trabalhos:

1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas
mútuas interferências entre os diversos projetos.

66. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a
participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do
licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

67. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a
assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das
obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela
elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e
os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

68. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato,
quando se tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n.
123, de 2006.

69. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de
extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até
a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de
rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela
originalmente subcontratada.

70. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratação.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;

não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração

à continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14. 1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,



especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com

base nos critérios previstos neste Projeto Básico.
4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993.

7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício
dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do
volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.

9. No caso de serviços de engenharia, a fiscalização técnica dos contratos avaliará
constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de
Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da
prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: a)não produzir
os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas; ou b)deixar de utilizar materiais e recursos
humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou
quantidade inferior à demandada.                                                                             
                                1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante
de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente
o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir
para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizada.

12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de
fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.

15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o



desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
16. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

17. No caso de reparação/adaptação, cumpre, ainda, à fiscalização:
1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os

documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias
dos empregados alocados na execução da reparação/adaptação, em
especial, quanto:

1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salário;

2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde,
quando for devido;

4. aos depósitos do FGTS; e
5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos

empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se

as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas
em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos
os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;

3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e
para com o FGTS;

4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à
contratação.

19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  
1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

serviços, nos termos abaixo.
1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia
dos serviços executados no período, através de planilha e memória de
cálculo detalhada;

2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade;

3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

2. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a
entrega da documentação acima, da seguinte forma:

1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a



adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários;

1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;

3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e
Instruções exigíveis;

4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitação definitiva dos serviços executados.

2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.

1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca
das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do último.

1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior
não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento
do prazo.

3. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento
provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções;

2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações
apresentadas; e

3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela fiscalização.

4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da
aplicação de penalidades.



16. DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30

(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem

o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993.

2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do
serviço, conforme este Projeto Básico.

3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso aoreferido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas
no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e
essenciais do documento, tais como:

1. o prazo de validade;
2. a data da emissão;
3. os dados do contrato e do órgão contratante;
4. o período de prestação dos serviços;
5. o valor a pagar; e
6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº
05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional
à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a Contratada:

1. não produziu os resultados acordados;
2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com

a qualidade mínima exigida;
3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior à demandada.

7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

18. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com
o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

19. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

20. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada



à contratada a ampla defesa.
21. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua
situação junto ao SICAF. 

1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade da contratante.

22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

23. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa
privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

24. No caso de reparação/adaptação e serviços de engenharia, caso não seja
apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações de
que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à
contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das
obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execução
dos serviços objeto do contrato;

2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do
não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em
relação aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execução do contrato.

25. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

17. REAJUSTE

1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.

1. Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-
se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na
seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994):               
       R = V (I – Iº) / Iº, onde:                                                             
   R = Valor do reajuste procurado;                                                 
 V = Valor contratual a ser reajustado;                                        Iº



= índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços
correspondente à data fixada para entrega da proposta na
licitação;                                                                                           
     I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente,
o definitivo.

5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição,
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7. O reajuste será realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO     
1. A contratada apresentará, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis,

prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida
pública, seguro-garantia ou fiança bancária, em valor correspondente
a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da
vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo
de 2% (dois por cento);

2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência
contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº
5/2017.

3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e
do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa
ou dolo durante a execução do contrato;

3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e 

4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e
para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando
couber.



4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a
matéria.

5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em
conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência,
a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição
no prazo máximo de .......... (......) dias úteis, contados da data em que for
notificada.

10. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria.

11. Será considerada extinta a garantia:
1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título
de garantia, acompanhada de declaração da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu
todas as cláusulas do contrato;

2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do
contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da
comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1
do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à contratada.

13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993

e Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações

assumidas em decorrência da contratação;
2. retardamento da execução do objeto;
3. ensejar o retardamento da execução do objeto;
4. falhar ou fraudar na execução do contrato;
5. comportar-se de modo inidôneo; ou
6. cometer fraude fiscal.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de
quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas
leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;

2. Multa de:
1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois

décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços, limitada a incidência a 30 (trinta) dias.
Após o décimo quinto dia e a critério da



Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;

2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por
cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do
contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2 , abaixo; e

5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentação da
garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizará a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos
diversos serão consideradas independentes
entre si.

3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o
órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

3. As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do
contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do
contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do
contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato

Tabela 2



INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1

Permitir situação que crie a
possibilidade de causar dano físico,

lesão corporal ou conseqüências
letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo
motivo de força maior ou caso

fortuito, os serviços contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação
para executar os serviços

contratados, por empregado e por
dia;

03

4
Recusar-se a executar serviço

determinado pela fiscalização, por
serviço e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

7
Cumprir determinação formal ou
instrução complementar do órgão

fiscalizador, por ocorrência;
02

8

Substituir empregado que se conduza
de modo inconveniente ou não atenda

às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital
e seus Anexos não previstos nesta
tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão

fiscalizador, por item e por
ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução
do contrato os prepostos previstos no

edital/contrato;
01

5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;

3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal
na unidade administrativa.



8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.

9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.

13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR ​​​​​​
1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e

trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.

2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo
fornecedor estão previstos no edital.

1.  Registro ou inscrição, da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas
de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.

2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação
de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à
execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitação, envolvendo  as parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação:

ARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA
Engenheiro Civil:

ITEMITEM DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO QUANTIDADEQUANTIDADE

01 Estrutura metálica em aço estrutural 4.691,81 Kg

02 Telhamento com telha metálica termoacústica  596,03 m²

03 Piso em granilite  392,14 m²

Observação: Apresentar atestados com quan>dades mínimas de 50% das unidades apresentadas na tabela
"PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA" - Acórdãos n° 2.099/2.009, n° 2.147/2.009, n° 813/2.010, n° 3.105/2.010 e n°



1.832/2.011, todos do Plenário.

Nota explicativa 1: Vale atentar para o conteúdo da Súmula TCU n° 263:
“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a
ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos
em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”.

                                                         3.Comprovação da  capacitação técnico-
profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo
CREA, CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s)
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:   

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA - ENGENHEIRO CIVIL

ITEM DISCRIMINAÇÃO
01 Estrutura metálica em aço estrutural
02 Telhamento com telha termoacústica

03 Piso em granilite

                                                         4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da
equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços,
com contrato escrito firmado com o licitante ou com declaração de compromisso de
vinculação futura caso o licitante se sagre vencedor do certame;

                                                  5. No decorrer da execução da construção, os
profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo
30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Comissão de Fiscalização, a ser
instituída pelo Reitor do Instituto Federal Goiano.

                                                  6. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada
deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituição quando necessário, devendo apresentar declaração
formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações,
aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução
contratual.

                                                7. Declaração de que a licitante tomou conhecimento de
todas as condições locais da reparação/adaptação para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação e que visitou e vistoriou os locais onde será realizada a
reparação/adaptação e que é detentor de todas as informações relativas à sua
execução.

3. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
1. Valor Global: R$ 1.012.912,12  (Um milhão, doze mil, novecentos e

doze reais e doze centavos);
2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa

ao edital;
3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou

empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO  

REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE SALAS DE AULA 2

 CAMPUS AVANÇADO IPAMERI

                  A - CONSIDERAÇÕES GERAIS:

                 Este material apresenta as descrições para a obra de construção do Pavilhão de Salas de Aula 2 do

Instituto Federal Goiano – Campus Avançado de Ipameri.

Apresenta também as especificações técnicas de equipamentos, materiais e mão de obra a serem utilizados

nesta obra.

        Na execução da obra serão tomados por base os Projetos de Arquitetura, os Projetos Complementares, o

presente Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas.

           No caso de desacordo entre os projetos e o Memorial Descritivo, caberá à Fiscalização da Contratante

decidir sobre a melhor opção a ser adotada.

                 Todos os detalhes que constam nos projetos deverão ser executados.

             Qualquer modificação que se fizer necessária, tanto nos projetos como na execução da obra, deverá ser

autorizada por escrito pela Fiscalização da Contratante.

                Qualquer modificação que a Fiscalização da Contratante expuser à Contratada, desde que não onere o

valor do orçamento da obra, deverá ser executada rigorosamente pela Contratada.

          Se a modificação exposta pela Fiscalização da Contratante onerar o valor do orçamento contratado,

deverá ser executada somente após a assinatura do aditivo contratual autorizado pelo Diretor Geral do Instituto

Federal Goiano – Campus Avançado de Ipameri.

               A Contratada deverá executar a construção com profissionais devidamente habilitados para cada

serviço e será responsável por todos os atos dos seus operários dentro das obras, no horário ou fora do horário

de trabalho. Não será permitida a execução de qualquer serviço prestado à Contratante sem o devido registro

dos funcionários pela Contratada, devendo ser comprovado à Fiscalização da Contratante, quando solicitado.

            A Contratada deverá manter na obra um profissional tecnicamente habilitado, especialmente designado

como Engenheiro Civil, para prestar assistência técnica às obras e observar diariamente os projetos técnicos, as

normas contratuais e demais documentos complementares, bem como zelar dos equipamentos, ferramentas e

assegurar o progresso satisfatório das obras, solicitando os materiais necessários, em quantidades suficientes

para a execução das mesmas, no prazo fixado, prestando ainda todo esclarecimento técnico, quando solicitado

pela Fiscalização da Contratante.

                A ocorrência de erros implicará, para a Contratada, a obrigação de proceder, por sua conta e no prazo

estabelecido, as correções necessárias, ficando, além disso, ainda sujeita às sanções aplicáveis para cada caso

em particular, de acordo com o contrato.

               Esta obra deverá ser executada com os devidos procedimentos de segurança, segundo a NR-18



(Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), sendo que poderá ser paralisada a

qualquer momento pela Fiscalização da Contratante, se houver indícios de acidentes. A Contratante remunerará

a Contratada quanto à elaboração de PCMat e quanto ao uso de EPIs e EPCs, portanto, será exigida a máxima

segurança para os trabalhadores da obra.

           Durante a obra a Contratante não se responsabilizará por desaparecimentos de ferramentas,

equipamentos e materiais, de qualquer natureza.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer

rigorosamente as especificações técnicas (ABNT, Telefônicas, Enel, Saneago, NBs, Inmetro, MTE e demais

normas complementares).

           A contratada deverá tomar providências, às suas custas, da realização de todos os ensaios, verificações e

provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que tomam necessários, para

que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

              Todos os serviços serão executados de forma a satisfazer as Normas Brasileiras.

        Competirá à Contratada fornecer todo material, mão de obra qualificada, equipamentos de segurança

coletiva e individual, ferramentas, transportes, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado e

tudo mais que for necessário para a mais perfeita execução dos serviços contratados.

                  B - CARACTERIZAÇÃO DA OBRA:

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS AVANÇADO DE

IPAMERI

Obra: REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE SALAS

DE AULA 2

                   C - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS OBRAS:

                   
                 Informações iniciais:

                Deverão ser aproveitadas as instalações provisórias de água e energia elétrica.                                     

                    Serão instaladas placas para a obra, em chapa de aço galvanizado, para atender as exigências do

Governo Federal e do CREA-GO.

          Correrão por conta exclusiva da Contratada todas as despesas legais relativas à obra e seu

funcionamento, tais como, taxas, impostos federais, estaduais e municipais e quaisquer outros, com base na

legislação vigente.

                  Alimentação:

                 O fornecimento do almoço e café da manhã/tarde (café com leite e 2 pães com manteiga), para os

trabalhadores da obra, deverá ser providenciado pela Contratada (já estão incluídos nas composições de Preços

Unitários, conforme definido no Manual de Metodologias e Conceitos da Sinapi, Versão 005, atualizada em maio

de 2015, Anexo IV - Encargos Sociais e Complementares).

                 Segurança no Trabalho:

               A contratada deverá providenciar a elaboração do PCMAT, antes do início de qualquer atividade no

canteiro de obras. A contratada deverá também fornecer aos operários, dar treinamento e exigir o uso de todos

os equipamentos de segurança coletivos e individuais necessários e exigidos pela NR-18, tais como botinas

com biqueira, óculos de proteção, luvas, capacetes com jugular, protetor auricular, etc. (já estão incluídos nas

composições de Preços Unitários, conforme definido no Manual de Metodologias e Conceitos da Sinapi, Versão

005, atualizada em maio de 2015, Anexo IV - Encargos Sociais e Complementares), e deverá se responsabilizar

pela manutenção e pelo uso de equipamentos individuais e coletivos de proteção contra acidentes (EPIs e EPCs)

dos funcionários e da segurança de máquinas e equipamentos. A contratada deverá ainda, disponibilizar

equipamentos de segurança (EPIs) para uso exclusivo dos membros da comissão de fiscalização e visitantes da

obra, quando estes precisarem entrar no canteiro da obra.

                  CONSTRUÇÃO DO PAVILHAO DE SALAS DE AULA 2

              Esta edificação possui 500,91 m2 de área construída e é constituída pelos seguintes ambientes

internos: Salas de aula; Salas de docente; Circulação, Vestíbulo, Banheiros; Copa e Dml.

 



                  01.00 - SERVIÇOS PRELIMINARES

               Será feita   limpeza geral na área do canteiro de obras, para oferecer condições de trabalho.

                  

                  02.00 – TRANSPORTES

              A Contratada deverá fazer remoções periódicas dos entulhos e também manter o canteiro de obras

sempre limpo e em boas condições para o bom desenvolvimento dos trabalhos e manutenção do asseio no

canteiro de obras. Os entulhos gerados na obra deverão ser descarregados em local permitido pela Prefeitura

Municipal de Ipameri-GO e os órgãos ambientais

                    03.00 –SUPERESTRUTURAS

              Serão executados pilares, vigas e lajes pré-fabricadas, tudo de acordo com os projetos de estruturas

em concreto armado.

Considerações gerais sobre as estruturas em concreto armado:

              Nenhum conjunto de elementos de concreto armado - estacas, blocos, vigas, pilares, lajes, vergas,

contra vergas, etc, - poderá ser concretado sem a primordial e minuciosa verificação, por parte do(s)

engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) pela obra e do engenheiro fiscal da contratante, sobre a perfeita

disposição, dimensões, ligações, armaduras, elementos de instalações, formas e escoramentos

correspondentes.                    

              O concreto das peças estruturais a executar será Fck: 20Mpa, constituído de cimento, areia grossa e

brita.

               As vergas e contra-vergas das paredes serão em concreto armado, com traspasse de 30cm para cada

lado das aberturas.

                Não será permitida a utilização de aços CA-50 e CA-60 que já estejam expostos às intempéries por

longo tempo no canteiro da obra. Estes deverão ser removidos (sem cortar os arranques) e botados fora, por

ocasião da limpeza inicial do canteiro da obra.

               Concreto armado das fundações e estrutura

             A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente às normas técnicas da ABNT que regem o

assunto, isto é, a NBR-6118:2014, a NBR-6120, a NBR-7480 etc.

               Concreto

             O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item 8.3.1 da NBR-

6118. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as

características de resistência e durabilidade do concreto e a relação água-cimento, levando-se em conta a

trabalhabilidade desejada e satisfazendo-se as seguintes condições:

         A dosagem não experimental, item 8.3.2 da NBR-6118 feita no canteiro da obra, por processo rudimentar

somente será permitida para obras de pequeno vulto, respeitadas as seguintes condições e dispensado o

controle da resistência:

- A quantidade mínima de cimento por metro cúbico de concreto será de 300kg;

- A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado será fixado de maneira a obter-se um concreto

de trabalhabilidade adequado a seu emprego, devendo estar entre 30% e 50%;

- A quantidade de água será mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.

               Relação água-cimento

                  A fixação da relação água-cimento decorrerá:

           - Da resistência de dosagem Fck 28, ou na idade prevista no plano de obra para que a resistência seja

atingida de acordo com o item 8.3 1.2 da NBR-6118 (resistência de dosagem).

         -Das peculiaridades da obra relativas à sua durabilidade (tais como impermeabilidade e resistência ao

desgaste, a ação de Iíquidos e gases agressivos, a altas temperaturas e variações bruscas de temperatura e

umidade) e relativas à prevenção contra retração exagerada;

               Trabalhabilidade



          A trabalhabilidade será compatível com as características dos materiais componentes, com o

equipamento a ser empregado na mistura, transporte, lançamento e adensamento, bem como com as

eventuais dificuldades de execução das peças.

               Materiais constituintes

               Os materiais constituintes do concreto deverão obedecer as seguintes prescrições:

               Aglomerantes

  - Cimentos

 - Somente serão aceitos cimentos que obedeçam às especificações da ABNT. Quando necessário serão feitas

exigências adicionais.

  - Outros tipos de cimento poderão ser admitidos desde que suas propriedades sejam suficientemente

estudadas por laboratório nacional idôneo.

               Armazenamento do cimento

 - O cimento deverá ser armazenado em local suficientemente protegido da ação das intempéries, da umidade e

de outros agentes nocivos à sua qualidade.

 - Se o cimento não for fornecido a granel ou ensilado, deverá ser conservado em sua embalagem original até a

ocasião de seu emprego. A pilha não deverá ser constituída de mais de 10 sacos, salvo se o tempo de

armazenamento for no máximo de 15 dias, caso em que se poderá atingir 15 sacos. Lotes recebidos em épocas

diversas não poderão ser misturados, mas deverão ser colocadas separadamente de maneira a facilitar sua

inspeção e seu emprego na ordem cronológica de recebimento.

               Agregados

   a) Especificações

 Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da ABNT.

  Em casos especiais serão feitas exigências adicionais, entre elas as seguintes:

  - o agregado deverá ser isento de teores de constituintes mineralógicos deletérios que conduzem a uma

possível reação em meio úmido entre a sílica e os álcalis do cimento;

  - o agregado graúdo não poderá apresentar, no ensaio de resistência aos sulfatos, perda de peso maior que a

prevista na especificação adotada.

   - no caso de não ser atendida qualquer das exigências, o agregado só poderá ser usado se obedecer às

recomendações e limitações decorrentes de estudo em laboratório nacional idôneo.

   b) Depósito

  - Agregados diferentes deverão ser depositados em plataformas separadas, de modo que não haja

possibilidade de se misturarem com outros agregados ou com materiais estranhos que venham prejudicar sua

qualidade, também no manuseio deverão ser tomadas precauções para evitar essa mistura.

   c) Dimensão máxima

 - A dimensão máxima característica do agregado, considerado em sua totalidade, deverá ser menor que 1/4 da

menor distância entre faces das formas e 1/3 da espessura das lajes e deverá satisfazer ao prescrito no item

6.3.2.2 da NBR-6118.

     A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta de teores prejudicais de substâncias

estranhas. Presumem-se satisfatórias as águas potáveis e as que tenham pH entre 5,8 e 8,0 e respeitem os

seguintes limites máximos:

   - matérias orgânicas (expressas em oxigênio consumido)...............3 mg/1

   - resíduos sólidos........................................................................5000 mg/1

   - sulfatos (expresso em íons S04--)................................................300 mg/l

   - cloretos (expresso em íons CI--)...................................................500 mg/l

   - açúcar..............................................................................................5 mg/l

     Em casos especiais, a critério do responsável pela obra em conjunto com a fiscalização da Contratada,

deverão ser consideradas outras substâncias prejudiciais.

   Os limites acima incluem as substâncias trazidas ao concreto pelo agregado.

   No caso de não ser atendido qualquer dos limites acima, a água só poderá ser usada se obedecer às

recomendações e limitações decorrentes de estudo em laboratório nacional idôneo.

                 Aditivos

 - Os aditivos só poderão ser usados se obedecerem às especificações nacionais ou, na falta destas, se as suas

propriedades tiverem sido verificadas experimentalmente em laboratório nacional idôneo.

                Amassamento do concreto



               Amassamento manual

            O amassamento manual do concreto, a empregar-se excepcionalmente em pequenos volumes deverá

ser realizado sobre um estrado ou superfície plana impermeável e resistente. Misturar-se-ão primeiramente a

seco os agregados e o cimento de maneira a obter-se cor uniforme, em seguida adicionar-se-á aos poucos a

água necessária, prosseguindo-se a mistura até conseguir-se massa de aspecto uniforme. Não será permitido

amassar-se, de cada vez, volume superior ao correspondente a 100 kg de cimento.

              Amassamento mecânico

            O amassamento mecânico em canteiro deverá durar, sem interrupção, o tempo necessário para permitir

a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária

aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. O tempo mínimo de

amassamento, em segundos, serão 120d, 60d ou 30d, conforme o eixo da misturadora seja inclinado,

horizontal ou vertical, sendo d o diâmetro máximo da misturadora (em metros). Nas misturadoras de produção

contínua deverão ser descartadas as primeiras amassadas até se alcançar a homogeneização necessária. No

caso de concreto pré-misturado aplicam-se as especificações da ABNT.

                   Fôrmas e escoramentos

                  As fôrmas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada.

          As fôrmas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo as prescrições das

normas brasileiras relativas a estruturas de madeira e a estruturas metálicas.

           As fôrmas deverão ser dimensionadas de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais, quer

sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, considerado nesta o

efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

          Nas peças de grandes vãos deverão ser dadas às fôrmas a contra flecha eventualmente necessária, para

compensar a deformação provocada pelo peso do material nelas introduzido, se já não tiver sido prevista no

projeto. 

                O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer sob a ação de seu peso, do peso da

estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, deformações prejudiciais à

forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase do endurecimento. Não se admitem

pontaletes de madeira com diâmetro inferior a 10cm, ou com o menor lado da seção retangular inferior a 5 cm,

para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles.

           Os pontaletes com mais de 3,00m de comprimento deverão ser contraventados, salvo se for

demonstrada desnecessidade desta medida para evitar flambagem.

              Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo

ou na parte da estrutura que suporta o escoamento, pelas cargas por este transmitidas.

           As formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do Iíquido do concreto,

todas as superfícies das formas que entrarem em contato com o concreto deverão ser abundantemente

molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de maneira a impedir a absorção da água contida no

concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto.

           Deverão ser deixadas aberturas provisórias (janelas) próximas ao fundo, e a intervalos suficientes nas

faces das formas de pilares, e paredes e em outros locais, se necessário, para permitir a limpeza e a inspeção

antes da concretagem, assim como para reduzir a altura de queda livre de lançamento de concreto.

                   Armaduras

          As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificações da

ABNT. Poderão ser usados aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente

estudadas por laboratório nacional idôneo.

           A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere à

posição, bitola, dobramento e recobrimento.

          Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo modificação de projeto, dependerá de

aprovação do autor do projeto estrutural e da fiscalização.

         As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as não

previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependerá da

aprovação do autor do projeto e da fiscalização.

         Na colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de quaisquer

impurezas (graxa, lama, etc.) para não comprometer a boa qualidade dos serviços.

                Transporte do concreto

             O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o de lançamento num tempo

compatível com o prescrito ao que a NBR-6118 prescreve para o lançamento, e o meio utilizado deverá ser tal

que não acarrete desagregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou

evaporação.



              No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser no mínimo três vezes o

diâmetro máximo do agregado.

            O sistema de transporte deverá, sempre que possível, permitir o lançamento direto nas fôrmas,

evitando-se depósito intermediário. Se o depósito intermediário for necessário, deverão ser tomadas

precauções para evitar desagregação.

 
              Lançamento do concreto

           O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido, entre o fim do preparo e

o início do lançamento, intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será

contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de

acordo com as características do aditivo.

            Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. E não será admitido o uso de

concreto remisturado.

           Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água, deverão

ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto nem possa

o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

      O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de

argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

           Deverão ser tomadas precauções, para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre

não poderá ultrapassar 2,00 m. Para peças estreitas e altas o concreto deverá ser lançado por janelas abertas

na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

          Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der em meio ambiente com

temperatura inferior a 10ºC ou superior a 40ºC.

            O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e com a

aprovação da fiscalização da Contratante. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator

água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

        Antes do lançamento do concreto, deverão ser removidas as águas e lamas, eventualmente existentes nas

escavações. As formas deverão estar limpas, sem lamas, concreto velho ou sobras de material proveniente da

montagem das formas e das armaduras.

             Adensamento

            Durante e imediatamente após o lançamento o concreto deverá ser vibrado ou socado contínua e

energicamente com equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto.

         O processo de adensamento deverá ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os espaços da

forma. Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem

ninhos ou haja secreção dos materiais, devendo-se evitar a vibração da armadura para que não se formem

vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.

         No adensamento manual as camadas de concreto não deverão exceder 20cm. Quando se utilizarem

vibradores de imersão, a espessura da camada deverá ser aproximadamente 3/4 do comprimento da agulha e

se não puder atender a esta exigência não deverá ser empregado vibrador de imersão.

             Juntas de concretagem

           Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem,

deverão ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação

do concreto já endurecido com o do novo trecho. Antes de reiniciar-se o lançamento deverá ser removida a nata

e feita a limpeza da junta.

         Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos esforços que possam agir na superfície

da junta, as quais poderão consistir em se deixar barras cravadas ou redentes no concreto mais velho. As

juntas deverão ser localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição

normal aos de compressão, salvo se demonstrado que a junta não diminuirá a resistência da peça. O concreto

deverá ser perfeitamente adensado até a superfície da junta, usando fôrma quando necessário para garantir o

adensamento.

          No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes o lançamento do concreto deverá ser

interrompido no plano de ligação do pilar ou parede com a face inferior da laje ou viga, ou no plano que limita

inferiormente as mísulas e os capitéis, durante o tempo necessário para evitar que o assentamento do concreto

produza fissuras ou descontinuidades na vizinhança daquele plano.

        As eventuais juntas de concretagem devem ser judiciosamente previstas, de maneira que as emendas

decorrentes dessas interrupções sejam praticamente invisíveis ou propositadamente marcadas. O plano de

concretagem deverá ser previamente aprovado pela fiscalização da Contratante, com especiais cuidados na

localização dos trechos de interrupção da concretagem.

              Cura do concreto e outros cuidados



             Enquanto não atingir endurecimento satisfatório o concreto deverá ser protegido contra agentes

prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, agente

químico, bem como choques e vibrações de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto

ou prejudicar a sua aderência à armadura.

          A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete) primeiros dias após o

lançamento do concreto (aumentado este mínimo quando a natureza do cimento o exigir), poderá ser feita

mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-se com uma película impermeável, conforme for o caso. O

endurecimento do concreto poderá ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente

controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra secagem.

            Não poderão ser usados processos de cura que descolarem as superfícies expostas do concreto ou que

reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas.

             Retirada das fôrmas e dos escoramentos

        A retirada das fôrmas e dos escoramentos só poderá ser feita quando o concreto se achar suficientemente

endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em

vista valor baixo do módulo de deformação (Ec) e a maior probabilidade de grande deformação lenta quando o

concreto é solicitado com pouca idade.

          Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não se tendo usado cimento de alta

resistência inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das fôrmas e do escoramento não

deverá ser feita antes dos seguintes prazos:

   - faces laterais: 3 dias

   -faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias

   - faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

             A retirada do escoramento e das fôrmas deverá ser efetuada sem choques e obedecer a um pro   

 grama elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

              Controle de resistência do concreto

            Tendo em vista a diversidade de condições construtivas e a importância relativa das diferentes

estruturas de concreto, consideram-se dois tipos de controle da resistência do concreto à compressão: controle

sistemático e controle assistemático.

              Controle sistemático

           O controle sistemático é sempre recomendável e será obrigatório quando for adotado Fck >16 MPa ou ou

 < 1.4

   A totalidade do concreto da estrutura será dividida em lotes, para efeito de controle e aceitação.

            Os lotes não deverão ter mais de 100,00 m3, nem corresponder a área de construção de mais de 500,00

m2 e nem a tempo de execução de mais de 2 semanas. Nos edifícios cada lote não poderá compreender mais

de 1 andar. Nas estruturas de grande volume, o lote poderá atingir 500,00 m3, mas o tempo de execução

correspondente não poderá superar 1 semana.

             A cada lote de concreto corresponderá 1 amostra com n exemplares, retirados de maneira que a

amostra seja representativa do lote todo. Cada exemplar será construído por 2 corpos de prova da mesma

amassada e moldados no mesmo ato, tomando-se como resistência do exemplar o maior dos 2 valores obtidos

no ensaio.

            Excepcionalmente, excluído o caso do índice reduzido de amostragem (item 15.1.14 da NBR-6118),

quando a moldagem, a cura inicial e o transporte dos corpos de prova forem realizados por pessoal

especializado, de laboratório, cada exemplar poderá ser constituído por um único corpo de prova.

          No caso de concreto pré-misturado, a amostra deverá ser pelo menos um exemplar de cada caminhão-

betoneira recebido na obra.

                Controle assistemático

             O controle assistemático só será permitido quando Fck  16 MPa e  c ฀ 1,4. O concreto de toda a

estrutura será considerado globalmente.

             A amostra poderá ser formada de modo assistemático. Mas com pelo menos um exemplar por semana

e para cada 30,00 m3 de concreto. Em nenhum caso a amostra será formada por menos de 6 exemplares,

exceto no caso de pequenos volumes de até 6,00 m3, fabricados em condições homogêneas, quando a amostra

poderá ser de apenas um exemplar, de 2 corpos de provas.

            Juntas de dilatação

           Caso aja indicação de uso no projeto estrutural, as juntas de dilatação deverão ser executadas e

devidamente vedadas para impedir a infiltração de água.

        As superfícies das juntas deverão estar sem nata de cimento, óleo, graxa ou qualquer outro elemento

estranho.



            As juntas serão preenchidas com mastique, por meio de método apropriado.

             Disposições diversas

            Nenhum conjunto de elementos estruturais, blocos de fundação, vigas, pilares, cintas, lajes, etc., poderá

ser concretado sem primordial e minuciosa verificação, por parte da Empreiteira e da Fiscalização da

Contratante, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras

correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas,

hidráulicas e outras, que devem ficar embutidas na massa de concreto.

           Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devam facear com as lajes dos tetos e

que não levam vigas, previstas nos projetos estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas e

contra-vergas de concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam 30cm no mínimo,

para cada lado do vão.

           Os orifícios para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, quando

inteiramente inevitáveis, serão assegurados por buchas ou caixas previamente localizadas nas formas, de

acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão objeto de atento estudo por parte da

Empreiteira e da Fiscalização da Contratante, no sentido de evitar o enfraquecimento prejudicial à segurança da

estrutura.

             Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a

preocupação de situar-se os furos, tanto quanto possível na zona de tração das vigas.

        Caberá inteira, responsabilidade à Empreiteira pelas consequências de orifícios e eventuais

enfraquecimentos de peças resultantes da passagem das citadas canalizações. Cumprindo-lhe, desse modo

desviar as tubulações quando possam prejudicar a estrutura, ou mesmo propor à Fiscalização da         

Contratante, as alterações que julgar conveniente do projeto estrutural e/ou do projeto de instalações.

           As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levarão pilaretes e cintas de concreto armado,

solidários com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e evitar trincas decorrentes da concordância de

elemento de diferentes coeficientes de dilatação.

                Nos painéis de lajes de maiores vãos, haverá cuidado de prever-se contra flechas nas fôrmas.

Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigirem o emprego de armadura com comprimento superior

ao limite comercial de 11 (onze) metros, as emendas decorrentes desse fato obedecerão, rigorosamente, ao

prescrito sobre o assunto na NBR-6118.

               As lajes serão do tipo pré-moldada treliçadas e bi-direcionais, preenchidas com lajota cerâmica e/ou

EPS beta conforme cálculo específico que atenda as solicitações dos carregamentos de cada painel de laje de

acordo com a tabela anexa ao projeto de estrutura de concreto armado.

Usar espaçadores para garantir a cobertura mínima das ferragens para concreto, de acordo com o especificado

no projeto e NBR- 6118/80.

                  04.00 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

          As paredes internas e externas serão executadas com tijolos cerâmicos furados de 11,5x19x19cm, meia

vez (e= 11,5cm), assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina (1:2:8).

                   Os tijolos deverão ser de argilas especiais de primeira qualidade, bem cozidos, duros, leves, sonoros

quando percutidos, de dimensões uniformes e não vitrificados. Apresentarão faces planas e arestas vivas, com

porosidade específica inferior a 20%.

                Serão executadas vergas e contra-vergas de concreto armado, com transpasse de 30cm para vãos

com até 1,5 m de abertura e 40cm para vãos com mais de 1,5 m de abertura, em cada lado de todas as

aberturas.

            Deverá ser feita a fixação ou encunhamento utilizando-se espuma de poliuretano expansiva, permitindo

pequenas movimentações e evitando fissuras no encontro da alvenaria com a estrutura.

                      Preparo das Argamassas

            As argamassas serão preferencialmente preparadas mecanicamente. O amassamento mecânico deverá

ser contínuo e durar ao menos 120 segundos a contar do momento em que todos os componentes da

argamassa, inclusive a água, tiver sido lançados na betoneira.

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla mecânica, será

procedido o amassamento manual. Este amassamento manual será executado em local protegido do sol e da

chuva, em masseiras ou superfícies planas impermeáveis.

                 O traço especificado será fielmente observado, empregando‑se, para tanto, meios de medida que

não acarretem erro superior aos seguintes limites: aglutinantes 3% e agregados 5%.

              Em caso de preparo manual, a mistura do aglomerante com o agregado será feita de modo a torná‑la

inteiramente homogênea, sendo então adicionada a água, pouco a pouco e na quantidade necessária, para se

obter a consistência plástica apropriada.



            As argamassas retiradas ou caídas das alvenarias em execução não poderão ser novamente utilizadas.

                      Execução das Paredes

                  A argamassa será colocada igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada,

evitando‑se juntas abertas. As espessuras das juntas serão de aproximadamente 15 mm.

                Todas as saliências superiores a 30mm serão preenchidas com a própria alvenaria ou com cunhas

pré‑fabricadas de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e nunca simplesmente com argamassa pura.

                 As aberturas deixadas nos panos de paredes para futuro assentamento de esquadrias serão

aprumados, nivelados e obedecerão rigorosamente as medidas constantes no projeto de arquitetura.

                  

                      Divisórias                      Divisórias

               As divisórias serão em granito polido verde ubatuba com 30mm.

                  05.00 – COBERTURAS

              As estruturas para sustentação da cobertura serão metálicas em aço estrutural, conforme definido no

projeto de estruturas metálicas.

               As telhas serão galvalume com isolamento termoacústico em espuma rígida de poliuretano (PU)

injetado, esp.: 30mm, densidade 35Kg/m3, com duas faces trapezoidais.

                 A calha será em chapa de aço galvanizado tendo uma borda fixada na estrutura da cobertura de

forma a captar a água escoada. As telhas deverão avançar para dentro da calha (de acordo com o projeto de

cobertura), formando pingadeiras, a fim de evitar retorno da água para o forro.

                O rufo será em chapa de aço galvanizado.

                  06.00 – ESQUADRIAS

            As janelas do tipo correr serão executadas em perfil de alumínio. Nos locais em que há indicação de

vidros nas janelas, conforme detalhamento das esquadrias, deverão ser instalados vidros lisos de 4 mm.

                As janelas do tipo máximo-ar serão com modulação mínima de 55cm x 50cm, a fim de facilitar a

execução e a manutenção. Cada módulo será executado em perfil em alumínio com funcionamento dos tipos

basculante, podendo ser agrupado sem limite de largura e altura.

                 As janelas do tipo fixa serão em perfil de alumínio e vidro.

                 As portas de abrir serão em perfil de alumínio e vidro.

                 As portas de correr serão em perfil de alumínio e vidro.

               As portas internas dos banheiros serão em perfil de alumínio do tipo veneziana, com targeta livre

ocupado.

                  07.00 – REVESTIMENTOS

                 Chapisco e Massa Única em Paredes Internas e Externas

             Todas as superfícies internas e externas de paredes e estruturas de concreto armado, serão

chapiscadas com uma camada fluida de argamassa de cimento e areia grossa (1:3) e depois serão revestidas

com massa única em argamassa de cimento, cal hidratada e areia média (1:2:8).

                 Revestimentos Cerâmicos Em Paredes

             As paredes internas dos Sanitários, Copa de DML serão revestidas com placas de cerâmica esmaltada

de 33X45cm, cor branco brilhante, juntas de 3mm, assentes com argamassa pré-fabricada AC-III. Serão

aplicadas até altura de 2.10 m nas paredes.

             Nas paredes dos outros ambientes internos (salas de aula, salas de docente, circulação serão revestidas

com placas de cerâmica esmaltada de 33X45cm, cor branco brilhante, juntas de 3mm, assentes com

argamassa pré-fabricada AC-III. Serão aplicadas até altura de 1.10 m nas paredes.

           Em todos os casos os revestimentos cerâmicos deverão ser de primeira qualidade (PEI-3, Classe A),

apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade

características e resistência suficiente, totalmente isentas de qualquer imperfeição. Serão rejuntadas com

massa epóxi na cor branca.

                   Gesso Corrido

                   Os tetos deverão ser revestidos com gesso corrido espessura de 1,0 cm.



                   08.00 – PAVIMENTAÇÕES

            Todos os ambientes internos e circulações, depois de estarem aterrados, compactados, apiloados e

regularizados, receberão uma camada de contrapiso de cimento, areia grossa e brita (1:3:5, com aditivo

impermeabilizante), 5,0 cm de espessura, com juntas de dilatação. Os contrapisos deverão ser executados com

juntas de dilatação para coincidir com as juntas de dilatação da granitina, as quais deverão ser definidas pelo

responsável técnico da obra juntamente com a fiscalização da contratante, antes da execução.

                 O acabamento final dos pisos (inclusive em faces laterais externas) será em granitina fundida

(cimento, areia média lavada – 1:3), com uso de juntas de dilatação plástica de 27 mm e espessura final

acabada de 2cm.

                Os pisos em granitia serão raspados, polidos e depois serão pintados com 02 (duas) demãos de resina

acrílica.

                Nos banheiros, copa e dml serão revestidos com placas de porcelanato  de 45X45cm, junta de 1mm,

assentes com argamassa pré-fabricada AC-III.

                  09.00 – PINTURAS

             Os trabalhos de pinturas só poderão ser iniciados depois que as superfícies a serem pintadas estiverem

totalmente enxutas. 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas para ficar sem restos de materiais, graxas ou

qualquer tipo de sujeira.

            As paredes internas e externas com acabamento em massa única, serão pintados com 01 (uma) demão

de selador acrílico.

          As paredes internas sem revestimento cerâmico serão emassadas com 02 (duas) demãos de massa

acrílica e depois pintadas com 02 (duas) demãos de tinta látex acrílica semi-brilho na cor branco gelo.

             As superfícies externas serão pintadas com uma demão de selador acrílico e terão acabamento com

tinta texturizada acrílica, cor a ser definida pela fiscalização.

         Toda demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão aplicada anteriormente estiver

perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo mínimo de 24 horas entre demãos sucessivas.   

              No caso de aplicações de massas, o intervalo mínimo deverá ser de 48 horas.

              Os tetos serão pintados com tinta látex PVA com duas demãos.

          Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serão suspensos em tempo chuvoso.

             Nota: As cores aqui indicadas poderão ser modificadas pela Comissão de Acompanhamento e

Fiscalização da Contratante, por ocasião da execução da obra.

                  10.00 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E BANCADAS

            As instalações serão executadas em condições totalmente operacionais, sendo que o fornecimento de

materiais, equipamentos e mão de obra deverá ser previsto visando a inclusão de todos os componentes

necessários para tal, mesmo aqueles que embora sejam indispensáveis para se atingir o seu perfeito

funcionamento.

                  De maneira geral todas as tubulações serão embutidas na alvenaria e na estrutura, evitando ao

máximo influenciar a estática dos elementos estruturais.

Nos locais onde houver trânsito de veículos, haverá um reforço especial nas junções de toda a tubulação.

               Os materiais a utilizar devem ser rigorosamente adequados à finalidade a que se destinam a satisfazer

às normas da ABNT.

           Todos os materiais e equipamentos requeridos para esta instalação, exceto nos casos claramente

identificados, deverão ser sempre novos e de qualidade superior. Estes deverão ser fabricados e instalados de

acordo com as melhores técnicas para a execução de cada um destes serviços. Nos locais onde esta

especificação seja omitida quanto à qualidade dos materiais e equipamentos a serem fornecidos, os mesmos

deverão ser da melhor qualidade possível e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

           A CONTRATADA deverá proceder aos serviços de supervisão da obra através de uma pessoa

experimentada para este tipo de atividade, que deverá ser responsável pela instalação, supervisionando o

trabalho de operários especializados nas suas funções.

                 Normas

             Na execução das instalações de água potável e esgoto deverão ser seguidas, no que forem aplicáveis,

as recomendações das seguintes normas:



               NBR 5626 -           Instalações Prediais de Água Fria;

               NBR 8160 -           Instalações Prediais de Esgoto Sanitário.

                As especificações contidas nas normas técnicas da ABNT serão consideradas como elemento base

para qualquer serviço ou fornecimento de materiais e equipamentos.

                   Instalações Hidráulicas

                A caixa d’agua será de polietileno, com tampa e com capacidade para armazenar 1.000 litros de água

potável.

               Os tubos e as conexões serão soldáveis, de Classe A, próprios para água fria. As conexões dos pontos

de utilização de água deverão ser soldáveis de cor azul, com reforço de latão. As colunas serão embutidas na

alvenaria e chumbadas com argamassa de cimento e areia grossa (1:3). As derivações para água deverão ser

executadas sempre na alvenaria e nunca em concreto. As canalizações deverão ser testadas, antes da

execução dos revestimentos nas paredes, com a finalidade de constatar possíveis vazamentos.

               As caixas de passagens externas serão executadas em alvenaria de tijolos comuns, meia vez, assentes

e revestidas com argamassa de cimento e areia grossa (1:3). As medidas internas dessas caixas serão

0,40x0,40m. Haverá colchão de brita 1 nos fundos. As tampas serão removíveis, de concreto armado e com

alça.

              Deverá ser executado um suporte para a caixa d’agua, com 02 (duas) vigotas em madeira de lei, de

6x16cm – 3,00m cada. As extremidades destas vigotas deverão ser posicionadas sobre a laje, de forma a

ficarem apoiadas sobre as vigas de concreto armado da estrutura da edificação.

             As instalações hidráulicas deverão ser previamente testadas e entregues com tudo em perfeitas

condições de funcionamento.

               Instalações Sanitárias

           Todos os tubos e conexões das instalações sanitárias serão em PVC rígido, de Classe A, próprios para

esgoto. As caixas sifonadas serão em PVC rígido, de Classe A com grelhas redondas em aço inox.

               Durante a execução das redes sanitárias da edificação, até que se processe a montagem dos

aparelhos, não será permitido o uso de buchas de papel ou madeira para vedação, devendo ser utilizados plugs

ou caps.

               As caixas de passagem serão executadas em tijolos comuns de 5x10x20cm, assentes de meia vez

com argamassa de cimento e areia grossa (1:3). Os fundos serão em concreto. As medidas internas dessas

caixas serão 0,60x0,60m. As paredes e os fundos deverão ser revestidos com argamassa de cimento e areia

grossa (1:3 + Vedacit, na proporção indicada pelo fabricante do produto). As tampas serão removíveis, de

concreto armado e com alça.

           A caixa de gordura será com capacidade de 19,00 litros, com cesta de limpeza e tampa reforçada (NBR-

8160).

A fossa séptica será do tipo retangular, executada em blocos de concreto de 19x19x39cm, assentes com

argamassa de cimento e areia grossa (1:3). As dimensões internas serão 1,60x4,40x1,80m. Os fundos serão

executados em concreto. As chicanas e as tampas serão em concreto armado, sendo que as tampas deverão

ter aberturas removíveis para inspeção. As paredes e os fundos serão revestidos com argamassa de cimento e

areia grossa (1:3 + Vedacit, na proporção indicada pelo fabricante do produto).

               Os sumidouros serão executados com paredes em tijolos comuns de 5x10x20cm, de meia vez,

assentes em crivo (na parte superior as paredes serão de uma vez) com argamassa de cimento e areia grossa

(1:3). Nos fundos deverá ter filtro de brita 2. As tampas serão em concreto armado, com aberturas removíveis

para inspeção.

               As instalações sanitárias deverão ser previamente testadas e entregues com tudo em perfeitas

condições de funcionamento.

                     Louças, Metais e Bancadas

                     Louças

              As louças e as cubas serão conforme definidas nas especificações, fixadas com massa plástica, com

calafetagem impedindo vazamentos.

                    As cubas de louça serão de embutir, branca, oval, grande, da marca DECA, ou outra similar de igual

qualidade e tradição no mercado.

                 As cubas de inox para copa/cozinha serão em aço inox nº 02, com tratamento anti-ruído na sua parte

externa, para válvula americana.

                As bacias sanitárias serão da marca Deca, ou outra similar de igual qualidade e tradição no mercado,

observando-se a aplicação especifica quando para uso de deficientes físicos.

               As bacias sanitárias a serem utilizadas devem ser adequadas para o perfeito encaixe nos pontos de

esgoto a serem instalados. Faz-se a exigência que sejam utilizadas bacias sanitárias acompanhadas de

assentos plásticos padronizados e desenhados especificamente para a linha a que pertençam. A fixação das

bacias sanitárias deverá ser feita com parafusos cromados inoxidáveis adequados para buchas S 10.



                Faz-se a exigência que as cubas e as bacias sanitárias sejam da mesma marca, cor e modelo.

                     Metais

                 Todas as torneiras dos lavatórios e pias serão da marca Deca, linha Decamatic, ou outra similar de

igual qualidade e tradição no mercado. É obrigatório o uso de modelos que permitam a substituição do reparo

interno da torneira para o caso de futuras manutenções.

             As válvulas de descarga, deverão possuir registros integrados e possuírem garantia do fabricante.

Quanto ao seu acabamento devem ser totalmente metálicos, inclusive a tecla, não possuindo detalhes

aparentes em outro material que não sejam metálicos.

                  Os registros a serem utilizados devem possuir reparos internos disponíveis no mercado para o caso

de futuras manutenções. Com exceção dos mictórios que deverão possuir engates metálicos cromados de

ligação ao registro de descarga, os demais engates deverão ser de material plástico na cor branca. Entretanto

os demais, como a válvula e o sifão do lavatório, o tubo de ligação da bacia sanitária, cabideiro, etc., deverão

ser metálicos e cromados.  

                 Cada box deverá possuir uma papeleira em seu interior.

             As grelhas metálicas serão em metal cromado com fechamento manual.

                  Bancadas

                As bancadas serão em granito polido verde ubatuba com espelho e rodamão de 10 cm.

                  11.00 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

                Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos e as normas da ABNT

correspondentes a cada caso.

                 Normas Técnicas

•   Cabos isolados em PVC 1 kV:               ABNT NBR 7288

•   Cabos isolados em PVC 450V:             ABNT NBR NM 247-3

•   Cabo isolado em EPR:                          ABNT NBR 7286

•   Eletrodutos:                                           ABNT NBR 5410

•   Instalações elétricas:                             ABNT NBR 5410

•   SPDA:                                                    ABNT NBR 5419:2000

                Todo material usado deve ter o selo do INMETRO.

               Qualquer divergência de material deve ser aprovada e assinada pelo corpo técnico do Instituto Federal

Goiano, caso contrário o mesmo poderá ser rejeitado.

 
               Quadros, eletrodutos e fiação

            O quadro de distribuição será trifásico, composto por um disjuntor termomagnético de entrada com

barramento de cobre para a derivação, disjuntores de derivação, três Dispositivos de Proteção contra Surtos

(DPS) de 275V e 30kA, um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) de 175V e 30kA barras de neutro e de

terra.

           Toda a fiação de iluminação e tomadas será embutida em alvenaria, que devem ser fixadas a 1,2m de

altura do piso acabado.

        Toda a fiação restante será em cabo de cobre  com isolação para 750V ou maior, 70ºC, antichama, 

conforme os quantitativos do orçamento básico e projeto.

             O emprego de condutores obedecerá a seguinte legenda de cores:

 - Cor verde ou verde/amarelo: condutores de aterramento;

 - Cor azul claro: para os condutores de neutro;

 - Cor vermelha, preta ou branca: para os condutores de fase.

           As emendas e derivações dos condutores deverão ser sempre efetuadas nas luminárias, tomadas ou

interruptores e devem ser devidamente isoladas. Não deve existir emenda nos eletrodutos.

                  Tomadas e interruptores

            Devem ser fornecidas tomadas de 20A / 250V, 30 / 440V conforme os quantitativos do orçamento básico



da obra.

                 A disposição das tomadas e dos interruptores deve seguir o projeto de instalação elétrico.

 
              Sistema de Aterramento e SPDA

             O sistema principal será composto por hastes de cobre tipo Copperweld, de 3/4” por 3 metros, que

devem ser interligadas por cabos de cobre nu de 50 mm2 através de conectores apropriados ou solda

exotérmica.

             Cada haste deverá estar visível, em caixa de inspeção tampadas de 300 mm de diâmetro.

            O aterramento será conectado ao BEP (Barramento de equipotencialização principal) instalada no QD

(Quadro de Distribuição).

           O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosférica é composto por captores Franklin, nas posições

indicadas no projeto, instalados no topo de hastes de 3 metros e 2” de tubo de aço galvanizado.

             Cada captor possui dois conectores para interligar com as duas descidas, realizadas com cobre nu com

bitola de 16 mm².

          A fiação de terra de 50 mm2 deverá interligar todas as hastes, as duas descidas e deve ser levada até o

BEP e ao quadro de distribuição.

                 Execução dos serviços

                Toda a execução deve ser alinhada, bem acabada e deve seguir a especificação de projeto.

         Qualquer alteração necessária deverá ser comunicada a fiscalização e ter sua autorização documentada.

            Divergências, erros de posicionamento ou subdimensionamentos poderão acarretar em não aceitação e

consequente retrabalho ou subtração de valores.

                 Iluminação

            Devem ser fornecidas luminárias de sobrepor para duas lâmpadas tubulares de LED, para serem

instaladas na laje de forro.

            Cada lâmpada deve possuir potência superior a 18W e ter cor entre 5000K e 6500K. Estas lâmpadas

possuem reator interno, portanto devem funcionar em 220V / 60Hz.

                    12.00 – INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO                                                    

                 Os extintores portáteis serão distribuídos no edifício conforme o projeto de prevenção e combate a

incêndio, devendo ser fixados na parede através de suportes metálicos apropriados e sinalizados com faixas

padronizadas colocadas logo acima do extintor, conforme detalhes constantes no projeto. Em todos os

extintores serão afixadas etiquetas de controle, contendo número da unidade, tipo, data da carga, data para a

próxima recarga, data para o próximo teste da unidade (carcaça).

                  Serão instalados extintores já carregados com tipo e capacidades indicados em projeto e fabricados

de acordo com a NBR-11716.

                    13.00 – CLIMATIZAÇÃO

             Cada equipamento de ar condicionado deve ter circuito elétrico dedicado, com disjuntor específico. O

equipamento deve ser aterrado, conforme instruções do fabricante.

                    As tubulações de cobre para o gás refrigerante devem seguir os diâmetros, comprimentos e

detalhes de instalação especificados pelo fabricante. 

                    A tubulação de dreno de água nas unidades evaporadoras deve ser feita em PVC soldável e

interligada conforme projeto hidráulico.     

             As evaporadoras devem estar próximas do forro ou do teto. As condensadoras serão instaladas nas

paredes externas, conforme especificado.

        Somente são aceitos equipamentos de alta eficiência energética, comprovada através da classificação A do

INMETRO, realizado pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem.

                  14.00 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

                                                  
          Toda a edificação deverá ser entregue perfeitamente limpa e em condições de uso pela contratada.

                Deverá ser elaborado projeto “as built” de todas as alterações necessárias na obra. Caso haja

necessidade todas as alterações só poderão ser executadas com anuência da fiscalização.
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Obra

REMANESCENTE PAVILHÃO SALAS DE AULA IPAMERI - NÃO 

DESONERADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ESTRUTURA 143.435,28 14,16 %

 1.1  060209 AGETOP CIVIL FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 329 67,69 81,70 26.879,30 2,65 %

 1.2  92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 637,6 10,04 12,11 7.721,33 0,76 %

 1.3  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 691,3 11,70 14,12 9.761,15 0,96 %

 1.4  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 261,3 12,65 15,26 3.987,43 0,39 %

 1.5  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 128,3 12,65 15,26 1.957,85 0,19 %

 1.6  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 301,8 12,33 14,88 4.490,78 0,44 %

 1.7  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 19,77 383,97 463,45 9.162,40 0,90 %

 1.8  060802 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 19,77 43,10 52,02 1.028,43 0,10 %

 1.9  74141/002 SINAPI LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

m² 181,34 112,10 135,30 24.535,30 2,42 %

 1.10  74141/004 SINAPI LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

m² 292,44 152,74 184,35 53.911,31 5,32 %

 2 TRANSPORTES 736,80 0,07 %

 2.1  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3

m³ 60 4,31 5,20 312,00 0,03 %

 2.2  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 60 5,87 7,08 424,80 0,04 %

 3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 49.891,81 4,93 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2021 - Goiás

ORSE - 08/2021 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 10/2021 - 

Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 

10/2021 - Goiás

 20,7% Não Desonerado:  0,00%

Anexo II - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços
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 3.1  87521 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 189,32 81,99 98,96 18.735,10 1,85 %

 3.2  93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 

DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016

M 208,65 14,15 17,07 3.561,65 0,35 %

 3.3  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016

M 13,5 82,07 99,05 1.337,17 0,13 %

 3.4  93193 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 6,6 44,53 53,74 354,68 0,04 %

 3.5  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 27,28 700,28 845,23 23.057,87 2,28 %

 3.6  100607 AGETOP CIVIL ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 1CH : 

5ARML)

m² 11,3 150,03 181,08 2.046,20 0,20 %

 3.7  71623 SINAPI CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 

FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 

FUNDIDO NO LOCAL.

M 20,35 32,54 39,27 799,14 0,08 %

 4 COBERTURA 276.597,32 27,31 %

 4.1  73970/002 SINAPI ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 6’’ X 3 3/8’’ KG 4220,86 13,48 16,27 68.673,39 6,78 %

 4.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 596,03 279,44 337,28 201.028,99 19,85 %

 4.3  160601 AGETOP CIVIL CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 74 61,24 73,91 5.469,34 0,54 %

 4.4  160602 AGETOP CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 32 36,91 44,55 1.425,60 0,14 %

 5 ESQUADRIAS 44.470,02 4,39 %

 5.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 34,56 290,37 350,47 12.112,24 1,20 %

 5.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 10,5 462,93 558,75 5.866,87 0,58 %

 5.3  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 12,5 385,15 464,87 5.810,87 0,57 %

 5.4  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 11,22 479,13 578,30 6.488,52 0,64 %

 5.5  74046/002 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 10 48,34 58,34 583,40 0,06 %

 5.6  180103 AGETOP CIVIL PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 21,21 531,56 641,59 13.608,12 1,34 %

 6 REVESTIMENTOS 71.232,87 7,03 %
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 6.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 531 7,56 9,12 4.842,72 0,48 %

 6.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 531 51,93 62,67 33.277,77 3,29 %

 6.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 422,52 49,52 59,77 25.254,02 2,49 %

 6.4  210515 AGETOP CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 467,76 13,92 16,80 7.858,36 0,78 %

 7 PAVIMENTAÇÕES 91.763,43 9,06 %

 7.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 467,72 26,23 31,65 14.803,33 1,46 %

 7.2  84191 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

m² 392,14 119,33 144,03 56.479,92 5,58 %

 7.3  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 75,58 99,44 120,02 9.071,11 0,90 %

 7.4  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 105,62 89,50 108,02 11.409,07 1,13 %

 8 PINTURA 36.457,80 3,60 %

 8.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1044,44 2,47 2,98 3.112,43 0,31 %

 8.2  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 540,12 8,51 10,27 5.547,03 0,55 %

 8.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 540,12 13,47 16,25 8.776,95 0,87 %

 8.4  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 504,32 19,24 23,22 11.710,31 1,16 %

 8.5  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 467,76 12,95 15,63 7.311,08 0,72 %

 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E 

BANCADAS

40.742,53 4,02 %

 9.1 Instalações Hidráulicas 7.835,87 0,77 %

 9.1.1  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1 898,69 1.084,71 1.084,71 0,11 %

 9.1.2  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 27,34 32,99 65,98 0,01 %
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 9.1.3  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 6,75 8,14 8,14 0,00 %

 9.1.4  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 6,28 7,57 15,14 0,00 %

 9.1.5  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 5,60 6,75 6,75 0,00 %

 9.1.6  88547 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1 79,36 95,78 95,78 0,01 %

 9.1.7  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 29 31,72 38,28 1.110,12 0,11 %

 9.1.8  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14 19,14 23,10 323,40 0,03 %

 9.1.9  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 26 11,58 13,97 363,22 0,04 %

 9.1.10  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 155 5,43 6,55 1.015,25 0,10 %

 9.1.11  081056 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Un 4 27,22 32,85 131,40 0,01 %

 9.1.12  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14 20,53 24,77 346,78 0,03 %

 9.1.13  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10 42,87 51,74 517,40 0,05 %

 9.1.14  081406 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un 13 47,50 57,33 745,29 0,07 %

 9.1.15  081405 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2 21,85 26,37 52,74 0,01 %

 9.1.16  081403 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 10 15,63 18,86 188,60 0,02 %

 9.1.17  081402 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 16 7,21 8,70 139,20 0,01 %

 9.1.18  081325 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 5 39,51 47,68 238,40 0,02 %

 9.1.19  081324 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 6 15,50 18,70 112,20 0,01 %

 9.1.20  081322 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 5 8,14 9,82 49,10 0,00 %

 9.1.21  081321 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 24 6,27 7,56 181,44 0,02 %
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 9.1.22  081360 AGETOP CIVIL JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 20 11,31 13,65 273,00 0,03 %

 9.1.23  081122 AGETOP CIVIL LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm Un 13 5,59 6,74 87,62 0,01 %

 9.1.24  89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13 20,68 24,96 324,48 0,03 %

 9.1.25  89579 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 11,21 13,53 94,71 0,01 %

 9.1.26  2132 AGETOP CIVIL VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m 6 36,60 44,17 265,02 0,03 %

 9.2 Instalações Sanitárias 13.427,92 1,33 %

 9.2.1  081865 AGETOP CIVIL FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un 1 3.216,60 3.882,43 3.882,43 0,38 %

 9.2.2  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 79 28,53 34,43 2.719,97 0,27 %

 9.2.3  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 4 23,58 28,46 113,84 0,01 %

 9.2.4  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 25 14,92 18,00 450,00 0,04 %

 9.2.5  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 50 19,37 23,37 1.168,50 0,12 %

 9.2.6  081825 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 6 393,68 475,17 2.851,02 0,28 %

 9.2.7  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 325,51 392,89 392,89 0,04 %

 9.2.8  081664 AGETOP CIVIL CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 2 60,12 72,56 145,12 0,01 %

 9.2.9  081662 AGETOP CIVIL CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un 2 28,77 34,72 69,44 0,01 %

 9.2.10  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 44,37 53,55 428,40 0,04 %

 9.2.11  081973 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 2 30,58 36,91 73,82 0,01 %

 9.2.12  081164 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm Un 1 9,16 11,05 11,05 0,00 %

 9.2.13  081938 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 2 22,00 26,55 53,10 0,01 %

 9.2.14  081936 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 4 10,92 13,18 52,72 0,01 %

 9.2.15  081927 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 11 12,48 15,06 165,66 0,02 %

 9.2.16  081733 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 2 36,27 43,77 87,54 0,01 %
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 9.2.17  081730 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 14 12,79 15,43 216,02 0,02 %

 9.2.18  081702 AGETOP CIVIL CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 2 36,15 43,63 87,26 0,01 %

 9.2.19  081551 AGETOP CIVIL CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2 51,39 62,02 124,04 0,01 %

 9.2.20  081550 AGETOP CIVIL CURVA 45º DIAMETRO 50 MM Un 2 24,09 29,07 58,14 0,01 %

 9.2.21  081701 AGETOP CIVIL CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 12 9,83 11,86 142,32 0,01 %

 9.2.22  081961 AGETOP CIVIL JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 9 12,40 14,96 134,64 0,01 %

 9.3 Louças,  Metais e Bancadas 19.478,74 1,92 %

 9.3.1  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 548,11 661,56 1.323,12 0,13 %

 9.3.2  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8 218,93 264,24 2.113,92 0,21 %

 9.3.3  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8 218,93 264,24 2.113,92 0,21 %

 9.3.4  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 173,68 209,63 1.467,41 0,14 %

 9.3.5  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 187,21 225,96 451,92 0,04 %

 9.3.6  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 442,79 534,44 1.068,88 0,11 %

 9.3.7  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 639,63 772,03 772,03 0,08 %

 9.3.8  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 10 186,45 225,04 2.250,40 0,22 %

 9.3.9  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 107,32 129,53 906,71 0,09 %

 9.3.10  080811 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 

3/4"

Un 4 61,47 74,19 296,76 0,03 %

 9.3.11  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 45,80 55,28 221,12 0,02 %

 
Rua 88  - Setor Sul - Goiânia / GO

 /  



 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

CNPJ: 10.651.417/0001-78 

 9.3.12  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 32,25 38,92 155,68 0,02 %

 9.3.13  080532 AGETOP CIVIL PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 10 31,85 38,44 384,40 0,04 %

 9.3.14  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 4 78,91 95,24 380,96 0,04 %

 9.3.15  271608 AGETOP CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 6,72 532,83 643,12 4.321,76 0,43 %

 9.3.16  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” 

OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 963,44 1.162,87 1.162,87 0,11 %

 9.3.17  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 9,00 10,86 86,88 0,01 %

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO 85.370,70 8,43 %

 10.1 Quadro de Distribuição 33.606,75 3,32 %

 10.1.1  74131/007 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 1.560,22 1.883,18 1.883,18 0,19 %

 10.1.2  74130/005 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 153,48 185,25 185,25 0,02 %

 10.1.3  00039470 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)

UN 3 107,25 129,45 388,35 0,04 %

 10.1.4  00039466 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)

UN 1 94,25 113,75 113,75 0,01 %

 10.1.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 14,13 17,05 68,20 0,01 %

 10.1.6  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19 15,19 18,33 348,27 0,03 %

 10.1.7  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5 201,04 242,65 1.213,25 0,12 %

 10.1.8  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 75 29,15 35,18 2.638,50 0,26 %

 10.1.9  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 560 39,61 47,80 26.768,00 2,64 %

 10.2 Iluminação e Tomadas 35.659,23 3,52 %

 10.2.1  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 49 143,72 173,47 8.500,03 0,84 %

 10.2.2  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 490 9,39 11,33 5.551,70 0,55 %
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 10.2.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 780 4,08 4,92 3.837,60 0,38 %

 10.2.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1790 6,75 8,14 14.570,60 1,44 %

 10.2.5  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13 18,74 22,61 293,93 0,03 %

 10.2.6  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 47 40,01 48,29 2.269,63 0,22 %

 10.2.7  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14 31,66 38,21 534,94 0,05 %

 10.2.8  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 27,84 33,60 100,80 0,01 %

 10.3 SPDA e Aterramento 16.104,72 1,59 %

 10.3.1  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 8 64,72 78,11 624,88 0,06 %

 10.3.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 45,39 54,78 438,24 0,04 %

 10.3.3  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 165 54,32 65,56 10.817,40 1,07 %

 10.3.4  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 92,28 111,38 334,14 0,03 %

 10.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN 3 119,16 143,82 431,46 0,04 %

 10.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 3 142,39 171,86 515,58 0,05 %

 10.3.7  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2 45,78 55,25 110,50 0,01 %

 10.3.8  96971 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 76 30,88 37,27 2.832,52 0,28 %

 11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 823,00 0,08 %

 11.1  72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 164,16 198,14 396,28 0,04 %

 11.2  73775/002 SINAPI EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 

CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2 176,77 213,36 426,72 0,04 %

 12 CLIMATIZAÇÃO 49.156,49 4,85 %

 12.1  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22 64,56 77,92 1.714,24 0,17 %
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 12.2  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22 29,80 35,96 791,12 0,08 %

 12.3  00043184 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN 7 4.331,49 4.932,26 34.525,82 3,41 %

 12.4  00042425 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN 4 2.111,10 2.403,90 9.615,60 0,95 %

 12.5  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33 23,20 28,00 924,00 0,09 %

 12.6  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33 17,66 21,31 703,23 0,07 %

 12.7  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 46,8 12,39 14,95 699,66 0,07 %

 12.8  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 33 4,59 5,54 182,82 0,02 %

 13 GERENCIAMENTO DE OBRAS 84.532,40 8,35 %

 13.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 160 98,79 119,23 19.076,80 1,88 %

 13.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 13.557,50 16.363,90 65.455,60 6,46 %

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 37.701,72 3,72 %

 14.1  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 500,91 2,39 2,88 1.442,62 0,14 %

 14.2  271303 AGETOP CIVIL BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 

PINTADA - PADRÃO GOINFRA

m 23,4 287,52 347,03 8.120,50 0,80 %

 14.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 118 89,50 108,02 12.746,36 1,26 %

 14.4  271303 AGETOP CIVIL BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 

PINTADA - PADRÃO GOINFRA

m 32 287,52 347,03 11.104,96 1,10 %

 14.5  271609 AGETOP CIVIL BANCADA DE CONCRETO POLIDO m² 3,5 183,11 221,01 773,53 0,08 %

 14.6  271305 AGETOP CIVIL BASE DE BANCADA REBOCADA m 6,4 90,15 108,81 696,38 0,07 %

 14.7  067058 AGETOP CIVIL PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE 

SUPERFÍCIES INTERNAS/ EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 

DEMÃOS

m² 2,56 13,32 16,07 41,13 0,00 %

 14.8  271303 AGETOP CIVIL BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 

PINTADA - PADRÃO GOINFRA

m 8 287,52 347,03 2.776,24 0,27 %

Total Geral 1.012.912,17

Total sem BDI 841.458,48

Total do BDI 171.453,69
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060209 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 1,0000000 67,69 67,69

Insumo  2439 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 0,3540000 9,21 3,26

Insumo  0105 AGETOP 

CIVIL

ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg 0,0180000 15,90 0,28

Insumo  2380 AGETOP 

CIVIL

ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,2670000 3,01 3,81

Insumo  1696 AGETOP 

CIVIL

COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m² 0,3440000 19,70 6,77

Insumo  1263 AGETOP 

CIVIL

DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,1500000 5,68 0,85

Insumo  2023 AGETOP 

CIVIL

TABUA PARA FORMA(30CM) m 0,7550000 13,63 10,29

Insumo  1863 AGETOP 

CIVIL

PREGO 18x30 Kg 0,1970000 17,55 3,45

Insumo  2133 AGETOP 

CIVIL

VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 0,0220000 26,89 0,59

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 1,3500000 11,17 15,07

Insumo  0010 AGETOP 

CIVIL

CARPINTEIRO h 1,2600000 18,51 23,32

MO sem LS => 38,39 LS => 0,00 MO com LS => 38,39

Valor do BDI => 14,01 81,70

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 10,04 10,04

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 17,32 0,01

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 22,86 0,16

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,90 9,87

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 2,07 12,11

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REMANESCENTE PAVILHÃO SALAS DE AULA IPAMERI - NÃO DESONERADO SINAPI - 09/2021 - Goiás

ORSE - 08/2021 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 10/2021 - 

Goiás

 20,7% Não Desonerado:  0,00%

Anexo II - Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

6

Material

Material

Material

Material

Material
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 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 11,70 11,70

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0018000 17,32 0,03

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125000 22,86 0,28

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 10,27 11,39

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 2,42 14,12

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,65 12,65

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0059000 17,32 0,10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 22,86 0,96

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 10,84 11,59

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83

Valor do BDI => 2,61 15,26

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,65 12,65

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 17,32 0,05

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0224000 22,86 0,51

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 10,90 12,09

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 2,61 15,26

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,33 12,33

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108000 17,32 0,18

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0769000 22,86 1,75

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,72 10,40Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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MO sem LS => 1,53 LS => 0,00 MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 2,55 14,88

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 383,97 383,97

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6197000 1,42 0,87

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6572000 5,06 3,32

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2768000 24,18 30,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 15,57 31,55

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7609000 124,95 95,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,55 178,83

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5912000 73,52 43,46

MO sem LS => 48,65 LS => 0,00 MO com LS => 48,65

Valor do BDI => 79,48 463,45

 1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 1,0000000 43,10 43,10

Insumo  2149 AGETOP 

CIVIL

VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( 

MANUTENÇÃO EDEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 

EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0468000 1,93 0,09

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 0,6446000 11,17 7,20

Insumo  0025 AGETOP 

CIVIL

OFICIAL "B" h 1,9348000 18,51 35,81

MO sem LS => 43,01 LS => 0,00 MO com LS => 43,01

Valor do BDI => 8,92 52,02

 1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74141/002 SINAPI LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

m² 1,0000000 112,10 112,10

Composição 

Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0450000 27,80 1,25

Composição 

Auxiliar

 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0450000 361,12 16,25

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

6

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 22,76 4,32

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 22,99 8,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500000 15,57 13,23

Insumo  00003747 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM 

COLOCACAO)

m² 1,0000000 51,22 51,22

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0200000 18,82 0,37

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1,1000000 8,14 8,95

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3000000 28,25 8,47

MO sem LS => 22,45 LS => 0,00 MO com LS => 22,45

Valor do BDI => 23,20 135,30

 1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74141/004 SINAPI LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

m² 1,0000000 152,74 152,74

Composição 

Auxiliar

 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0670000 361,12 24,19

Composição 

Auxiliar

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0670000 27,80 1,86

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 22,99 10,34

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 15,57 14,01

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00003746 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 

COLOCACAO)

m² 1,0000000 78,86 78,86

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1,1000000 8,14 8,95

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0200000 18,82 0,37

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3000000 28,25 8,47

MO sem LS => 27,47 LS => 0,00 MO com LS => 27,47

Valor do BDI => 31,61 184,35

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3

m³ 1,0000000 4,31 4,31

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0180000 160,79 2,89

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0070000 163,28 1,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000 15,57 0,28

MO sem LS => 0,75 LS => 0,00 MO com LS => 0,75

Valor do BDI => 0,89 5,20

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 1,0000000 5,87 5,87

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0360000 163,28 5,87

MO sem LS => 0,79 LS => 0,00 MO com LS => 0,79

Valor do BDI => 1,21 7,08

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87521 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,0000000 81,99 81,99

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0125000 529,97 6,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6450000 15,57 10,04

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2900000 22,99 29,65

Insumo  00038783 SINAPI BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 

X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)

UN 28,3100000 1,18 33,40

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 40,03 0,40

Insumo  00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

M 0,4200000 4,49 1,88

MO sem LS => 32,04 LS => 0,00 MO com LS => 32,04

Valor do BDI => 16,97 98,96

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 

DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016

M 1,0000000 14,15 14,15

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0880000 22,99 2,02

Insumo  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,4120000 29,45 12,13

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 2,92 17,07

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016

M 1,0000000 82,07 82,07

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020

m² 0,3000000 168,61 50,58

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0120000 383,97 4,60

Composição 

Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,3080000 12,33 3,79

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3860000 22,99 8,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1930000 15,57 3,00

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0050000 6,26 0,03

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,21 1,26

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1,2220000 8,14 9,94

MO sem LS => 17,14 LS => 0,00 MO com LS => 17,14

Valor do BDI => 16,98 99,05

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93193 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,0000000 44,53 44,53

Composição 

Auxiliar

 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900000 12,65 9,99

Composição 

Auxiliar

 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015

m³ 0,0140000 458,04 6,41

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 503,23 0,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2430000 22,99 5,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1210000 15,57 1,88

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,3400000 2,43 12,97

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,3790000 8,14 3,08

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1900000 19,36 3,67

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15

Valor do BDI => 9,21 53,74

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 700,28 700,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0890000 29,12 2,59

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,3160000 25,96 34,16

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4050000 22,49 31,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7020000 15,57 10,93

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 41,32 21,89

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 1,94 1,88

Insumo  00025976 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

E=  *3,0* CM

m² 1,0500000 568,80 597,24

MO sem LS => 64,10 LS => 0,00 MO com LS => 64,10

Valor do BDI => 144,95 845,23

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100607 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 1CH : 

5ARML)

m² 1,0000000 150,03 150,03

Insumo  0104 AGETOP 

CIVIL

AREIA MEDIA m³ 0,0121000 136,67 1,65

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 3,5332000 0,56 1,97

Insumo  1221 AGETOP 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 1,7666000 0,68 1,20

Insumo  2069 AGETOP 

CIVIL

TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM un 51,0000000 1,64 83,64

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 2,1129000 11,17 23,60

Insumo  0004 AGETOP 

CIVIL

PEDREIRO h 2,0516000 18,51 37,97

MO sem LS => 61,57 LS => 0,00 MO com LS => 61,57

Valor do BDI => 31,05 181,08

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  71623 SINAPI CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 

FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 

FUNDIDO NO LOCAL.

M 1,0000000 32,54 32,54

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

10

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0140000 361,12 5,05

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 22,76 2,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,99 6,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 15,57 7,00

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 18,15 0,19

Insumo  00001346 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM

m² 0,2000000 23,86 4,77

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0200000 18,82 0,37

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,1800000 9,20 1,65

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1300000 28,25 3,67

MO sem LS => 13,56 LS => 0,00 MO com LS => 13,56

Valor do BDI => 6,73 39,27

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73970/002 SINAPI ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 6’’ X 3 3/8’’ KG 1,0000000 13,48 13,48

Composição 

Auxiliar

 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

M 0,0060000 49,52 0,29

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 22,86 0,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 15,57 0,62

Insumo  00004766 SINAPI PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 KG 1,0500000 11,11 11,66

MO sem LS => 1,34 LS => 0,00 MO com LS => 1,34

Valor do BDI => 2,79 16,27

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 279,44 279,44

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 21,65 0,01

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 20,59 0,02

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 24,43 1,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 15,57 0,96

Tipo

COBE - COBERTURA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " 

X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 

ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,13 4,68

Insumo  00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA 

RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, 

DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, 

ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

m² 1,1460000 237,71 272,41

MO sem LS => 1,81 LS => 0,00 MO com LS => 1,81

Valor do BDI => 57,84 337,28

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160601 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 1,0000000 61,24 61,24

Insumo  1234 AGETOP 

CIVIL

CHAPA GALVANIZADA 60 CM (26) m 1,0000000 29,78 29,78

Insumo  0020 AGETOP 

CIVIL

CALHEIRO h 1,7000000 18,51 31,46

MO sem LS => 31,46 LS => 0,00 MO com LS => 31,46

Valor do BDI => 12,67 73,91

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160602 AGETOP 

CIVIL

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 1,0000000 36,91 36,91

Insumo  2379 AGETOP 

CIVIL

CHAPA GALVANIZADA 40 CM (26) m 1,1000000 19,85 21,83

Insumo  1862 AGETOP 

CIVIL

PREGO 19x27 Kg 0,0145000 17,25 0,25

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 0,5000000 11,17 5,58

Insumo  0004 AGETOP 

CIVIL

PEDREIRO h 0,5000000 18,51 9,25

MO sem LS => 14,83 LS => 0,00 MO com LS => 14,83

Valor do BDI => 7,64 44,55

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 290,37 290,37

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 15,57 4,03

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 22,99 11,93

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS,  SEM 

BANDEIRA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO 

DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 312,44 260,35

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,13 1,19

16

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

16

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

 
Rua 88  - Setor Sul - Goiânia / GO

 /  



 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

CNPJ: 10.651.417/0001-78 

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 20,66 12,87

MO sem LS => 12,42 LS => 0,00 MO com LS => 12,42

Valor do BDI => 60,10 350,47

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 462,93 462,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530000 15,57 13,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070000 22,99 39,24

Insumo  00034381 SINAPI JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 

BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 183,12 381,49

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,13 3,17

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467000 20,66 25,75

MO sem LS => 40,88 LS => 0,00 MO com LS => 40,88

Valor do BDI => 95,82 558,75

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 1,0000000 385,15 385,15

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 22,99 6,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410000 15,57 2,19

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 4,7200000 0,98 4,62

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

M 2,2020000 7,92 17,43

Insumo  00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 

FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 352,44 352,44

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0637000 31,27 1,99

MO sem LS => 6,75 LS => 0,00 MO com LS => 6,75

Valor do BDI => 79,72 464,87

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 479,13 479,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 15,57 2,97

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 22,99 8,79

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 4,8166000 0,98 4,72

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

M 6,8504000 7,92 54,25

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473000 695,78 380,80

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 31,27 27,60

MO sem LS => 9,16 LS => 0,00 MO com LS => 9,16

Valor do BDI => 99,17 578,30

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74046/002 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 1,0000000 48,34 48,34

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 18,89 4,72

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 28,88 7,22

Insumo  00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM 

ZAMAC E ESPELHO EM LATAO

UN 1,0000000 36,40 36,40

MO sem LS => 9,70 LS => 0,00 MO com LS => 9,70

Valor do BDI => 10,00 58,34

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180103 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 1,0000000 531,56 531,56

Insumo  0104 AGETOP 

CIVIL

AREIA MEDIA m³ 0,0143000 136,67 1,95

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 5,0000000 0,56 2,80

Insumo  1322 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE  ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO m² 1,0000000 491,60 491,60

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 0,9995000 11,17 11,16

Insumo  0004 AGETOP 

CIVIL

PEDREIRO h 1,2995000 18,51 24,05

MO sem LS => 35,21 LS => 0,00 MO com LS => 35,21

Valor do BDI => 110,03 641,59

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,0000000 7,56 7,56

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0042000 465,49 1,95

Tipo

18

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

 
Rua 88  - Setor Sul - Goiânia / GO

 /  



 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

CNPJ: 10.651.417/0001-78 

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 15,57 1,41

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830000 22,99 4,20

MO sem LS => 4,74 LS => 0,00 MO com LS => 4,74

Valor do BDI => 1,56 9,12

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1,0000000 51,93 51,93

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0314000 583,71 18,32

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800000 22,99 17,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800000 15,57 12,14

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1388000 25,57 3,54

MO sem LS => 26,86 LS => 0,00 MO com LS => 26,86

Valor do BDI => 10,74 62,67

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 1,0000000 49,52 49,52

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600000 22,91 15,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 15,57 5,60

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,55 3,37

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0800000 22,90 24,73

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2200000 3,22 0,70

MO sem LS => 16,08 LS => 0,00 MO com LS => 16,08

Valor do BDI => 10,25 59,77

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  210515 AGETOP 

CIVIL

GESSO CORRIDO EM TETO m² 1,0000000 13,92 13,92

Insumo  2700 AGETOP 

CIVIL

GESSO EM PO Kg 6,0000000 0,42 2,52

Insumo  0018 AGETOP 

CIVIL

PINTOR h 0,5200000 18,51 9,62

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

21

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1600000 11,17 1,78

MO sem LS => 11,40 LS => 0,00 MO com LS => 11,40

Valor do BDI => 2,88 16,80

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 26,23 26,23

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 333,54 18,84

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 22,99 6,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 15,57 1,15

MO sem LS => 8,68 LS => 0,00 MO com LS => 8,68

Valor do BDI => 5,42 31,65

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84191 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

m² 1,0000000 119,33 119,33

Composição 

Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0200000 590,27 11,80

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,99 13,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 15,57 4,67

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

M 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00004786 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR 

PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

m² 1,0000000 88,00 88,00

MO sem LS => 16,81 LS => 0,00 MO com LS => 16,81

Valor do BDI => 24,70 144,03

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 1,0000000 99,44 99,44

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100000 22,91 13,97

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 15,57 3,89

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000 1,69 14,56

Insumo  00021108 SINAPI PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0700000 61,92 66,25

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400000 3,22 0,77

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

Mão de Obra
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MO sem LS => 13,95 LS => 0,00 MO com LS => 13,95

Valor do BDI => 20,58 120,02

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,0000000 89,50 89,50

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0728000 395,24 28,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570000 15,57 5,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2217000 22,99 5,09

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354000 22,76 3,08

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 1,1280000 1,29 1,45

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,4500000 2,85 1,28

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224000 39,46 44,28

MO sem LS => 14,94 LS => 0,00 MO com LS => 14,94

Valor do BDI => 18,52 108,02

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 2,47 2,47

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 23,98 0,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 15,57 0,21

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,1600000 8,34 1,33

MO sem LS => 0,86 LS => 0,00 MO com LS => 0,86

Valor do BDI => 0,51 2,98

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 8,51 8,51

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340000 23,98 5,61

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 15,57 1,33

Insumo  00004047 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA 

PAREDES INTERNAS

GL 0,1640000 9,50 1,55

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

UN 0,0600000 0,41 0,02

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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MO sem LS => 5,23 LS => 0,00 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 1,76 10,27

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 13,47 13,47

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 23,98 4,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,57 1,07

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 24,03 7,92

MO sem LS => 4,18 LS => 0,00 MO com LS => 4,18

Valor do BDI => 2,78 16,25

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1,0000000 19,24 19,24

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 23,98 4,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 15,57 0,68

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 

EXTERNO

KG 1,9380000 7,40 14,34

MO sem LS => 3,70 LS => 0,00 MO com LS => 3,70

Valor do BDI => 3,98 23,22

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 12,95 12,95

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 23,98 4,07

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 15,57 0,96

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 24,03 7,92

MO sem LS => 3,79 LS => 0,00 MO com LS => 3,79

Valor do BDI => 2,68 15,63

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,0000000 898,69 898,69

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 7,7000000 17,15 132,05

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 7,7000000 22,50 173,25

Insumo  00000087 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", 

PARA CAIXA D' AGUA

UN 1,0000000 21,47 21,47Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 
Rua 88  - Setor Sul - Goiânia / GO

 /  



 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

CNPJ: 10.651.417/0001-78 

Insumo  00000067 SINAPI ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA

UN 1,0000000 13,63 13,63

Insumo  00000068 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 

CAIXA D' AGUA

UN 2,0000000 23,38 46,76

Insumo  00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,4000000 7,25 2,90

Insumo  00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 399,90 399,90

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,3000000 3,95 1,18

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 2,67 2,67

Insumo  00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 26,51 26,51

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 5,04 5,04

Insumo  00011829 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM 

HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1,0000000 46,20 46,20

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5000000 4,53 6,79

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,0000000 10,17 20,34

MO sem LS => 241,69 LS => 0,00 MO com LS => 241,69

Valor do BDI => 186,02 1.084,71

 9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 27,34 27,34

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1840000 22,50 4,14

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1840000 17,15 3,15

Insumo  00000113 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 14,63 14,63

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1540000 18,20 2,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0180000 1,95 0,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0410000 63,20 2,59

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 5,65 32,99

 9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 6,75 6,75

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 22,50 1,80

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 17,15 1,37

Insumo  00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 18,20 0,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 1,95 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0100000 63,20 0,63

MO sem LS => 2,50 LS => 0,00 MO com LS => 2,50

Valor do BDI => 1,39 8,14

 9.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 6,28 6,28

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0710000 22,50 1,59

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0710000 17,15 1,21

Insumo  00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0090000 55,78 0,50

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 1,95 0,07

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 63,20 0,69

MO sem LS => 2,22 LS => 0,00 MO com LS => 2,22

Valor do BDI => 1,29 7,57

 9.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 5,60 5,60

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 22,50 1,80

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 17,15 1,37

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 1,07 1,07

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 18,20 0,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 1,95 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0100000 63,20 0,63

MO sem LS => 2,50 LS => 0,00 MO com LS => 2,50

Valor do BDI => 1,15 6,75

 9.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88547 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,0000000 79,36 79,36

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,66 17,66

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,20 23,20

Insumo  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 1,0000000 38,50 38,50

MO sem LS => 31,70 LS => 0,00 MO com LS => 31,70

Valor do BDI => 16,42 95,78

 9.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 31,72 31,72

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0340000 22,50 0,76

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0340000 17,15 0,58

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0110000 1,95 0,02

Insumo  00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 28,62 30,36

MO sem LS => 1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do BDI => 6,56 38,28

 9.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 19,14 19,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0290000 22,50 0,65

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0290000 17,15 0,49

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0100000 1,95 0,01

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 16,96 17,99

MO sem LS => 0,90 LS => 0,00 MO com LS => 0,90

Valor do BDI => 3,96 23,10

 9.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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Composição  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 11,58 11,58

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0200000 22,50 0,45

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0200000 17,15 0,34

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 10,17 10,79

MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS => 0,62

Valor do BDI => 2,39 13,97

 9.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 5,43 5,43

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0160000 22,50 0,36

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0160000 17,15 0,27

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 4,53 4,80

MO sem LS => 0,49 LS => 0,00 MO com LS => 0,49

Valor do BDI => 1,12 6,55

 9.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081056 AGETOP 

CIVIL

ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Un 1,0000000 27,22 27,22

Insumo  H518 AGETOP 

CIVIL

ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" un 1,0000000 24,56 24,56

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,0900000 18,51 1,66

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,0900000 11,17 1,00

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00 MO com LS => 2,66

Valor do BDI => 5,63 32,85

 9.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 20,53 20,53

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1360000 22,50 3,06

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1360000 17,15 2,33

Insumo  00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM 

X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 13,60 13,60

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0460000 18,20 0,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0140000 1,95 0,02

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 63,20 0,69

MO sem LS => 4,26 LS => 0,00 MO com LS => 4,26

Valor do BDI => 4,24 24,77

 9.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 42,87 42,87

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1810000 22,50 4,07

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1810000 17,15 3,10

Insumo  00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM 

X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 28,86 28,86

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1940000 18,20 3,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0180000 1,95 0,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0520000 63,20 3,28

MO sem LS => 5,67 LS => 0,00 MO com LS => 5,67

Valor do BDI => 8,87 51,74

 9.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081406 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un 1,0000000 47,50 47,50

Insumo  H225 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM un 1,0000000 38,60 38,60

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,3000000 18,51 5,55

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,3000000 11,17 3,35

MO sem LS => 8,90 LS => 0,00 MO com LS => 8,90

Valor do BDI => 9,83 57,33

 9.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081405 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 1,0000000 21,85 21,85

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,3000000 18,51 5,55

Insumo  H224 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un 1,0000000 12,95 12,95

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,3000000 11,17 3,35

MO sem LS => 8,90 LS => 0,00 MO com LS => 8,90

Valor do BDI => 4,52 26,37

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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 9.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081403 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,0000000 15,63 15,63

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,1900000 18,51 3,51

Insumo  H222 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 1,0000000 10,00 10,00

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1900000 11,17 2,12

MO sem LS => 5,63 LS => 0,00 MO com LS => 5,63

Valor do BDI => 3,23 18,86

 9.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081402 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 1,0000000 7,21 7,21

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,1900000 18,51 3,51

Insumo  H221 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1900000 11,17 2,12

MO sem LS => 5,63 LS => 0,00 MO com LS => 5,63

Valor do BDI => 1,49 8,70

 9.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081325 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 1,0000000 39,51 39,51

Insumo  H168 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM un 1,0000000 31,21 31,21

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2800000 18,51 5,18

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2800000 11,17 3,12

MO sem LS => 8,30 LS => 0,00 MO com LS => 8,30

Valor do BDI => 8,17 47,68

 9.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081324 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 1,0000000 15,50 15,50

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2800000 18,51 5,18

Insumo  H167 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un 1,0000000 7,20 7,20

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2800000 11,17 3,12

MO sem LS => 8,30 LS => 0,00 MO com LS => 8,30

Valor do BDI => 3,20 18,70

 9.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

8

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

8
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Composição  081322 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 1,0000000 8,14 8,14

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,1800000 18,51 3,33

Insumo  H165 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 1,0000000 2,80 2,80

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1800000 11,17 2,01

MO sem LS => 5,34 LS => 0,00 MO com LS => 5,34

Valor do BDI => 1,68 9,82

 9.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081321 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 6,27 6,27

Insumo  H164 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 0,93 0,93

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,1800000 18,51 3,33

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1800000 11,17 2,01

MO sem LS => 5,34 LS => 0,00 MO com LS => 5,34

Valor do BDI => 1,29 7,56

 9.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081360 AGETOP 

CIVIL

JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 1,0000000 11,31 11,31

Insumo  H689 AGETOP 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3100000 0,35 0,10

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,1140000 18,51 2,11

Insumo  H173 AGETOP 

CIVIL

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" un 1,0000000 7,83 7,83

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1140000 11,17 1,27

MO sem LS => 3,38 LS => 0,00 MO com LS => 3,38

Valor do BDI => 2,34 13,65

 9.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081122 AGETOP 

CIVIL

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm Un 1,0000000 5,59 5,59

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,0900000 18,51 1,66

Insumo  H313 AGETOP 

CIVIL

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 25 mm un 1,0000000 2,93 2,93

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,0900000 11,17 1,00

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00 MO com LS => 2,66

Valor do BDI => 1,15 6,74

 9.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Composição  89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 20,68 20,68

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0850000 22,50 1,91

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0850000 17,15 1,45

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0240000 55,78 1,33

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0280000 1,95 0,05

Insumo  00003850 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 14,05 14,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0300000 63,20 1,89

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00 MO com LS => 2,66

Valor do BDI => 4,28 24,96

 9.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89579 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 11,21 11,21

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0720000 22,50 1,62

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0720000 17,15 1,23

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0180000 55,78 1,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0240000 1,95 0,04

Insumo  00038023 SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 5,93 5,93

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0220000 63,20 1,39

MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS => 2,25

Valor do BDI => 2,32 13,53

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081865 AGETOP 

CIVIL

FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un 1,0000000 3.216,60 3.216,60

Insumo  2439 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 19,8000000 9,21 182,35

Insumo  2448 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 23,1000000 12,24 282,74

Insumo  0105 AGETOP 

CIVIL

ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg 0,0500000 15,90 0,79

Insumo  0102 AGETOP 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 Kg 1,6000000 19,89 31,82

Insumo  2497 AGETOP 

CIVIL

BRITA No.02 m³ 0,4700000 68,64 32,26

Insumo  2437 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 45,1000000 9,82 442,88

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  2804 AGETOP 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 1,3400000 140,00 187,60

Insumo  2426 AGETOP 

CIVIL

ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg 0,1000000 15,90 1,59

Insumo  2386 AGETOP 

CIVIL

BRITA No. 01 m³ 0,4700000 68,64 32,26

Insumo  2420 AGETOP 

CIVIL

CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136) un 202,8000000 1,91 387,34

Insumo  1695 AGETOP 

CIVIL

COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m² 0,6944000 10,47 7,27

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 420,0800000 0,56 235,24

Insumo  1263 AGETOP 

CIVIL

DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,0281000 5,68 0,15

Insumo  1221 AGETOP 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 43,7200000 0,68 29,72

Insumo  1861 AGETOP 

CIVIL

PREGO 18x24 Kg 0,4496000 17,55 7,89

Insumo  2023 AGETOP 

CIVIL

TABUA PARA FORMA(30CM) m 6,3650000 13,63 86,75

Insumo  1858 AGETOP 

CIVIL

PONTALETE 3x3" m 0,8300000 6,43 5,33

Insumo  1973 AGETOP 

CIVIL

SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg 4,3800000 5,91 25,88

Insumo  0032 AGETOP 

CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA h 2,0700000 13,40 27,73

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 57,9883000 11,17 647,72

Insumo  0006 AGETOP 

CIVIL

ARMADOR h 6,1900000 18,51 114,57

Insumo  0010 AGETOP 

CIVIL

CARPINTEIRO h 2,2483000 18,51 41,61

Insumo  0004 AGETOP 

CIVIL

PEDREIRO h 17,2700000 18,51 319,66

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 7,6500000 11,17 85,45

MO sem LS => 1.236,74 LS => 0,00 MO com LS => 1.236,74

Valor do BDI => 665,83 3.882,43

 9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 28,53 28,53

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1600000 22,50 3,60

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1600000 17,15 2,74

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0117000 55,78 0,65

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0530000 1,95 0,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0191000 63,20 1,20

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0500000 19,28 20,24

MO sem LS => 5,01 LS => 0,00 MO com LS => 5,01

Valor do BDI => 5,90 34,43

 9.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 23,58 23,58

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 22,50 2,47

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 17,15 1,88

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0080000 55,78 0,44

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 1,95 0,07

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0124000 63,20 0,78

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0500000 17,09 17,94

MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 MO com LS => 3,45

Valor do BDI => 4,88 28,46

 9.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 14,92 14,92

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0500000 22,50 1,12

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0500000 17,15 0,85

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0035000 55,78 0,19

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170000 1,95 0,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0048000 63,20 0,30

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0500000 11,84 12,43

MO sem LS => 1,56 LS => 0,00 MO com LS => 1,56

Valor do BDI => 3,08 18,00

 9.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,0000000 19,37 19,37

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 22,50 6,75

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 17,15 5,14

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000000 1,95 0,19

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0500000 6,95 7,29

MO sem LS => 9,41 LS => 0,00 MO com LS => 9,41

Valor do BDI => 4,00 23,37

 9.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081825 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 1,0000000 393,68 393,68

Insumo  2497 AGETOP 

CIVIL

BRITA No.02 m³ 0,0227000 68,64 1,55

Insumo  0104 AGETOP 

CIVIL

AREIA MEDIA m³ 0,1373000 136,67 18,76

Insumo  2386 AGETOP 

CIVIL

BRITA No. 01 m³ 0,0227000 68,64 1,55

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 34,5538000 0,56 19,35

Insumo  1221 AGETOP 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 20,5514000 0,68 13,97

Insumo  2033 AGETOP 

CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 201,6000000 0,54 108,86

Insumo  1973 AGETOP 

CIVIL

SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg 0,8638000 5,91 5,10

Insumo  0032 AGETOP 

CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA h 0,1388000 13,40 1,85

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 9,7096000 11,17 108,45

Insumo  0004 AGETOP 

CIVIL

PEDREIRO h 6,1721000 18,51 114,24

MO sem LS => 224,54 LS => 0,00 MO com LS => 224,54

Valor do BDI => 81,49 475,17

 9.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 325,51 325,51

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 235,36 3,31

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3474000 22,99 7,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3474000 15,57 5,40

Insumo  00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000000 308,82 308,82

MO sem LS => 11,28 LS => 0,00 MO com LS => 11,28

Valor do BDI => 67,38 392,89

 9.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Composição  081664 AGETOP 

CIVIL

CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,0000000 60,12 60,12

Insumo  H337 AGETOP 

CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 un 1,0000000 53,60 53,60

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2200000 18,51 4,07

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2200000 11,17 2,45

MO sem LS => 6,52 LS => 0,00 MO com LS => 6,52

Valor do BDI => 12,44 72,56

 9.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081662 AGETOP 

CIVIL

CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un 1,0000000 28,77 28,77

Insumo  H335 AGETOP 

CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 un 1,0000000 22,25 22,25

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2200000 18,51 4,07

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2200000 11,17 2,45

MO sem LS => 6,52 LS => 0,00 MO com LS => 6,52

Valor do BDI => 5,95 34,72

 9.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 44,37 44,37

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1600000 22,50 3,60

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1600000 17,15 2,74

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,70 7,40

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 28,52 28,52

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,0920000 23,02 2,11

MO sem LS => 5,01 LS => 0,00 MO com LS => 5,01

Valor do BDI => 9,18 53,55

 9.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081973 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 1,0000000 30,58 30,58

Insumo  H386 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 16,94 16,94

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,4600000 18,51 8,51

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,4600000 11,17 5,13Mão de Obra

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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MO sem LS => 13,64 LS => 0,00 MO com LS => 13,64

Valor do BDI => 6,33 36,91

 9.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081164 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm Un 1,0000000 9,16 9,16

Insumo  H123 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 50 X 40 MM un 1,0000000 4,13 4,13

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,1700000 18,51 3,14

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1700000 11,17 1,89

MO sem LS => 5,03 LS => 0,00 MO com LS => 5,03

Valor do BDI => 1,89 11,05

 9.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081938 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1,0000000 22,00 22,00

Insumo  H377 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 8,66 8,66

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,4500000 18,51 8,32

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,4500000 11,17 5,02

MO sem LS => 13,34 LS => 0,00 MO com LS => 13,34

Valor do BDI => 4,55 26,55

 9.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081936 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 1,0000000 10,92 10,92

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2800000 18,51 5,18

Insumo  H371 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,62 2,62

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2800000 11,17 3,12

MO sem LS => 8,30 LS => 0,00 MO com LS => 8,30

Valor do BDI => 2,26 13,18

 9.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081927 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 1,0000000 12,48 12,48

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2800000 18,51 5,18

Insumo  H442 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GR. C/ANEL 40 mm un 1,0000000 4,18 4,18

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2800000 11,17 3,12

MO sem LS => 8,30 LS => 0,00 MO com LS => 8,30

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Mão de Obra
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Valor do BDI => 2,58 15,06

 9.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081733 AGETOP 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 1,0000000 36,27 36,27

Insumo  H349 AGETOP 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 22,93 22,93

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,4500000 18,51 8,32

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,4500000 11,17 5,02

MO sem LS => 13,34 LS => 0,00 MO com LS => 13,34

Valor do BDI => 7,50 43,77

 9.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081730 AGETOP 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 1,0000000 12,79 12,79

Insumo  H346 AGETOP 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 4,49 4,49

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2800000 18,51 5,18

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2800000 11,17 3,12

MO sem LS => 8,30 LS => 0,00 MO com LS => 8,30

Valor do BDI => 2,64 15,43

 9.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081702 AGETOP 

CIVIL

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1,0000000 36,15 36,15

Insumo  H351 AGETOP 

CIVIL

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 26,37 26,37

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,3300000 18,51 6,10

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,3300000 11,17 3,68

MO sem LS => 9,78 LS => 0,00 MO com LS => 9,78

Valor do BDI => 7,48 43,63

 9.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081551 AGETOP 

CIVIL

CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 1,0000000 51,39 51,39

Insumo  H635 AGETOP 

CIVIL

CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un 1,0000000 40,42 40,42

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,3700000 18,51 6,84

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,3700000 11,17 4,13

MO sem LS => 10,97 LS => 0,00 MO com LS => 10,97

Valor do BDI => 10,63 62,02

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8
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 9.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081550 AGETOP 

CIVIL

CURVA 45º DIAMETRO 50 MM Un 1,0000000 24,09 24,09

Insumo  H634 AGETOP 

CIVIL

CURVA 45º DIAMETRO 50 MM un 1,0000000 15,79 15,79

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2800000 18,51 5,18

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2800000 11,17 3,12

MO sem LS => 8,30 LS => 0,00 MO com LS => 8,30

Valor do BDI => 4,98 29,07

 9.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081701 AGETOP 

CIVIL

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 1,0000000 9,83 9,83

Insumo  H350 AGETOP 

CIVIL

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,42 2,42

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2500000 18,51 4,62

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2500000 11,17 2,79

MO sem LS => 7,41 LS => 0,00 MO com LS => 7,41

Valor do BDI => 2,03 11,86

 9.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081961 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 1,0000000 12,40 12,40

Insumo  H374 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,81 3,81

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2900000 18,51 5,36

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2900000 11,17 3,23

MO sem LS => 8,59 LS => 0,00 MO com LS => 8,59

Valor do BDI => 2,56 14,96

 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 548,11 548,11

Composição 

Auxiliar

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 537,35 537,35

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 10,76 10,76

MO sem LS => 27,36 LS => 0,00 MO com LS => 27,36

Valor do BDI => 113,45 661,56

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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 9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,0000000 218,93 218,93

Composição 

Auxiliar

 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 208,17 208,17

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 10,76 10,76

MO sem LS => 12,99 LS => 0,00 MO com LS => 12,99

Valor do BDI => 45,31 264,24

 9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 173,68 173,68

Composição 

Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 8,94 8,94

Composição 

Auxiliar

 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 111,19 111,19

Composição 

Auxiliar

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 53,55 53,55

MO sem LS => 23,72 LS => 0,00 MO com LS => 23,72

Valor do BDI => 35,95 209,63

 9.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 187,21 187,21

Composição 

Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 56,23 56,23

Composição 

Auxiliar

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 5,84 5,84

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 7,17 7,17

Composição 

Auxiliar

 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 102,43 102,43

Composição 

Auxiliar

 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 15,54 15,54

MO sem LS => 20,26 LS => 0,00 MO com LS => 20,26

Valor do BDI => 38,75 225,96

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
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 9.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 442,79 442,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3179000 15,57 4,94

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0090000 22,50 22,70

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 10,76 10,76

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365000 3,95 0,14

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1,0000000 252,45 252,45

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-8

UN 2,0000000 11,55 23,10

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1,0000000 128,70 128,70

MO sem LS => 22,05 LS => 0,00 MO com LS => 22,05

Valor do BDI => 91,65 534,44

 9.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 639,63 639,63

Composição 

Auxiliar

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 53,55 53,55

Composição 

Auxiliar

 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 73,95 73,95

Composição 

Auxiliar

 86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 503,19 503,19

Composição 

Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 8,94 8,94

MO sem LS => 49,34 LS => 0,00 MO com LS => 49,34

Valor do BDI => 132,40 772,03

 9.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1,0000000 186,45 186,45

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9249000 22,50 20,81

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9249000 17,15 15,86

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192000 14,56 0,27

Insumo  00010228 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO 

METALICO CROMADO

UN 1,0000000 149,51 149,51

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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MO sem LS => 29,03 LS => 0,00 MO com LS => 29,03

Valor do BDI => 38,59 225,04

 9.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 107,32 107,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 15,57 0,47

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0960000 22,50 2,16

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,95 0,08

Insumo  00036791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN 1,0000000 104,61 104,61

MO sem LS => 2,09 LS => 0,00 MO com LS => 2,09

Valor do BDI => 22,21 129,53

 9.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080811 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 

3/4"

Un 1,0000000 61,47 61,47

Insumo  H689 AGETOP 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,35 0,09

Insumo  H484 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" C/BICO un 1,0000000 55,45 55,45

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,2000000 18,51 3,70

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,2000000 11,17 2,23

MO sem LS => 5,93 LS => 0,00 MO com LS => 5,93

Valor do BDI => 12,72 74,19

 9.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 45,80 45,80

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 22,50 7,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 15,57 1,55

Insumo  00011758 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,0000000 37,14 37,14

MO sem LS => 6,90 LS => 0,00 MO com LS => 6,90

Valor do BDI => 9,48 55,28

 9.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 32,25 32,25

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 22,50 7,11

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 15,57 1,55

Insumo  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,0000000 23,59 23,59

MO sem LS => 6,90 LS => 0,00 MO com LS => 6,90

Valor do BDI => 6,67 38,92

 9.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080532 AGETOP 

CIVIL

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 1,0000000 31,85 31,85

Insumo  0011 AGETOP 

CIVIL

ENCANADOR h 0,3500000 18,51 6,47

Insumo  H546 AGETOP 

CIVIL

PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO 

C/BUCHAS/PARAFUSOS

un 1,0000000 21,48 21,48

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,3500000 11,17 3,90

MO sem LS => 10,37 LS => 0,00 MO com LS => 10,37

Valor do BDI => 6,59 38,44

 9.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,0000000 78,91 78,91

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 22,50 4,97

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 17,15 3,79

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 14,56 0,15

Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN 1,0000000 70,00 70,00

MO sem LS => 6,94 LS => 0,00 MO com LS => 6,94

Valor do BDI => 16,33 95,24

 9.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  271608 AGETOP 

CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 1,0000000 532,83 532,83

Insumo  0104 AGETOP 

CIVIL

AREIA MEDIA m³ 0,0104000 136,67 1,42

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 4,5400000 0,56 2,54

Insumo  1421 AGETOP 

CIVIL

GRANITO POLIDO P/BANCADA 2 CM m² 1,2000000 405,07 486,08

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 1,2844000 11,17 14,34

Insumo  0004 AGETOP 

CIVIL

PEDREIRO h 1,5372000 18,51 28,45

MO sem LS => 42,79 LS => 0,00 MO com LS => 42,79

Valor do BDI => 110,29 643,12

Material

Valor com BDI =>

Tipo

27

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 9.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” 

OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 963,44 963,44

Composição 

Auxiliar

 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 65,80 65,80

Composição 

Auxiliar

 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 246,41 246,41

Composição 

Auxiliar

 86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 644,06 644,06

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 7,17 7,17

MO sem LS => 59,37 LS => 0,00 MO com LS => 59,37

Valor do BDI => 199,43 1.162,87

 9.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 9,00 9,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 15,57 0,74

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 22,50 3,43

Insumo  00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 

CM

UN 1,0000000 4,75 4,75

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,95 0,08

MO sem LS => 3,33 LS => 0,00 MO com LS => 3,33

Valor do BDI => 1,86 10,86

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74131/007 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 1.560,22 1.560,22

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 17,66 70,64

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,20 92,80

Insumo  00012042 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 1.396,78 1.396,78

MO sem LS => 126,80 LS => 0,00 MO com LS => 126,80

Valor do BDI => 322,96 1.883,18

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>
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 10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74130/005 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 153,48 153,48

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,66 7,06

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,20 9,28

Insumo  00002373 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V

UN 1,0000000 137,14 137,14

MO sem LS => 12,67 LS => 0,00 MO com LS => 12,67

Valor do BDI => 31,77 185,25

 10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 14,13 14,13

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 23,20 1,10

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 17,66 0,84

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 11,19 11,19

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 1,50 LS => 0,00 MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,92 17,05

 10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 15,19 15,19

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 17,66 1,17

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 23,20 1,53

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 11,19 11,19

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,30 1,30

MO sem LS => 2,09 LS => 0,00 MO com LS => 2,09

Valor do BDI => 3,14 18,33

 10.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,0000000 201,04 201,04

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6789000 22,99 38,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4832000 15,57 69,80

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2,1560000 9,72 20,95

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0653000 124,95 8,15

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,0096000 0,95 2,85

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 0,0600000 27,13 1,62

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,5084000 0,55 10,17

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0365000 73,52 2,68

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0040000 69,45 0,27

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60,4800000 0,76 45,96

MO sem LS => 80,66 LS => 0,00 MO com LS => 80,66

Valor do BDI => 41,61 242,65

 10.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 29,15 29,15

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 17,66 3,01

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 23,20 3,96

Insumo  00002686 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 1,1000000 20,17 22,18

MO sem LS => 5,41 LS => 0,00 MO com LS => 5,41

Valor do BDI => 6,03 35,18

 10.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 39,61 39,61

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 17,66 1,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 23,20 1,69

Insumo  00001019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M 1,0150000 36,08 36,62

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0090000 3,06 0,02

MO sem LS => 2,30 LS => 0,00 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 8,19 47,80

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 143,72 143,72

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727000 17,66 3,04

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 23,20 9,61

Insumo  00003799 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 

REATOR INCLUSOS)

UN 1,0000000 131,07 131,07

MO sem LS => 9,96 LS => 0,00 MO com LS => 9,96

Valor do BDI => 29,75 173,47

 10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 9,39 9,39

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 23,20 2,48

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 17,66 1,88

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0020000 18,15 0,03

Insumo  00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 4,55 5,00

MO sem LS => 3,38 LS => 0,00 MO com LS => 3,38

Valor do BDI => 1,94 11,33

 10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 4,08 4,08

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 17,66 0,52

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 23,20 0,69

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,1900000 2,40 2,85

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0090000 3,06 0,02

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 0,84 4,92

 10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 6,75 6,75

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 23,20 0,92

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 17,66 0,70

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 4,30 5,11

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0090000 3,06 0,02

MO sem LS => 1,26 LS => 0,00 MO com LS => 1,26

Valor do BDI => 1,39 8,14

 10.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 18,74 18,74

Composição 

Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 13,26 13,26

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 5,48 5,48

MO sem LS => 9,42 LS => 0,00 MO com LS => 9,42

Valor do BDI => 3,87 22,61

 10.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 40,01 40,01

Composição 

Auxiliar

 92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 34,53 34,53

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 5,48 5,48

MO sem LS => 19,88 LS => 0,00 MO com LS => 19,88

Valor do BDI => 8,28 48,29

 10.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 31,66 31,66

Composição 

Auxiliar

 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 26,18 26,18

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 5,48 5,48

MO sem LS => 18,01 LS => 0,00 MO com LS => 18,01

Valor do BDI => 6,55 38,21

 10.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Composição  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 27,84 27,84

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 17,66 1,32

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 23,20 4,16

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 22,36 22,36

MO sem LS => 4,31 LS => 0,00 MO com LS => 4,31

Valor do BDI => 5,76 33,60

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 64,72 64,72

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955000 23,20 9,17

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955000 17,66 6,98

Insumo  00003378 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 48,57 48,57

MO sem LS => 12,53 LS => 0,00 MO com LS => 12,53

Valor do BDI => 13,39 78,11

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 45,39 45,39

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 235,36 3,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 15,57 2,63

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 22,99 3,89

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS 

DIAMETRO = 300 MM

UN 1,0000000 35,56 35,56

MO sem LS => 6,02 LS => 0,00 MO com LS => 6,02

Valor do BDI => 9,39 54,78

 10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000 54,32 54,32

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337000 23,20 0,78

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337000 17,66 0,59

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,1000000 48,14 52,95

MO sem LS => 1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Valor do BDI => 11,24 65,56

 10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 92,28 92,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1328000 23,20 26,28

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1328000 17,66 20,00

Insumo  00038060 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN 1,0000000 46,00 46,00

MO sem LS => 35,90 LS => 0,00 MO com LS => 35,90

Valor do BDI => 19,10 111,38

 10.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN 1,0000000 119,16 119,16

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264000 17,66 2,23

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264000 23,20 2,93

Insumo  00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS 

DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFERICAS

UN 1,0000000 114,00 114,00

MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00

Valor do BDI => 24,66 143,82

 10.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,0000000 142,39 142,39

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582000 23,20 3,67

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582000 17,66 2,79

Insumo  00041387 SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3,0000000 45,31 135,93

MO sem LS => 5,00 LS => 0,00 MO com LS => 5,00

Valor do BDI => 29,47 171,86

 10.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 45,78 45,78

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 3,0000000 1,17 3,51

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7632000 17,66 13,47

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7632000 23,20 17,70

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00012070 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM M 3,0000000 3,70 11,10

MO sem LS => 26,29 LS => 0,00 MO com LS => 26,29

Valor do BDI => 9,47 55,25

 10.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96971 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000 30,88 30,88

Composição 

Auxiliar

 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,5000000 19,92 9,96

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957000 17,66 1,69

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957000 23,20 2,22

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 16,20 17,01

MO sem LS => 8,04 LS => 0,00 MO com LS => 8,04

Valor do BDI => 6,39 37,27

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000000 164,16 164,16

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 22,50 6,75

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 15,57 4,67

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

4,8 X 50 MM

UN 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 152,30 152,30

MO sem LS => 8,84 LS => 0,00 MO com LS => 8,84

Valor do BDI => 33,98 198,14

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73775/002 SINAPI EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 

CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,0000000 176,77 176,77

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,99 11,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,57 7,78

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 1,0000000 157,50 157,50

MO sem LS => 14,75 LS => 0,00 MO com LS => 14,75

Valor do BDI => 36,59 213,36

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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Composição  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 64,56 64,56

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0610000 22,50 1,37

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0610000 17,15 1,04

Insumo  00039660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 43,99 44,91

Insumo  00039737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE 

AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 16,89 17,24

MO sem LS => 1,91 LS => 0,00 MO com LS => 1,91

Valor do BDI => 13,36 77,92

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 29,80 29,80

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0520000 22,50 1,17

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0520000 17,15 0,89

Insumo  00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 21,08 21,52

Insumo  00039738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE 

AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 6,10 6,22

MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 6,16 35,96

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,20 23,20

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,62 1,62

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 18,14 18,14

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,91 0,91

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 18,62 LS => 0,00 MO com LS => 18,62

Valor do BDI => 4,80 28,00

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,66 17,66

Composição 

Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,62 1,62

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 12,75 12,75

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,91 0,91

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 13,08 LS => 0,00 MO com LS => 13,08

Valor do BDI => 3,65 21,31

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 12,39 12,39

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 22,50 4,27

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 17,15 3,25

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0630000 1,95 0,12

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0500000 4,53 4,75

MO sem LS => 5,96 LS => 0,00 MO com LS => 5,96

Valor do BDI => 2,56 14,95

 12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 4,59 4,59

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0700000 22,50 1,57

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento
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Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0700000 17,15 1,20

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0071000 55,78 0,39

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 1,95 0,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 63,20 0,50

MO sem LS => 2,19 LS => 0,00 MO com LS => 2,19

Valor do BDI => 0,95 5,54

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 98,79 98,79

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,01 1,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 96,61 96,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 97,62 LS => 0,00 MO com LS => 97,62

Valor do BDI => 20,44 119,23

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 13.557,50 13.557,50

Composição 

Auxiliar

 95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 151,94 151,94

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 177,24 177,24

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 103,70 103,70

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 14,97 14,97

Insumo  00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 13.098,52 13.098,52

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,13 11,13

MO sem LS => 13.250,46 LS => 0,00 MO com LS => 13.250,46

Valor do BDI => 2.806,40 16.363,90

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Composição  270501 AGETOP 

CIVIL

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 1,0000000 2,39 2,39

Insumo  0110 AGETOP 

CIVIL

ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) l 0,0500000 5,15 0,25

Insumo  2840 AGETOP 

CIVIL

AMÔNIA ( D = 0,771 KG/DM3) Kg 0,0597000 6,34 0,37

Insumo  1971 AGETOP 

CIVIL

SABAO EM PO Kg 0,0100000 10,00 0,10

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 0,1500000 11,17 1,67

MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67

Valor do BDI => 0,49 2,88

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  271303 AGETOP 

CIVIL

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 

PINTADA - PADRÃO GOINFRA

m 1,0000000 287,52 287,52

Insumo  2448 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 2,9333000 12,24 35,90

Insumo  0104 AGETOP 

CIVIL

AREIA MEDIA m³ 0,0211000 136,67 2,88

Insumo  2386 AGETOP 

CIVIL

BRITA No. 01 m³ 0,0282000 68,64 1,93

Insumo  2804 AGETOP 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0953000 140,00 13,34

Insumo  2497 AGETOP 

CIVIL

BRITA No.02 m³ 0,0769000 68,64 5,27

Insumo  2438 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 7,3333000 9,82 72,01

Insumo  2426 AGETOP 

CIVIL

ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg 0,0137000 15,90 0,21

Insumo  0102 AGETOP 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,1867000 19,89 3,71

Insumo  1221 AGETOP 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 3,1627000 0,68 2,15

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 36,5554000 0,56 20,47

Insumo  1861 AGETOP 

CIVIL

PREGO 18x24 Kg 0,0782000 17,55 1,37

Insumo  2033 AGETOP 

CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 28,5880000 0,54 15,43

Insumo  1896 AGETOP 

CIVIL

POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m² 0,5797000 2,31 1,33

Insumo  2023 AGETOP 

CIVIL

TABUA PARA FORMA(30CM) m 1,0219000 13,63 13,92

Insumo  1858 AGETOP 

CIVIL

PONTALETE 3x3" m 0,7580000 6,43 4,87

Insumo  2051 AGETOP 

CIVIL

TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,0676000 31,19 2,10

Insumo  1674 AGETOP 

CIVIL

LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un 0,0422000 0,43 0,01

Insumo  0010 AGETOP 

CIVIL

CARPINTEIRO h 0,3282000 18,51 6,07

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

27

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

27

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  0032 AGETOP 

CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0507000 13,40 0,67

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 1,0973000 11,17 12,25

Insumo  0006 AGETOP 

CIVIL

ARMADOR h 0,7200000 18,51 13,32

Insumo  0025 AGETOP 

CIVIL

OFICIAL "B" h 0,1837000 18,51 3,40

Insumo  0004 AGETOP 

CIVIL

PEDREIRO h 0,5944000 18,51 11,00

Insumo  0018 AGETOP 

CIVIL

PINTOR h 0,1267000 18,51 2,34

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 3,7222000 11,17 41,57

MO sem LS => 90,62 LS => 0,00 MO com LS => 90,62

Valor do BDI => 59,51 347,03

 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  271609 AGETOP 

CIVIL

BANCADA DE CONCRETO POLIDO m² 1,0000000 183,11 183,11

Insumo  2437 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 3,0500000 9,82 29,95

Insumo  2386 AGETOP 

CIVIL

BRITA No. 01 m³ 0,0132000 68,64 0,90

Insumo  2804 AGETOP 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0279000 140,00 3,90

Insumo  2387 AGETOP 

CIVIL

BRITA No. 0 m³ 0,0132000 83,04 1,09

Insumo  1696 AGETOP 

CIVIL

COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m² 1,2000000 19,70 23,64

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 14,6033000 0,56 8,17

Insumo  1263 AGETOP 

CIVIL

DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,1200000 5,68 0,68

Insumo  1896 AGETOP 

CIVIL

POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m² 1,2000000 2,31 2,77

Insumo  1860 AGETOP 

CIVIL

PREGO 15x15 Kg 0,3000000 19,43 5,82

Insumo  0004 AGETOP 

CIVIL

PEDREIRO h 3,4200000 18,51 63,30

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 3,8400000 11,17 42,89

MO sem LS => 106,19 LS => 0,00 MO com LS => 106,19

Valor do BDI => 37,90 221,01

 14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  271305 AGETOP 

CIVIL

BASE DE BANCADA REBOCADA m 1,0000000 90,15 90,15

Insumo  0104 AGETOP 

CIVIL

AREIA MEDIA m³ 0,0350000 136,67 4,78

Insumo  1221 AGETOP 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 5,2400000 0,68 3,56

Valor com BDI =>

Tipo

27

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

27

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
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 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

CNPJ: 10.651.417/0001-78 

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 4,5600000 0,56 2,55

Insumo  2033 AGETOP 

CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 35,0000000 0,54 18,90

Insumo  0004 AGETOP 

CIVIL

PEDREIRO h 2,4800000 18,51 45,90

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 1,2950000 11,17 14,46

MO sem LS => 60,36 LS => 0,00 MO com LS => 60,36

Valor do BDI => 18,66 108,81

 14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  067058 AGETOP 

CIVIL

PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE 

SUPERFÍCIES INTERNAS/ EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 

DEMÃOS

m² 1,0000000 13,32 13,32

Insumo  2836 AGETOP 

CIVIL

SOLUÇÃO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE 

SUPERFÍCIES DECONCRETO TIPO SILICONE W, ACQUELLA OU 

EQUIVALENTE

l 0,3453000 22,95 7,92

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 0,0200000 11,17 0,22

Insumo  0018 AGETOP 

CIVIL

PINTOR h 0,2800000 18,51 5,18

MO sem LS => 5,40 LS => 0,00 MO com LS => 5,40

Valor do BDI => 2,75 16,07

Total sem BDI 841.458,48

Total do BDI 171.453,69

Total Geral 1.012.912,17

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

6

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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1 Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG 1,133 1,133 1,069

1.1 TAXA DE RISCO R 1,27% 1,27% 1,27%

1.2 TAXA DE GARANTIA E SEGUROS S + G 0,80% 0,80% 0,80%

1.3 TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,23% 1,23% 1,23%

1.4 TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,50% 3,50% 3,50%

1.5 TAXA DE LUCRO L 6,00% 6,00% 0,00%

2 Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³) T 10,65% 6,15% 6,15%

2.1 COFINS I1 3,00% 3,00% 3,00%

2.2 PIS I2 0,65% 0,65% 0,65%

2.3 ISS I3 2,50% 2,50% 2,50%

2.4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) I4 4,50% 0,00% 0,00%

B.D.I. presumido = { [TG / ( 1 - ( I / 100 )) ] - 1 } x 100 26,78% 20,70% 13,87%

ITEM DISCRIMINAÇÃO

ANEXO IV  - PLANILHA ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

EquipamentosNão DesoneradoDesonerado
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 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

CNPJ: 10.651.417/0001-78 

Obra Bancos

REMANESCENTE PAVILHÃO SALAS DE AULA IPAMERI - NÃO 

DESONERADO

SINAPI - 09/2021 - Goiás

ORSE - 08/2021 - 

Sergipe

AGETOP CIVIL - 10/2021 

- Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 

10/2021 - Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 ESTRUTURA  100,00%

 143.435,28

 100,00%

 143.435,28
 2 TRANSPORTES  100,00%

 736,80

 20,00%

 147,36

 30,00%

 221,04

 30,00%

 221,04

 20,00%

 147,36
 3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  100,00%

 49.891,81

 100,00%

 49.891,81
 4 COBERTURA  100,00%

 276.597,32

 40,00%

 110.638,93

 60,00%

 165.958,39
 5 ESQUADRIAS  100,00%

 44.470,02

 50,00%

 22.235,01

 50,00%

 22.235,01
 6 REVESTIMENTOS  100,00%

 71.232,87

 40,00%

 28.493,15

 60,00%

 42.739,72
 7 PAVIMENTAÇÕES  100,00%

 91.763,43

 30,00%

 27.529,03

 50,00%

 45.881,72

 20,00%

 18.352,69
 8 PINTURA  100,00%

 36.457,80

 50,00%

 18.228,90

 50,00%

 18.228,90
 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E 

BANCADAS

 100,00%

 40.742,53

 20,00%

 8.148,51

 20,00%

 8.148,51

 25,00%

 10.185,63

 35,00%

 14.259,89
 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO  100,00%

 85.370,70

 30,00%

 25.611,21

 30,00%

 25.611,21

 20,00%

 17.074,14

 20,00%

 17.074,14
 11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  100,00%

 823,00

 100,00%

 823,00
 12 CLIMATIZAÇÃO  100,00%

 49.156,49

 100,00%

 49.156,49
 13 GERENCIAMENTO DE OBRAS  100,00%

 84.532,40

 20,00%

 16.906,48

 30,00%

 25.359,72

 30,00%

 25.359,72

 20,00%

 16.906,48
 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 37.701,72

 20,00%

 7.540,34

 10,00%

 3.770,17

 70,00%

 26.391,20
 19,18%  27,98%  34,72%  18,12%

 194.248,84  283.433,74  351.654,44  183.575,16

 19,18%  47,16%  81,88%  100,0%

 194.248,83  477.682,57  829.337,01  1.012.912,17

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

 20,7% Não Desonerado:  0,00%

Anexo V - Cronograma Físico e Financeiro
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 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

CNPJ: 10.651.417/0001-78 

Obra Bancos

REMANESCENTE PAVILHÃO SALAS DE AULA IPAMERI - NÃO 

DESONERADO

SINAPI - 09/2021 - Goiás

ORSE - 08/2021 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 10/2021 - 

Goiás

Total Peso (%)

143.435,28 14,16 %

736,80 0,07 %

49.891,81 4,93 %

276.597,32 27,31 %

44.470,02 4,39 %

71.232,87 7,03 %

91.763,43 9,06 %

36.457,80 3,60 %

40.742,53 4,02 %

85.370,70 8,43 %

823,00 0,08 %

49.156,49 4,85 %

84.532,40 8,35 %

37.701,72 3,72 %

Total Geral 1.012.912,17

Total sem BDI 841.458,48

Total do BDI 171.453,69

 12 CLIMATIZAÇÃO

 13 GERENCIAMENTO DE OBRAS

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E BANCADAS

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO

 11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

 6 REVESTIMENTOS

 7 PAVIMENTAÇÕES

 8 PINTURA

 3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

 4 COBERTURA

 5 ESQUADRIAS

Item Descrição

 1 ESTRUTURA

 2 TRANSPORTES

B.D.I. Encargos Sociais

 20,7% Não Desonerado:  0,00%

Anexo VI - Orçamento Resumo
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WC FEMIN.

WC MASC.

D.M.L.

COPA

Docente 04

Sala Aula 01 

Sala Aula 02 Sala Aula 03 

Área de Convívio

Banco concreto h=45cm

PAVILHÃO SALAS DE AULA 2 - PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

CIRCULAÇÃO

VESTÍBULO

DISTRIBUIÇÃO/CONV.

HALL

Sala
Docente 03

Sala

Docente 02
Sala

Docente 01
Sala

AUTOR DO PROJETO:

501,00 m²

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

FOLHA:ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

DATA:

DESENHO:

CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

 TÉRREO

FOLHA:ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

XXX,XX  ha

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

DATA:

DESENHO:

CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

ENDEREÇO:

TÉRREO

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA 2

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - IPAMERI

Aprovador
ALDIR

AZEVEDO

16/03/2020

PLANTA BAIXA

PROJETO ARQUITETÔNICO

1/2

CEP - 75780-000
IPAMERI - GO

CORTE AA
FACHADAS

floreira floreira

PAVILHÃO SALAS DE AULA 2 - CORTE AA
ESCALA 1:75

PAVILHÃO SALAS DE AULA 2 - FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1:75

PAVILHÃO SALAS DE AULA 2 - FACHADA LAETERAL DIREITA
ESCALA 1:75

JANELAS

ELEMENTOS VAZADOS

C1 95 118 FIXO90 COBOGÓ MONTADO IN LOCO COM PAVER DE 60 mm.

LARG (m) ALT (m) PEIT (m) TIPO DESCRIÇÃOCÓDIGO

QUADRO DE ESQUADRIAS

P1 --- ABRIR

25

100 210

ABRIR60 165P3

P2 --- ABRIR90 210

PORTAS

J2

J4 50 19090

90 210 --- FIXO

PORTA DE ALUMÍNIO (FABRICADA EM INDÚSTRIA)

J1 240 120 100 CORRER

J3 300 50 190

JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE CHUMBADA NA ALVENARIA

JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE CHUMBADA NA ALVENARIA

JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE CHUMBADA NA ALVENARIA

PORTA DE ALUMÍNIO (FABRICADA EM INDÚSTRIA)

P4

P5

PORTA DE ALUMÍNIO (FABRICADA EM INDÚSTRIA)

25 ABRIR100 165

ABRIR250 250 PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TRANPARENTE 6mm

PORTA DE ALUMÍNIO (FABRICADA EM INDÚSTRIA)

---

MAXI AR

MAXI AR

JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE CHUMBADA NA ALVENARIA

PISO

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

1. PISO DE GRANITINA POLIDA (PISO INDUSTRIAL) COR CINZA EM
CIMENTO COMUM, (AREIA BRANCA E PEDRISCOS DE
DOLOMITA MISTA) 12mm DE ESPESSURA ACABADA, EM
PLACAS DE 80x80cm, COM JUNTA PLÁSTICA COR CINZA.

TETO

1. REVESTIMENTO CERÂMICO, PLACAS TIPO ESMALTADA  40x30cm BRANCO ATÉ ALTURA DE 180 E BARRADO
ACIMA FILETE 6 cm GRANITO VERDE UBATUBA, COM PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO ACIMA.

2. PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO DO PISO AO TETO, REF. CORAL OU SIMILAR.

PAREDE

       TODAS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS, DESDE QUE AS ESPECIFICAÇÕES
       TÉCNICAS SEJAM EQUIVALENTES EM PADRÃO DE QUALIDADE E COM A ANUÊNCIA DOS AUTORES DO PROJETO.

OBSERVAÇÕES:

1. FORRO DE GESSO EM PLACA ESTRUTURADO,
COM ARAME GALVANIZADO, PINTADO  COM PVA LATEX NA
COR BRANCO NEVE (CORAL, SUVINIL  OU SIMILAR).

2. LAJE PRÉ FABRICADA.

NÃO SERÁ USADO GÁS GLP NA COPA.

2. PISO CERÂMICO

3. REVESTIMENTO CERÂMICO, PLACAS TIPO ESMALTADA  40x30cm BRANCO ATÉ ALTURA DE 90cm. 
BARRADO EM CERÂMICA 10X10 NA COR CINZA COM REJUNTE PLATINA ATE ALTURA DE 100cm. 
ACIMA PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO, REF. CORAL OU SIMILAR

Banco concreto h=45cm

cimentado desempenado
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INCLINAÇÃO 16%
TELHADO TERMOACÚSTICA

INCLINAÇÃO 16%
TELHADO TERMOACÚSTICA

INCLINAÇÃO 16%
TELHADO TERMOACÚSTICA

INCLINAÇÃO 16%
TELHADO TERMOACÚSTICA

calha

calha metálica

calha metálica

calha metálica

ru
fo

AUTOR DO PROJETO:

501,00 m²

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

FOLHA:ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

DATA:

DESENHO:

CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

 TÉRREO

FOLHA:ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

XXX,XX  ha

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

DATA:

DESENHO:

CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

ENDEREÇO:

TÉRREO

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

BLOCO DE SALAS DE AULA

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - IPAMERI

Aprovador
ALDIR

AZEVEDO

16/03/2020

COBERTURA

PROJETO ARQUITETÔNICO
CEP - 75780-000
IPAMERI - GO

CORTES
FACHADAS

PAVILHÃO SALAS DE AULA 2 - CORTE BB
ESCALA 1:75

PAVILHÃO SALAS DE AULA 2 - FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1:75

PAVILHÃO SALAS DE AULA 2 - COBERTURA
ESCALA 1:75

2/2

PAVILHÃO SALAS DE AULA 2 - CORTE CC
ESCALA 1:75

PAVILHÃO SALAS DE AULA 2 - FACHADA FRONTAL
ESCALA 1:75

descida de águas pluviais descida de águas pluviais descida de águas pluviais

descida de águas pluviais descida de águas pluviais

descida de águas pluviais descida de águas pluviaisdescida de águas pluviais
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PROJETO ESTRUTURAL

REGINALDO DE SOUSA BARBOSA CREA 9658/D GO

Avenida Vereador José Benevenuto Filho, Qd 11 S/N - Setor Leste Universitário, Ipameri - GO, 75780-000

AUTORES DO 

UNIDADE:

DATA:

MAIO/2020

CM

R. T. PELA
OBRA:

PROJETO:

ESCALA:

INDICADA

501,00 M²

ÁREA:

LOCAÇÃO, BLOCOS E ESTACAS

CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - HIDROLÂNDIA

PLOTTER

1
PRANCHA:

DESENHO:

9

Goiânia - Goiás Cep 74.835-300 Tel/Fax (0xx62)3945-8360/9908-3003
Escritório Av. Transbrasiliana Qd.610 Lt 03 St. Nova Suiça 

Email: supremacia@terra.com.br

SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI - ME - 18059/RF

NOTA:
É importante frisar que a citação direta, neste texto, de itens inseridos nas normas técnicas, não têm como objetivo substituir suas prescrições,
mas sim o de ressaltar importantes aspectos contidos nas mesmas.

1- Grau de Agressividade adotada ll - moderada
2- DEVERÁ EXISTIR UM CONTOLE RIGOROSO, NA CONFECÇÃO, CONCRETAGEM, ARMAÇÃO, COBRIMENTO, RESPEITANDO AS
DIMENSÕES DAS PEÇAS NESTE PROJETO, E GRARANTIR O COBRIMENTO ESPECIFICADO NESTE.
2 - Aço CA 50 e CA 60 3 - Conferir medidas do terreno antes de iniciar a marcação. Comunicar ao projetista, se as dimensões atuais forem
diferentes.
3 - Usar teodolito para locar os pilares.
4 - Ajustar as medidas , conforme a necessidade local. Em caso de dúvidas na locação, ver PROJETO DE ARQUITETURA. O nível  0.0 ,
deverá ser bem definido na obra.
5 - As cargas  N=  t , referem se a cargas verticais nos pilares, provenientes das reações da estrutura, calculada conforme as NORMAS
ESTRUTURAIS BRASILEIRAS .
6 - Conferir bem a locação de cada pilar antes da concretagem da fundação.
7 - Planejar bem cada etapa da obra, para evitar problemas futuros.
8 -  Concreto com Fator A/C < 0.6
9 - Em caso de dúvidas , consultar os projetistas.
10 - Dimensões e elevações em cm.
11 - COBRIMENTO DA ARMADURA: FUNDAÇÃO =4.5 cm Estacas = 5.0 cm
12- A RETIRADA DAS ESCORA DEVERÁ OBEDECER O SEGUINTE:

A- LATERAL DE VIGAS E PILARES 7 DIAS APÓS O FINAL DA CONCRETAGEM
B- FUNDO DE VIGAS E LAJES 21 DIAS APÓS O FINAL DA CONCRETAGEM

13 - Cura - A proteção contra secagem prematura, pelo menos   10 dias após o lançamento do concreto, poderá ser feita   mantendo-se
umedecida a superfície ou protegendo-se   com película impermeável.
14- REBAIXAR 1.90 m AS FUNDAÇÕES DOS PILARES  PRÓXIMO AOS POÇOS DOS ELEVADORES (QUANDO EXISTIR)
15- OBSERVAR PILARES PRÓXIMOS À JUNTA
16- ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento
17- ABNT NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento
18- ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
19- ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
20- ABNT NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
21- ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação
22- ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
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Planta de locação
escala 1:50
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B21 (3xC40)

Legenda dos blocos
escala 1:25

Pilar Fundação Bloco
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)  Nome Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
FSC
(cm)

h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

 ne Estaca ca
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 E1  14x14  3.0  3.0  200  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0  BE1  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E2  14x14  2.5  2.5  200  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0  BE2  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E3  14x14  2.0  2.0  200  0  200  0  0.5  0.0  0.5  0.0  BE3  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E4  14x14  2.5  2.5  0  -400  200  0  0.5  0.0  1.0  0.0  BE4  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E5  14x14  1.5  1.5  200  0  200  0  0.5  0.0  0.0  -0.5  BE5  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E6  14x14  1.0  1.0  0  0  200  0  0.0  0.0  0.0  0.0  BE6  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E7  14x14  1.0  1.0  0  0  0  0  0.0  -0.5  0.5  0.0  BE7  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E8  14x20  5.5  5.0  0  -400  200  0  0.5  0.0  3.5  0.0  BE8  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E9  14x14  1.5  1.5  0  -200  0  -400  0.5  0.0  0.0  0.0  BE9  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E10  14x14  3.0  3.0  400  0  0  0  0.0  0.0  0.0  -0.5  BE10  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E11  14x14  2.5  2.0  400  0  0  0  0.0  0.0  0.0  -1.0  BE11  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E12  14x14  3.5  3.0  200  0  0  0  0.0  0.0  0.0  -1.0  BE12  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E13  14x14  3.5  3.5  200  0  200  0  0.5  0.0  0.0  -1.5  BE13  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E14  14x14  2.5  2.5  200  0  0  0  0.0  0.0  1.0  0.0  BE14  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 E15  14x14  2.0  1.5  200  0  0  0  0.0  0.0  0.0  -1.0  BE15  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P1  14x30  8.0  7.5  200  0  0  0  0.0  -1.0  1.0  0.0  B1  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P2  14x30  11.5  10.5  200  0  200  0  0.5  0.0  0.0  0.0  B2  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P3  14x30  12.5  11.0  200  0  200  0  0.0  0.0  0.5  0.0  B3  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P4  14x30  13.5  12.0  0  0  200  0  0.5  0.0  1.0  0.0  B4  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P5  14x30  13.0  11.5  200  0  200  0  0.0  0.0  0.0  0.0  B5  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P6  14x30  14.0  13.0  0  -400  200  0  0.5  0.0  1.5  0.0  B6  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P7  14x30  12.0  11.0  200  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0  B7  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P8  14x30  6.5  6.0  200  0  200  0  0.5  0.0  0.0  0.0  B8  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P9  14x30  6.5  6.0  200  0  0  0  0.0  -1.5  0.5  0.0  B9  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P10  14x50  12.5  11.0  0  -200  200  0  0.5  0.0  0.0  -1.0  B10  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P11  14x50  12.0  10.5  0  -800  200  0  0.5  0.0  0.5  0.0  B11  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P12  14x50  12.0  10.5  0  -800  200  0  0.0  0.0  0.0  -1.0  B12  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P13  14x30  5.5  5.5  200  0  200  0  1.0  0.0  0.5  0.0  B13  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P14  14x30  11.5  11.0  200  0  200  0  0.5  0.0  0.0  0.0  B14  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P15  14x30  12.5  11.0  200  0  200  0  0.5  0.0  1.0  0.0  B15  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P16  14x30  8.5  8.0  200  0  200  0  0.5  0.0  0.5  0.0  B16  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P17  14x30  8.5  8.0  400  0  0  0  0.0  -1.0  0.0  -1.5  B17  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P18  14x30  13.0  11.5  200  0  200  0  0.0  0.0  0.0  0.0  B18  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P19  14x30  15.0  13.5  0  0  200  0  0.5  0.0  0.5  0.0  B19  170  70  -  50  65  2  C40  -100
 P20  14x50  24.0  21.0  200  0  0  -200  0.0  -1.5  0.0  -0.5  B20  170  70  -  50  65  2  C40  -100
 P21  14x50  30.5  27.0  0  -1000  200  0  0.5  0.0  1.0  0.0  B21  181  157  -  50  65  3  C40  -100
 P22  14x50  24.5  22.5  200  0  600  0  1.0  0.0  0.0  -0.5  B22  170  70  -  50  65  2  C40  -100
 P23  14x50  18.0  16.0  1000  0  200  0  0.5  0.0  0.5  0.0  B23  170  70  -  50  65  2  C40  -100
 P24  14x50  23.5  21.5  200  0  0  -200  0.0  -1.0  0.0  -1.0  B24  170  70  -  50  65  2  C40  -100
 P25  14x50  20.5  19.0  800  0  200  0  1.5  0.0  0.0  -1.0  B25  170  70  -  50  65  2  C40  -100
 P26  14x30  4.0  3.5  400  0  0  0  0.0  -1.0  0.0  -0.5  B26  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P27  14x30  4.5  4.0  200  0  200  0  0.5  0.0  0.0  0.0  B27  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P28  14x30  4.5  4.0  200  0  200  0  0.5  0.0  0.0  0.0  B28  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P29  14x30  4.5  4.0  200  0  200  0  0.0  0.0  0.0  0.0  B29  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P30  14x30  5.0  4.0  200  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0  B30  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P31  14x30  13.0  12.0  400  0  200  0  1.0  0.0  0.5  0.0  B31  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P32  14x30  12.0  10.5  200  0  0  -200  0.0  -0.5  1.0  0.0  B32  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P33  14x30  16.5  14.0  400  0  0  0  1.0  0.0  1.5  0.0  B33  170  70  -  50  65  2  C40  -100
 P34  14x30  13.5  12.5  400  0  0  -400  0.5  0.0  0.0  -1.5  B34  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P35  14x50  9.0  8.0  1600  0  200  0  0.0  -1.0  0.0  -1.0  B35  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P36  14x30  10.0  9.0  200  0  200  0  0.5  0.0  0.0  -0.5  B36  70  70  -  50  65  1  C40  -100
 P37  14x30  14.5  13.0  400  0  0  -400  0.0  -2.0  0.0  -1.5  B37  170  70  -  50  65  2  C40  -100
 P38  14x50  11.0  10.0  1000  0  400  0  2.0  0.0  0.5  0.0  B38  70  70  -  50  65  1  C40  -100

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

C40 40.00 63

ha
hbca

My
Fy

Fx

Mx

Ponto de marcação
(0.00,0.00)

RELAÇÃO DO AÇO

B21 8xB25 44xB34
14xE1 E8 24xP1
2xP10 P12 3xP19
2xP20 P21 P22
P24 P25 P35
P38

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 8 VAR VAR
2 5.0 6 521 3126
3 5.0 9 VAR VAR
4 5.0 8 VAR VAR
5 5.0 9 VAR VAR
6 5.0 32 221 7072
7 5.0 48 455 21840
8 5.0 32 169 5408
9 5.0 40 213 8520

10 5.0 88 261 22968
11 5.0 126 51 6426
12 5.0 9 63 567
13 5.0 243 83 20169
14 5.0 63 25 1575
15 5.0 94 123 11562
16 5.0 88 25 2200

CA50 17 6.3 220 256 56320
18 10.0 15 224 3360
19 10.0 32 237 7584
20 10.0 64 111 7104
21 10.0 146 147 21462
22 12.5 50 155 7750

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 563.2 151.6
10.0 395.1 268
12.5 77.5 82.1

CA60 5.0 1180 200.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 501.7
CA60 200.1

Volume de concreto (C-30) = 22.46 m³
Área de forma = 154.93 m²
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Forma do pavimento BALDRAME (Nível 0)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 14x30 0 0
VB2 14x30 0 0
VB3 14x30 0 0
VB4 14x30 0 0
VB5 14x30 0 0
VB6 14x30 0 0
VB7 14x30 0 0
VB8 14x30 0 0
VB9 14x30 0 0
VB10 14x30 0 0
VB11 14x30 0 0
VB12 14x30 0 0
VB13 14x30 0 0
VB14 14x30 0 0
VB15 14x30 0 0
VB16 14x30 0 0
VB17 14x30 0 0
VB18 14x30 0 0
VB19 14x30 0 0
VB20 14x30 0 0
VB21 14x30 0 0
VB22 14x30 0 0
VB23 14x30 0 0
VB24 14x30 0 0
VB25 14x30 0 0

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 268384 29 5.00

Dimensão máxima do agregado = 15 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
E1 14x14 0 0
E2 14x14 0 0
E3 14x14 0 0
E4 14x14 0 0
E5 14x14 0 0
E6 14x14 0 0
E7 14x14 0 0
E8 14x20 0 0
E9 14x14 0 0
E10 14x14 0 0
E11 14x14 0 0
E12 14x14 0 0
E13 14x14 0 0
E14 14x14 0 0
E15 14x14 0 0
P1 14x30 0 0
P2 14x30 0 0
P3 14x30 0 0
P4 14x30 0 0
P5 14x30 0 0
P6 14x30 0 0
P7 14x30 0 0
P8 14x30 0 0
P9 14x30 0 0
P10 14x50 0 0
P11 14x50 0 0
P12 14x50 0 0
P13 14x30 0 0
P14 14x30 0 0
P15 14x30 0 0
P16 14x30 0 0
P17 14x30 0 0
P18 14x30 0 0
P19 14x30 0 0
P20 14x50 0 0
P21 14x50 0 0
P22 14x50 0 0
P23 14x50 0 0
P24 14x50 0 0
P25 14x50 0 0
P26 14x30 0 0
P27 14x30 0 0
P28 14x30 0 0
P29 14x30 0 0
P30 14x30 0 0
P31 14x30 0 0
P32 14x30 0 0
P33 14x30 0 0
P34 14x30 0 0
P35 14x50 0 0
P36 14x30 0 0
P37 14x30 0 0
P38 14x50 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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Forma do pavimento COBERTURA (Nível 315)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VC1 14x30 0 315
VC2 14x30 0 315
VC3 14x50 26 341
VC4 14x30 0 315
VC5 14x50 26 341
VC6 14x40 0 315
VC7 14x30 0 315
VC8 14x30 0 315
VC9 14x40 0 315
VC10 14x30 6 321
VC11 14x30 0 315
VC12 14x40 0 315
VC13 14x40 0 315
VC14 14x40 28 343
VC15 14x40 0 315

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Total Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LC1 Treliçada 1D 24 0 315 290 122 -
LC2 Treliçada 1D 12 0 315 138 122 -
LC3 Treliçada 1D 12 0 315 138 122 -
LC4 Treliçada 1D 12 0 315 138 122 -
LC5 Treliçada 1D 12 0 315 138 122 -
LC6 Treliçada 1D 12 0 315 138 122 -
LC7 Treliçada 1D 12 0 315 138 122 -
LC8 Treliçada 1D 24 0 315 290 122 -

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Treliçada 1D 12 B8/40/40 181.34
Treliçada 1D 24 B16/40/49 292.44

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 268384 29 5.00

Dimensão máxima do agregado = 15 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 315
P2 14x30 0 315
P3 14x30 0 315
P4 14x30 0 315
P5 14x30 0 315
P6 14x30 0 315
P7 14x30 0 315
P8 14x30 0 315
P9 14x30 0 315
P10 14x50 0 315
P11 14x50 0 315
P12 14x50 0 315
P13 14x30 0 315
P14 14x30 0 315
P15 14x30 0 315
P16 14x30 0 315
P17 14x30 0 315
P18 14x30 0 315
P19 14x30 0 315
P20 14x50 0 315
P21 14x50 0 315
P22 14x50 0 315
P23 14x50 0 315
P24 14x50 0 315
P25 14x50 0 315
P26 14x30 0 315
P27 14x30 0 315
P28 14x30 0 315
P29 14x30 0 315
P30 14x30 0 315
P31 14x30 0 315
P32 14x30 0 315
P33 14x30 0 315
P34 14x30 0 315
P35 14x50 -22 293
P36 14x30 0 315
P37 14x30 0 315
P38 14x50 0 315

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga chata ou invertida

9 40 9 8 16

8
16

Detalhe 1 (esc. 1:30)

9 40 9 48

4
8

Detalhe 2 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B16/40/49 16 40 49 1190
2 EPS Unidirecional B8/40/40 8 40 40 1002

14x50
P20

14x30
P9

14x30
P15

14x50
P22

14x50
P24

14x50
P23

14x50
P21

14x30
P32(MORRE)

14x30
P33(MORRE)

VC3 VC3 14x50 e=+26 VC3 VC3 VC3 VC3 VC3

VC5 VC5 VC5 14x50 e=+26

VC
8

14
x3

0

VC
10

14
x3

0 
e=

+6
VC

11
14

x3
0

VC
11

VC
12

14
x4

0

VC
13

14
x4

0

VC
14

14
x4

0 
e=

+2
8

OBS: AS DIMENSÕES, ARMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DAS LAJES,
PRE-MOLDADAS(TRELIÇADAS), É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE
DO FABRICANTE/FORNECEDOR, SENDO QUE ESTE DEVERÁ
OBEDECER OS CARREGAMENTOS DA LAJES CONTIDO NESTE
PROJETO. O FORNECEDOR/FABRINCANTE DEVERÁ FORNECER ART.
DE MONTAGEM E FABRICAÇÃO DAS LAJES DESTE PROJETO.

150 0.6150

N 0.25N
textfill-1 ltscale-8

230
240

210
230 0.6

0.6240

0.6210

verde 07 0.2

FO
R

M
AT

O
  A

0

03

branco 07 0.307

51
50

100

10 vermelho

0.1251
0.650

0.6100

0.210

azul05
06 magenta

04 ciano
05 0.18

0.207

0.1507

vermelho01
02 amarelo

layer
0.207
0.507

esp.cor

92 0.1292

PROJETO ESTRUTURAL

REGINALDO DE SOUSA BARBOSA CREA 9658/D GO

Avenida Vereador José Benevenuto Filho, Qd 11 S/N - Setor Leste Universitário, Ipameri - GO, 75780-000

AUTORES DO 

UNIDADE:

DATA:

MAIO/2020

CM

R. T. PELA
OBRA:

PROJETO:

ESCALA:

INDICADA

501,00 M²

ÁREA:

FORMAS COBERTURA
CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - HIDROLÂNDIA

PLOTTER

3
PRANCHA:

DESENHO:

9

Goiânia - Goiás Cep 74.835-300 Tel/Fax (0xx62)3945-8360/9908-3003
Escritório Av. Transbrasiliana Qd.610 Lt 03 St. Nova Suiça 

Email: supremacia@terra.com.br

SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI - ME - 18059/RF



AA

BB

C
C

D
D

E
E

14.0 1715.9 14.0 1436.0 14.0

14
.0

14
.0

14
.0

14
.0

67
8.

0
14

.0

14
.0

67
8.

0
14

.0

V5 V5 V5 V5 V5 14x30 e=-22 V5 V5

V6 14x30 V6 V6 V6

V7 V7 V7 14x40 e=+10
V8

14
x3

0 
(in

cl
.)

V9
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V1
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14x30 e=-22
P1(MORRE)

e=-22
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e=-22
14x30

P4(MORRE)
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14x50 e=-125
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Forma intermediária do pavimento SUPERIOR (Nível 486)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V5 14x30 -22 464
V6 14x30 0 486
V7 14x40 10 496
V8 14x30 -104 / -140 382 / 346
V9 14x40 10 / -140 496 / 346
V10 14x40 10 / -140 496 / 346

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 268384 29 5.00

Dimensão máxima do agregado = 15 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 -22 464
P2 14x30 -22 464
P3 14x30 -22 464
P4 14x30 -22 464
P5 14x30 -22 464
P6 14x30 -22 464
P7 14x30 -22 464
P8 14x30 -22 464
P9 14x30 0 486
P10 14x50 0 486
P11 14x50 0 486
P12 14x50 0 486
P13 14x30 0 486
P14 14x30 -80 406
P15 14x30 -80 406
P16 14x30 -80 406
P17 14x30 0 486
P18 14x30 0 486
P19 14x30 0 486
P20 14x50 0 486
P21 14x50 0 486
P22 14x50 0 486
P23 14x50 0 486
P24 14x50 0 486
P25 14x50 0 486
P26 14x30 -135 351
P31 14x30 -70 416
P34 14x30 -70 416
P35 14x50 -140 346
P38 14x50 -125 361

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga inclinada
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Forma do pavimento SUPERIOR (Nível 595)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 14x40 0 595
V2 14x40 0 / -131 595 / 464
V3 14x40 0 / -131 595 / 464
V4 14x40 0 / -109 595 / 486

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 268384 29 5.00

Dimensão máxima do agregado = 15 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P14 14x30 -80 515
P15 14x30 -80 515
P16 14x30 -80 515
P17 14x30 0 595
P18 14x30 0 595
P19 14x30 0 595
P20 14x50 0 595
P21 14x50 0 595
P22 14x50 0 595
P23 14x50 0 595
P24 14x50 0 595
P25 14x50 0 595

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga inclinada
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A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

219.2
14 N1 c/16

363.8
23 N1 c/16

28.9
2 N1 c/16

0

2 N28 ø8.0  C=718
20 682 20

2 N29 ø8.0  C=724
20 682 26

39 N1 ø5.0  C=84
10

26

P22 P15 P9 P8

14 406.1 30 241.9 30 103.2 14

ESC 1:75
VB17 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

406.1
26 N1 c/16

241.9
16 N1 c/16

103.2
7 N1 c/16

0

2 N25 ø8.0  C=871
20 835 20

2 N25 ø8.0  C=871
20 835 20

49 N1 ø5.0  C=84
10

26

P36 VB10 E12 P32

14 255.2 14 392.7 30

ESC 1:75
VB19 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

255.2
16 N1 c/16

392.7
25 N1 c/16

0

2 N30 ø8.0  C=738
20 702 20

2 N30 ø8.0  C=738
20 702 20

41 N1 ø5.0  C=84
10

26

P23 VB3 E3 P10

30 296 14 296 30

ESC 1:75
VB20 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14
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19 N1 c/16

296
19 N1 c/16

0

2 N31 ø8.0  C=698
20 662 20

2 N31 ø8.0  C=698
20 662 20

38 N1 ø5.0  C=84
10

26

P37 VB10 E13 VB9 P33

14 255.2 14 392.7 30

ESC 1:75
VB21 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

255.2
16 N1 c/16

392.7
25 N1 c/16

0

2 N30 ø8.0  C=738
20 702 20

2 N30 ø8.0  C=738
20 702 20

41 N1 ø5.0  C=84
10

26

P24 VB4 E4 P11

14 332 14 296 30

ESC 1:75
VB22 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

332
21 N1 c/16

296
19 N1 c/16

0

2 N51 ø10.0  C=717
20 682 20

2 N51 ø10.0  C=717
20 682 20

40 N1 ø5.0  C=84
10

26

VB11 E14 E10

269.2 14 271.2 14

1ø2c

ESC 1:75
VB23 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

255.2
16 N1 c/16

271.2
17 N1 c/16

0

2 N52 ø10.0  C=599
20 564 20

1 N53 ø10.0  C=443
26 419

2 N54 ø10.0  C=602
26 564 17

33 N1 ø5.0  C=84
10

26

VB5 E8 E5 P12

134.3 20 188.1 14 299.4 30

1ø2c

ESC 1:75
VB24 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

134.3
9 N1 c/16

188.1
12 N1 c/16

299.4
19 N1 c/16

0

1 N55 ø10.0  C=242

2 N51 ø10.0  C=717
20 682 20

1 N56 ø10.0  C=285
23 264

1 N57 ø10.0  C=291
26 267

2 N58 ø10.0  C=723
26 682 20

40 N1 ø5.0  C=84
10

26

P38 E15 P34 P25 VB4 P16 P13

30 219.2 14 255.2 30 388.5 50 354.6 30 241.4 30

17

53

ESC 1:75
VB25 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

219.2
14 N1 c/16

255.2
16 N1 c/16

388.5
25 N1 c/16

354.6
23 N1 c/16

241.4
16 N1 c/16

0

2 N32 ø8.0  C=961
20 943

2 N33 ø8.0  C=680
662 20

2 N6 ø8.0  C=1198
20 1180

2 N34 ø8.0  C=530
512 20

94 N1 ø5.0  C=84
10

26

Relação do aço
VB1 VB2 VB3
VB4 VB5 VB6
VB7 VB8 VB9
VB10 VB11 VB12
VB13 VB14 VB15
VB16 VB17 VB18
VB19 VB20 VB21
VB22 VB23 VB24
VB25

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 1436 84 120624
2 5.0 2 400 800

CA50 3 8.0 2 1014 2028
4 8.0 2 1050 2100
5 8.0 2 373 746
6 8.0 8 1198 9584
7 8.0 2 1164 2328
8 8.0 2 172 344
9 8.0 2 1139 2278

10 8.0 2 359 718
11 8.0 2 337 674
12 8.0 4 211 844
13 8.0 4 214 856
14 8.0 2 881 1762
15 8.0 2 884 1768
16 8.0 2 832 1664
17 8.0 2 1039 2078
18 8.0 2 723 1446
19 8.0 2 612 1224
20 8.0 2 271 542
21 8.0 2 274 548
22 8.0 3 436 1308
23 8.0 2 716 1432
24 8.0 2 722 1444
25 8.0 12 871 10452
26 8.0 4 356 1424
27 8.0 4 851 3404
28 8.0 2 718 1436
29 8.0 2 724 1448
30 8.0 8 738 5904
31 8.0 4 698 2792
32 8.0 2 961 1922
33 8.0 2 680 1360
34 8.0 2 530 1060
35 10.0 2 825 1650
36 10.0 2 1014 2028
37 10.0 4 718 2872
38 10.0 2 1126 2252
39 10.0 2 1084 2168
40 10.0 2 1198 2396
41 10.0 2 267 534
42 10.0 5 1200 6000
43 10.0 1 481 481
44 10.0 2 728 1456
45 10.0 2 804 1608
46 10.0 3 678 2034
47 10.0 2 1081 2162
48 10.0 2 156 312
49 10.0 1 295 295
50 10.0 3 808 2424
51 10.0 6 717 4302
52 10.0 2 599 1198
53 10.0 1 443 443
54 10.0 2 602 1204
55 10.0 1 242 242
56 10.0 1 285 285
57 10.0 1 291 291
58 10.0 2 723 1446

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

689.2
400.9

1214.3

299.1
271.8
205.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

571
205.9

Volume de concreto (C-30) = 10.22 m³
Área de forma = 180 m²
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P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25

14 278.6 30 351.4 30 286 50 665 14 665 50 376 14 340 50 656 14

(PELE)
43 43 43

1ø2c 1ø2c 1ø2c 1ø2c

17 17

48 130 155

48 48 48

ESC 1:75
V1 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

40

14

278.6
13 N1 c/22

351.4
16 N1 c/22

286
13 N1 c/22

665
31 N1 c/22

665
31 N1 c/22

376
18 N1 c/22

340
16 N1 c/22

656
32 N1 c/21

595

2x2 N3 ø6.3  C=11967
1193

2x2 N4 ø6.3  C=1200 2x2 N4 ø6.3  C=1200
1200

2x2 N5 ø6.3  C=422
416

7

2 N24 ø10.0  C=1014
20 996

3 N25 ø10.0  C=681

2 N26 ø10.0  C=1107

1 N27 ø10.0  C=694
676 20

2 N28 ø10.0  C=1084
1066 20

2 N29 ø10.0  C=1200 2 N30 ø10.0  C=472 1 N31 ø10.0  C=285

2 N32 ø10.0  C=1198
22 1178

2 N29 ø10.0  C=1200 2 N29 ø10.0  C=1200 2 N33 ø10.0  C=465
446 21

170 N1 ø5.0  C=104
10
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P17
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30

789.3

30789.3
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ESC 1:75
V2 (14 x 40)

A

A
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ESC 1:60

40
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2x2 N6 ø6.3
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20
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P22
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A

A
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7
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38 N1 ø5.0  C=104
10

36

P25

P13

40

634.7

30634.7

P16

ESC 1:75
V4 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

40

14

29 N1 c/22

595 / 486
2x2 N8 ø6.3

2 N38 ø10.0  C=737

20
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20

2 N39 ø10.0  C=741

22
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29 N1 ø5.0  C=104
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

14 308.6 30 298.7 30 308.6 30 319.5 30 335.5 30 319.5 30 319.5 30

7

7

34 34

ESC 1:75
V5 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14
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298.7
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21 N2 c/16

319.5
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20 N2 c/16

464

2 N13 ø8.0  C=1014
20 996

2 N14 ø8.0  C=1050

2 N15 ø8.0  C=373
355 20

2 N16 ø8.0  C=1198
17 1183

2 N17 ø8.0  C=1161 2 N18 ø8.0  C=169
154 17

140 N2 ø5.0  C=84
10
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P9 P10 P11 P12 P13

14 376 14 376.1 14 321 14 321.1 14

40

ESC 1:75
V6 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

376
24 N2 c/16

376.1
24 N2 c/16
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21 N2 c/16

321.1
21 N2 c/16
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2 N19 ø8.0  C=1139
20 1121

2 N20 ø8.0  C=359
341 20

2 N16 ø8.0  C=1198
17 1183

2 N21 ø8.0  C=332
317 17

90 N2 ø5.0  C=84
10

26

P22 P23 P24 P25

40 376 14 340 50 656 14
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43

1ø2c
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ESC 1:75
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A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

40

14

376
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340
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2x2 N4 ø6.3  C=1200
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2x2 N9 ø6.3  C=335
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7

2 N40 ø10.0  C=813
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3 N41 ø10.0  C=713
695 20

1 N42 ø10.0  C=804
783 23

2 N43 ø10.0  C=1198
20 1180

2 N44 ø10.0  C=376
355 23

64 N1 ø5.0  C=104
10

36

P19

P2614 282.1 30

282.1

ESC 1:75
V8 (14 x 30)

A

A
SEÇÃO A-A

ESC 1:60

30

14

18 N2 c/16

382 / 346

2 N22 ø8.0  C=358

20
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20

2 N23 ø8.0  C=35820
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20

18 N2 ø5.0  C=84
10
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P22

P35

14

918.7

40918.7

(PELE)

1ø2c

1ø2c

P31

ESC 1:75
V9 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

40

14
42 N1 c/22

496 / 346

2x2 N10 ø6.3  C=972

7

969

1 N11 ø6.3  C=72

10 33

3 N45 ø10.0  C=1004

20
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20

3 N46 ø10.0  C=1009

25

969

20

42 N1 ø5.0  C=104
10

36

P25

P38

40

918.6

40918.6

P34

ESC 1:75
V10 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

40

14
42 N1 c/22

496 / 346

2x2 N12 ø6.3

3 N47 ø10.0  C=1031

20

996

20

3 N48 ø10.0  C=1031

20

996

20

42 N1 ø5.0  C=104
10

36

Relação do aço
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 421 104 43784
2 5.0 248 84 20832

CA50 3 6.3 4 1196 4784
4 6.3 12 1200 14400
5 6.3 4 422 1688
6 6.3 4 CORR 3384
7 6.3 4 856 3424
8 6.3 4 CORR 2808
9 6.3 4 335 1340

10 6.3 4 972 3888
11 6.3 1 72 72
12 6.3 4 CORR 3984
13 8.0 2 1014 2028
14 8.0 2 1050 2100
15 8.0 2 373 746
16 8.0 4 1198 4792
17 8.0 2 1161 2322
18 8.0 2 169 338
19 8.0 2 1139 2278
20 8.0 2 359 718
21 8.0 2 332 664
22 8.0 2 358 716
23 8.0 2 358 716
24 10.0 2 1014 2028
25 10.0 3 681 2043
26 10.0 2 1107 2214
27 10.0 1 694 694
28 10.0 2 1084 2168
29 10.0 6 1200 7200
30 10.0 2 472 944
31 10.0 1 285 285
32 10.0 2 1198 2396
33 10.0 2 465 930
34 10.0 2 881 1762
35 10.0 2 889 1778
36 10.0 2 881 1762
37 10.0 2 895 1790
38 10.0 2 737 1474
39 10.0 2 741 1482
40 10.0 2 813 1626
41 10.0 3 713 2139
42 10.0 1 804 804
43 10.0 2 1198 2396
44 10.0 2 376 752
45 10.0 3 1004 3012
46 10.0 3 1009 3027
47 10.0 3 1031 3093
48 10.0 3 1031 3093

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

397.8
174.2

509
646.2

107.1
75.6

345.1
109.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

527.8
109.6

Volume de concreto (C-30) = 7.2 m³
Área de forma = 122.38 m²

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
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335.5
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13 N1 c/16
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13 N1 c/16

315

2 N21 ø10.0  C=1014
20 996

2 N22 ø10.0  C=1050

2 N23 ø10.0  C=373
355 20

2 N24 ø10.0  C=1198
20 1180

2 N25 ø10.0  C=1183 2 N26 ø10.0  C=191
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10
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2 N27 ø10.0  C=1139
20 1121

2 N28 ø10.0  C=359
341 20

2 N24 ø10.0  C=1198
20 1180

2 N29 ø10.0  C=332
314 20

90 N1 ø5.0  C=84
10

26

P26 P27 P28 P29 P30 P31

14 286 30 327.5 30 327.5 30 327.5 30 327.6 14

7

34

ESC 1:75
VC4 (14 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

286
18 N1 c/16

327.5
21 N1 c/16

327.5
21 N1 c/16

327.5
21 N1 c/16

327.6
21 N1 c/16

315
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2 N31 ø10.0  C=723
705 20
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2 N32 ø10.0  C=612
594 20

102 N1 ø5.0  C=84
10
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P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 VC14 P25

14 278.6 30 351.4 30 286 50 665 14 665 50 376 14 340 50 656 14
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A
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SEÇÃO A-A
ESC 1:60

30

14

374.5
24 N1 c/16
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24 N1 c/16
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2 N17 ø8.0  C=871
20 835 20

2 N17 ø8.0  C=871
20 835 20

48 N1 ø5.0  C=84
10
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P35 P36 P37 P38
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(PELE)

43

1ø2c
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A

A
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ESC 1:60
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14
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376
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1193

2x2 N7 ø6.3  C=316
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10
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A

A

SEÇÃO A-A
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14
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20 663 20
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20 663 20
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10
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ESC 1:75
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A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:60
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14
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Relação do aço
VC1 VC2 VC3
VC4 VC5 VC6
VC7 VC8 VC9
VC10 VC11 VC12
VC13 VC14 VC15

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 479 84 40236
2 5.0 235 124 29140
3 5.0 253 104 26312

CA50 4 6.3 16 1196 19136
5 6.3 12 1200 14400
6 6.3 6 422 2532
7 6.3 10 316 3160
8 6.3 4 CORR 2652
9 6.3 4 CORR 2728

10 6.3 8 695 5560
11 6.3 2 72 144
12 6.3 4 CORR 2216
13 6.3 4 CORR 1856
14 6.3 4 CORR 1724
15 6.3 4 CORR 1188
16 8.0 8 356 2848
17 8.0 6 871 5226
18 8.0 3 699 2097
19 8.0 1 220 220
20 8.0 2 881 1762
21 10.0 2 1014 2028
22 10.0 2 1050 2100
23 10.0 2 373 746
24 10.0 8 1198 9584
25 10.0 2 1183 2366
26 10.0 2 191 382
27 10.0 2 1139 2278
28 10.0 2 359 718
29 10.0 2 332 664
30 10.0 2 1039 2078
31 10.0 2 723 1446
32 10.0 2 612 1224
33 10.0 3 698 2094
34 10.0 1 711 711
35 10.0 3 717 2151
36 10.0 3 971 2913
37 10.0 3 680 2040
38 10.0 2 535 1070
39 12.5 3 1013 3039
40 12.5 8 690 5520
41 12.5 3 746 2238
42 12.5 2 694 1388
43 12.5 6 697 4182
44 12.5 3 1197 3591
45 12.5 9 1200 10800
46 12.5 3 588 1764
47 12.5 3 831 2493
48 12.5 5 803 4015
49 12.5 3 1198 3594
50 12.5 3 432 1296
51 12.5 3 679 2037
52 12.5 2 1152 2304
53 12.5 2 852 1704
54 12.5 3 716 2148
55 12.5 6 726 4356
56 12.5 2 739 1478
57 12.5 3 742 2226

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

573
121.6

366
601.8
956.9

154.2
52.7

248.2
637.6
162.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

1092.8
162.2

Volume de concreto (C-30) = 10.37 m³
Área de forma = 175.03 m²
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Relação do aço
COBERTURA: P27 P28

P29 P30
P32 P33
P36 P37

SUPERIOR: P1 P2
P3 P4
P5 P6
P7 P8
P9 P10
P11 P12
P13 P14
P15 P16
P17 P18
P19 P20
P21 P22
P23 P24
P25 P26
P31 P34
P35 P38

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 1005 84 84420
2 5.0 457 124 56668
3 5.0 295 25 7375
4 5.0 415 25 10375

CA50 5 10.0 32 147 4704
6 10.0 94 348 32712
7 10.0 20 169 3380
8 10.0 12 198 2376
9 10.0 30 278 8340

10 10.0 4 349 1396
11 10.0 32 313 10016
12 10.0 8 414 3312
13 10.0 8 344 2752
14 12.5 6 169 1014
15 12.5 36 357 12852
16 12.5 30 278 8340
17 12.5 14 359 5026

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5

5.0

689.9
272.4

1588.4

467.9
288.6
269.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

756.4
269.3

Volume de concreto (C-30) = 8.94 m³
Área de forma = 176.52 m²
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PROJETO ESTRUTURAL

REGINALDO DE SOUSA BARBOSA CREA 9658/D GO

Avenida Vereador José Benevenuto Filho, Qd 11 S/N - Setor Leste Universitário, Ipameri - GO, 75780-000

AUTORES DO 

UNIDADE:

DATA:

MAIO/2020

CM

R. T. PELA
OBRA:

PROJETO:

ESCALA:

INDICADA

501,00 M²

ÁREA:

VISTAS 3D (ILUSTRATIVAS)
CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - HIDROLÂNDIA

PLOTTER

9
PRANCHA:

DESENHO:

9

Goiânia - Goiás Cep 74.835-300 Tel/Fax (0xx62)3945-8360/9908-3003
Escritório Av. Transbrasiliana Qd.610 Lt 03 St. Nova Suiça 

Email: supremacia@terra.com.br

SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI - ME - 18059/RF

VISTA 3D-01
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escala 1:75
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VISTA 3D-04
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DIAGRAMA HIDRÁULICO - NÍVEL DA COBERTURA - ESC. 1:50

CEP.: 75.780-000, IPAMERI-GO.

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA 2

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPAMERI
OBRA:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

Provérbios 9:10a.
"O TEMOR DO SENHOR É O PRINCÍPIO DA SABEDORIA."

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPAMERI

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPAMERI

CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:
CNPJ.: 10.651.417/0008-44.

CONSTRUÇÃO ........................... 501,00m2

DATA: MAR/2020

REVISÃO:

MODIFICAÇÕES:

ART:

Nº PM:

APROVAÇÕES:

ESCALA: FOLHA:

INDICADAS 02/02

ÁREAS m2

AV. VEREADOR JOSÉ BENEVENUTO, QD. 11, S/N, ST. UNIVERSITÁRIO

PROJETO HIDRÁULICO

DIAGRAMA HIDRÁULICO DO NÍVEL COBERTURA E DETALHES CAIXA D'AGUA

WC FEMIN.
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32mm 32mm
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32mm32mm
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60mm

TUBO DE VENTILAÇÃO QUE SOBE ATÉ 20cm ACIMA DA CAIXA D'AGUA E SAI LATERALMENTE - ø= 25mm

OBS.: - Por ocasião da elaboração deste projeto, ainda não havia sido definido o local exato da obra. Sendo assim,  
quando a obra estiver sendo executada, poderá ocorrer mudanças, segundo critérios a serem adotados
pelo IF Goiano/CGDI.

AUTOR DO PROJETO:

RT EXECUÇÃO:

32mm

CAIXA D'AGUA
VOLUME: 1.000 LITROS

Limpeza/Extravasor

Ex
tra

va
so

r

Vai à lateral e cai livre

Saída(s) de alimentação das prumadas

DETALHES GENÉRICOS DE LIGAÇÃO DA CAIXA D'AGUA - SEM ESCALA

Chave bóia

Vem do piso externo32mm 25mm

32
m

m
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m

m
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ø 3/4" (25mm)
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Tubo(s) de Ventilação
25mm

32mm

32mm

Laje Laje

Vigotas em Madeira de Lei - 6x16cm

REV

ANDRÉ LUIZ ALVES CRUZEIRO
Engº Civil CREA 2.982/D-GO.



DIAGRAMA HIDRÁULICO - NÍVEL TÉRREO - ESC. 1:50

PROJETO HIDRÁULICO

CEP.: 75.780-000, IPAMERI-GO.

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA 2

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPAMERI
OBRA:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

Provérbios 9:10a.
"O TEMOR DO SENHOR É O PRINCÍPIO DA SABEDORIA."

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPAMERI

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPAMERI

CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:
CNPJ.: 10.651.417/0008-44.

AUTOR DO PROJETO:

DIAGRAMA HIDRÁULICO DO NÍVEL TÉRREO, LEGENDAS E ISOMÉTRICOS

CONSTRUÇÃO ...........................

DATA: MAR/2020

REVISÃO:

MODIFICAÇÕES:

ART:

Nº PM:

APROVAÇÕES:

ESCALA: FOLHA:

INDICADAS 01/02

ÁREAS m2

AV. VEREADOR JOSÉ BENEVENUTO, QD. 11, S/N, ST. UNIVERSITÁRIO

Registro de pressão
Registro de gaveta
Válvula de descarga do vaso sanitário

TanqueTQ

Lavatório
Vaso Sanitário
Bebedouro

LV
VS
BB

LEGENDA HIDRÁULICA:

Tubulação de água fria no piso
Tubulação de água fria na parede ou sobre a laje

Caixa de passagem de água no piso, com torneira para jardim,

Caixa de passagem de água no piso, com registro de gaveta,

Pia de Cozinha

PC

ALTURAS DOS PONTOS DE ÁGUA À PARTIR DOS PISOS ACABADOS:

1,15 m.Tanque

0,60 m.Lavatório
Válvula de Descarga do Vaso Sanit. 1,10 m.

0,60 m.Pia de Cozinha
2,20 m.Registros de gaveta das prumadas

NOTA: - Todos os pontos de utilização de água devem
    ter conexões soldáveis de cor azul, com reforço de latão.

0,90 m.Bebedouro

Chave Bóia

tampa removível de concreto armado e fundo de brita 1 - Medida interna: 40x40cm.

tampa removível de concreto armado e fundo de brita 1 - Medida interna: 40x40cm.
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OBS.: - Por ocasião da elaboração deste projeto, ainda não havia sido definido o local exato da obra. Sendo assim,  
quando a obra estiver sendo executada, poderá ocorrer mudanças, segundo critérios a serem adotados

PC

pelo IF Goiano/CGDI.
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REV

ANDRÉ LUIZ ALVES CRUZEIRO
Engº Civil CREA 2.982/D-GO.



DIAGRAMA SANITÁRIO - NÍVEL TÉRREO - ESC. 1:50
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Tampa Removível de Concreto Armado.

EM CORTEEM PLANTA

Entrada

100mm

Saída

100mm

Entrada

100mmSaída

100mm

DETALHES DAS CAIXAS DE PASSAGEM - SEM ESCALA

NOTAS: - Todas as tubulações de esgoto deverão ter declividade 
igual ou maior a 1%;

Tubulação de ventilação de esgoto

Tubulação de esgoto primário ou secundário

Caixa de gordura de 19 litros,

Caixa de passagem de alvenaria

Corpo caixa sifonada, com 5 entradas - 150x170x75mm

CG

CP

LEGENDA SANITÁRIA:

CV Coluna de Ventilação

com cesta de limpeza, tampa reforçada, 
entrada DN 50mm e saída DN 100mm - NBR 8160.

- As paredes internas e fundos das caixas de passagem 
 e da fossa séptica deverão ser revestidas internamente,
com argamassa de cimento e areia grossa (1:3 + Vedacit);

Corpo caixa sifonada, com 3 entradas - 100x150x50mm
CORTE GENÉRICO - ESC. 1: 50

PROJETO SANITÁRIO

CEP.: 75.780-000, IPAMERI-GO.

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA 2

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPAMERI
OBRA:

TÍTULO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

Provérbios 9:10a.
"O TEMOR DO SENHOR É O PRINCÍPIO DA SABEDORIA."

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPAMERI

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPAMERI

CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:
CNPJ.: 10.651.417/0008-44.

PROJETO SANITÁRIO COMPLETO

CONSTRUÇÃO ...........................

DATA: MAR/2020

REVISÃO:

MODIFICAÇÕES:

ART:

Nº PM:

APROVAÇÕES:

ESCALA: FOLHA:
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FILTRO DE BRITA 2 

TAMPA CONCRETO ARMADO

TAMPA MENOR - REMOVÍVEL 30x30cm. 
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TAMPA MENOR - REMOVÍVEL 30x30cm. 
CONCRETO ARMADO

TAMPA CONCRETO ARMADO

(ESP. PAREDE ACABADA: 22cm), ASSENTES COM ARGAMASSA 
PAREDES BLOCOS DE CONCRETO 19x19x39cm,

DE CIMENTO E AREIA GROSSA (1:3).

Tubo PVC - 100mm

Tubo PVC - 100mm

DE UMA VEZ, ASSENTES COM ARGAMASSA 
PAREDES DE TIJOLOS COMUNS 5x10x20cm

DE CIMENTO E AREIA GROSSA (1:3).

DE MEIA VEZ, ASSENTES EM CRIVO COM ARGAMASSA 
PAREDES DE TIJOLOS COMUNS 5x10x20cm

DE CIMENTO E AREIA GROSSA (1:3).
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Fundo de concreto

NÍVEL MÁXIMO DO LENÇOL FREÁTICO

OBS.: - Por ocasião da elaboração deste projeto, ainda não havia sido definido o local exato da obra. Sendo assim,  
quando a obra estiver sendo executada, poderá ocorrer mudanças, em função da real declividade do terreno
no local escolhido, segundo critérios a serem adotados pelo IF Goiano/CGDI.

FOSSA SÉPTICA SUMIDOURO

501,00m2

AUTOR DO PROJETO:

RT EXECUÇÃO:

40mm

- As colunas de ventilação deverão subir até 20 cm acima da 
 cobertura e terão terminais de ventilação. Vedar o telhamento;
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- Deverão ser reservadas distâncias mínimas de 3,00m, junto à fossa 
séptica e os sumidouros, para ficarem sem tráfego de veículos.
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REV

ANDRÉ LUIZ ALVES CRUZEIRO
Engº Civil CREA 2.982/D-GO.

Corpo ralo sifonado cilíndrico - 100x40mm
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08/05/2020 Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009

https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020200081963 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020200081963

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
1. Responsável Técnico

LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS RNP: 1017252157
Título profissional: Engenheiro Civil Registro: 1017252157D-GO
2. Dados do Contrato
Contratante: Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Goiano CPF/CNPJ: 10.651.417/0008-44
Rua Vereador Jose B. Filho, Nº S/N Bairro: Setor Universitário CEP: 75780-000
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Ipameri-GO
E-Mail: Fone: (62)3605-3601
Contrato: 0 Celebrado em: 06/05/2020 Valor Obra/Serviço R$: 1.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Rua Vereador Jose B. Filho, Nº S/N Bairro: Setor Universitário CEP: 75780-000
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Ipameri-GO
Data de Inicio: 06/05/2020 Previsão término: 06/05/2020 Coordenadas Geográficas: -17.7785582,-48.1597946
Finalidade: Outro
Proprietário: Instituto Federal De Educação, Ciência E
Tecnologia Goiano CPF/CNPJ: 10.651.417/0008-44

E-Mail: Fone: (62) 3605-3601 Tipo de proprietário: Pessoa
Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    EXECUCAO SONDAGEM 1,00 UNIDADES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As

informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
Prestação de serviços técnicos de sondagem/amostragem SPT no IF Goiano, Campus Avançado Ipameri.
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 

__________________________________________________ 
LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 042.486.901-28 

__________________________________________________ 
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Goiano - CPF/CNPJ:
10.651.417/0008-44 

9. Informações
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a
informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br   atendimento@creago.org.br 
Tel: (62) 3221-6200   Fax: (62) 3221-6277

Valor da ART:
88,78

Registrada em
07/05/2020

Valor Pago 
R$ 88,78

Nosso Numero 
28320690120081036

Situação 
Registrada/OK

Não possui
Livro de Ordem

Não Possui
CAT





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020200061648

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
1. Responsável Técnico

ALINE CRISPIM CANEDO GIRARDI RNP: 1009961900
Título profissional: Engenheira Civil Registro: 20615/D-GO
Empresa contratada: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO - Registro CREA-GO: 18210
2. Dados do Contrato
Contratante: INSTITUTO FEDERAL GOIANO CPF/CNPJ: 10.651.417/0001-78
Rua 88, Nº 310 Bairro: Setor Sul CEP: 74085-010
Quadra: ND Lote: ND Complemento: Cidade: Goiânia-GO
E-Mail: Fone: (62)36053601
Contrato: 0 Celebrado em: 15/03/2020 Valor Obra/Serviço R$: 200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço
Avenida Vereador José Benevenuto Filho, Nº SN Bairro: Setor Leste Universitário CEP: 75780-000
Quadra: 11 Lote: ND Complemento: Cidade: Ipameri-GO
Data de Inicio: 15/03/2020 Previsão término: 15/04/2020 Coordenadas Geográficas: -17.710033561,-48.132434559
Finalidade: Escolar
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS
AVANÇADO IPAMERI CPF/CNPJ: 10.651.417/0001-78

E-Mail: Fone: (62) 36053601 Tipo de proprietário: Pessoa
Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 501,00 METROS QUADRADOS
    PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO 501,00 METROS QUADRADOS
    PROJETO ESTRUTURA METALICA 501,00 METROS QUADRADOS
    ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 501,00 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As

informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
Elaboração de orçamento e projetos para a obra de construção do Pavilhão de Salas de Aula II do campus Avançado Ipameri
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.
6. Declarações
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 

__________________________________________________ 
ALINE CRISPIM CANEDO GIRARDI - CPF: 013.215.511-77 

__________________________________________________ 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CPF/CNPJ: 10.651.417/0001-78 

9. Informações
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a
informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual. 
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br   atendimento@creago.org.br 
Tel: (62) 3221-6200   Fax: (62) 3221-6277

Valor da ART:
88,78

Registrada em
31/03/2020

Valor Pago 
R$ 88,78

Nosso Numero 
28320690120060710

Situação 
Registrada/OK

 Não possui
Livro de Ordem

Não Possui
CAT



29/06/2020 Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009

https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020200115487 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020200115487

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Equipe à 1020200061648
1. Responsável Técnico

DANIEL QUESITI ACCATTINI RNP: 2603875221
Título profissional: Engenheiro Eletricista Registro: 5061931526/D-SP
Empresa contratada: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO - Registro CREA-GO: 18210
2. Dados do Contrato
Contratante: INSTITUTO FEDERAL GOIANO CPF/CNPJ: 10.651.417/0001-78
Rua 88, Nº 310 Bairro: Setor Sul CEP: 74085-010
Quadra: ND Lote: ND Complemento: Cidade: Goiânia-GO
E-Mail: Fone: (62)36053601
Contrato: 0 Celebrado em: 15/03/2020 Valor Obra/Serviço R$: 200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço
Avenida Vereador José Benevenuto Filho, Nº SN Bairro: Setor Leste Universitário CEP: 75780-000
Quadra: 11 Lote: ND Complemento: Cidade: Ipameri-GO
Data de Inicio: 15/03/2020 Previsão término: 15/04/2020 Coordenadas Geográficas: -17.710033561,-48.132434559
Finalidade: Escolar
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS
AVANÇADO IPAMERI CPF/CNPJ: 10.651.417/0001-78

E-Mail: Fone: (62) 36053601 Tipo de proprietário: Pessoa
Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    PROJETO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA 35,00 QUILOVOLTS-AMPERE
    PROJETO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 3,00 UNIDADES
    PROJETO ATERRAMENTO 8,00 UNIDADES
    PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 3,00 UNIDADES
    ORCAMENTO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA 35,00 QUILOVOLTS-AMPERE

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As

informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
Elaboração de orçamento e projetos para a obra de construção do Pavilhão de Salas de Aula II do campus Avançado Ipameri
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.
6. Declarações
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 

__________________________________________________ 
DANIEL QUESITI ACCATTINI - CPF: 285.814.498-24 

__________________________________________________ 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CPF/CNPJ: 10.651.417/0001-78 

9. Informações
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a
informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual. 
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br   atendimento@creago.org.br 
Tel: (62) 3221-6200   Fax: (62) 3221-6277

Valor da ART:
88,78

Registrada em
25/06/2020

Valor Pago 
R$ 88,78

Nosso Numero 
28320690120113228

Situação 
Registrada/OK

 Não possui
Livro de Ordem

Não Possui
CAT



Documento Digitalizado Público
ART Projetos e orçamento
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